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1. Obecné informace o stavbě
Jedná se o rodinný dům.Objekt se nachází na mírně svažitém terénu a má 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukční výška je 3,03 m. Obvodové stěny jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM, tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdivo ze zdiva POROTHERM tl. 440 mm. Jednotlivé zdící prvky jsou kladeny na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z příčkovek Pk-CD, Tloušťka příček je 150 mm. Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, které jsou v konstrukci stabilizovány za pomocí prostého betonu, pozední ztužující věnec z betonu B 20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. Objekt je osazen na mírně svažitém terénu. Objekt sousedí s jednou parcelou. K budově vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace. Okolí budovy bude v konečné úpravě zatravněno.

2. Materiály

Pro zhotovení krovu je zapotřebí nařezané dřevo z pily, které dodá pilařský závod. Toto dřevo bude nařezáno dle rozměrů z výpisu prvků dle výkresu. Ostatní délkové rozměry budou nařezány přímo na stavbě. Veškeré prvky budou nařezány ze smrkového dřeva třídy A. Toto dřevo by mělo být hraněné. Nemělo by obsahovat podélné a šikmé trhliny a ve větším množství suky. Materiály pro provedení nadezdívky jsou – cihly POROTHERM a potřebná maltová směs. Krov budeme osazovat pomocí autojeřábu, který nám potřebné prvky vyzdvihne do potřebné výše nad budovu. Všechny nařezané prvky vazby budou skladovány na staveništi včetně spojovacích prvků a materiálů. Ze spojovacích materiálů to budou zejména hřebíky, vruty potřebných průměrů, tesařské skoby, svorníky apod..

Výpis potřebných prvků:




Název:


Rozměr mm

Počet 



Sloupek 1

120/160

12   Ks



Sloupek 2

120/200

4     Ks
Středová vaznice
160/200

4     Ks



Vrcholová vaznice
200/260

2     Ks
         


Pozednice

160/140

4     Ks



Krokev

120/160

30   Ks



Kleština

  80/160

20   Ks



Laťování

  25/300

237 m2

Další materiály:

1) Obecné informace

Materiál:

Porotherm 44Si

Rozměry:

440/247/238

Spotřeba cihel:
16 ks/m2


Spotřeba malty:
42 l/m2

Kusů na paletě:
60 ks/paleta

2) Spotřeba na dozdění

Plocha zdi:

57,45 m2

Počet tvarovek:
920 ks

Počet palet:

16 palet

Objem malty:

2413 l

3. Převzetí staveniště a pracoviště
K převzetí staveniště dojde 1.4.2007 mezi investorem a dodavatelem.

K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, který je předběžně stanoven 

na 3.4.2007.

O převzetí staveniště a pracoviště se zhotoví záznam do stavebního deníku. 

4. Obecné pracovní podmínky

V termínu provádění prací již nebude zimní období.Pokud by počasí bránilo ve vykonávání prací bude termín odložen na neurčito. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Přípojky elektrického proudu a vody jsou zavedeny na kraj pozemku. Na staveništi jsou zbudovány  šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC.

5. Personální obsazení

Na provádění základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury. Nutno dodržet přesně hutnění betonové směsi.


Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Na pracovišti bude pracovat: 

1 stavbyvedoucí

4 zedníci






2 přidavači






1 obsluha míchačky  






3 tesaři






2 pomocníci

6. Stroje a pracovní podmínky

Míchačka ALTRAD MK 165 130l 220V
Ruční nářadí pro zdění: 
kalafasy, fanky, lopaty, zednické lžíce, kladívka, latě, vodováhy, metry, olovnice, kýble, kolečka, , provázek, propanbutanový hořák, špachtle.

Ruční nářadí pro krov:

tesařská pila rámová, sekera malá, dláto, metr skládací, tužka tesařská, elektrická vrtačka + sada vrtáků do dřeva, rašple, kleště, el. stahovačka, sada klíčů matkových, úhelník, hoblík elektrický, hoblík ruční, řebřík délky 4 m,palice dřevěná, vodováha, měřící pásmo

7. Pracovní postup
1) Dozdíme zdivo nad 1.NP z cihel POROTHRM 44 Si a 44 P+D.

2) Položíme na nadezdívku pozednice. Ty budou ukotveny do nadezdívky. Pozednice je nutné přesně osadit dle výkresové dokumentace. Provedení pozednic je důležité pro stabilitu celého krovu – z důvodu ukotvení k obvodovému zdivu
3) Provede osazení vazných trámů. Je potřeba dávat vazné trámy do otvorů v nadezdívce a pod ně dát naipregnované prkénko, na které přijdou položit. Vazné trámy ukládáme po jednom, postupně, přičemž v nich musí být již předem zhotoven konstrukční spoj pro osazení sloupků a vzpěr.

4) Osadíme celé profily plných vazeb. Plná vazba se skládá z postavení sloupků, které budou zapuštěny do vazného trámu. Sloupky jsou myšleny jak pod vrcholovou vaznici, tak i pod středové vaznice. Při dalším postupu se ke sloupkům připevní kleštiny.
5) Na nachystanou konstrukci krovu se osadí krokve. Při osazování krokví je třeba dbát na jejich vzdálenost mezi sebou. Dále je nutné vyměřit velmi přesně konstrukční spoje, které budou na středové vaznici, vrcholové vaznici a pozednici. Dále se v této etapě zkontroluje, zda je krov správně proveden, a všechny spoje drží tak, aby bylo možno pokračovat v další práci a bylo možno na takto nachystaný krov stoupnout a pracovat ne něm.
6) Nakonec se na připravený krov zhotoví laťování.
8. Jakost a kontrola kvality
Provedené práce a činnosti musejí odpovídat platným ČSN.

Zdění by mělo být provedeno podle technologického postupu doporučeného výrobcem zdícího materiálu. Zděná část by se měla kontrolovat jak ve svislém tak i vodorovném směru pomocí olovnice, vodováhy a nataženého provázku. Při provádění krovu je nutné dodržet normu a technologii pro provádění dřevěných střešních konstrukcí. Spoje by měly být prováděny s maximální možnou odchylkou ( 1 cm.

Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

9. Bezpečnost práce při provádění zemních prací

BOZ při provádění zemních prací určuje vyhláška 324 z roku 1990 Sb. 

Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy.

10. Použitá literatura

324/90 Sb.  Bezpečnost práce

11. Ekologie

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.
