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1. Obecné informace o stavbě
Jedná se o rodinný dům.Objekt se nachází na mírně svažitém terénu a má 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukční výška je 3,03 m. Obvodové stěny jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM, tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdivo ze zdiva POROTHERM tl. 440 mm. Jednotlivé zdící prvky jsou kladeny na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z příčkovek Pk-CD, Tloušťka příček je 150 mm. Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, které jsou v konstrukci stabilizovány za pomocí prostého betonu, pozední ztužující věnec z betonu B 20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. Objekt je osazen na mírně svažitém terénu. Objekt sousedí s jednou parcelou. K budově vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace. Okolí budovy bude v konečné úpravě zatravněno.

2. Materiály

Materiál:
Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem IVECO EUROTRAKKER Cursor - MP340E. .HB 8x4 o objemu 8m3 z betonárky vzdálené 15 km. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 auta. Při ukládání betonu přímo do základových rýh je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m.  Po uložení betonu do rýh a bednění se zvibruje ručním ponorným vibrátorem. 

Beton: základy 

61,93 m3  


podkladní beton
  8,35 m3  


celkem


70,28 m3
Ocel:                                          575kg
Základy budou zhotoveny z železobetonubetonu.
Použitý beton – C16/20.

Použitá ocel – S235.

U zhotovení základů se bude vytvářet tradiční dřevěné bednění.
Bednění:  

K výrobě bednění bude použito smrkové dříví.

Bednící latě a trámy,před výrobou  jsou prkna uložena na paletě pod přístřeškem  na smrkových hranolech a to do max. výšky 1,5m.

.

3. Převzetí staveniště a pracoviště
K převzetí staveniště dojde 1.4.2007 mezi investorem a dodavatelem.

K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, který je předběžně stanoven 

na 3.4.2007.

O převzetí staveniště a pracoviště se zhotoví záznam do stavebního deníku. 

4. Obecné pracovní podmínky
V termínu provádění prací již nebude zimní období.Pokud by počasí bránilo ve vykonávání zemních prací bude termín odložen na neurčito. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Přípojky elektrického proudu a vody jsou zavedeny na kraj pozemku. Na staveništi jsou zbudovány  šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC.

5. Personální obsazení

Na provádění základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury. Nutno dodržet přesně hutnění betonové směsi.


Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré výkopové práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Na pracovišti bude pracovat: 
1 stavbyvedoucí

                                               
2 tesaři na zhotovení bednění
2 dělníci na vytyčení, dočištění, vázání výztuže, betonáž a hutnění betonové směsi
3 řidiči

6. Stroje a pracovní podmínky

	Použité stroje pro provádění 

výkopových prací
	Označení stroje
	Parametry stroje

	Automatický domíchávač
	IVECO EUROTRAKKER Cursor - MP340E. .HB 8x4
	Výkon: 259 kW

Objem bubnu: 8 m3
Provozní hmotnost: 34 t
Max. rychlost: 85 km/h

	Vibrátor
	Ponorný PMV 600
	Frekvence: 180 Hz 

Výkon: 6 m3/h


	
	
	


7. Pracovní postup
1) Vytyčení základové konstrukce.
2) Ruční dočištění výkopu tl. 10cm a odčerpání vody.
3) Vytvoření podkladního betonu o mocnosti vrstvy tl. 10 cm. 
4) Technologická pauza – 3 dny.

5) Armování. 
6) Provedení bednění  -  dřevěné latě, jejíž stabilizaci provedou tesaři.  
7) Betonáž – beton vyroben v betonárce a na staveniště dovezen automatickým                  domíchávačem AM 369. 
8) Hutnění – provedeno kvalifikovanou osobou ponorným vibrátorem PMV 600 dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru vibrátoru.

9) Technologická pauza – pokračování betonování nebo následného zdění svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle počasí).

10) Odbednění. 
11) Ošetřování povrchu betonu - během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle ČSN 732400, čl. 11.2. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou chránit před vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu).

8. Jakost a kontrola kvality
Práce budou prováděny v souladu s platnými normami. 
Kontrola hloubení bude prováděna za použití nivelace. Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

9. Bezpečnost práce při provádění zemních prací

BOZ při provádění zemních prací určuje vyhláška 324 z roku 1990 Sb. 
Nejdůležitější body: 
-vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy 

-výkopové práce od hloubky 1,0m nesmí provádět pracovník sám.

Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy.

10. Použitá literatura
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ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

324/90 Sb.  Bezpečnost práce

11. Ekologie

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.   

