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1. Obecné informace o stavbě
Jedná se o rodinný dům.Objekt se nachází na mírně svažitém terénu a má 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukční výška je 3,03 m. Obvodové stěny jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM, tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdivo ze zdiva POROTHERM tl. 440 mm. Jednotlivé zdící prvky jsou kladeny na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z příčkovek Pk-CD, Tloušťka příček je 150 mm. Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, které jsou v konstrukci stabilizovány za pomocí prostého betonu, pozední ztužující věnec z betonu B 20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. Objekt je osazen na mírně svažitém terénu. Objekt sousedí s jednou parcelou. K budově vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace. Okolí budovy bude v konečné úpravě zatravněno.

2. Materiály

A) Obvodové nosné zdivo
1) Obecné informace

Materiál:

Porotherm 44Si

Rozměry:

440/247/238

Spotřeba cihel:
16 ks/m2


Spotřeba malty:
42 l/m2
Kusů na paletě:
60 ks/paleta

2) Spotřeba na 1. podlaží
Plocha zdi:

105,25 m2

Počet tvarovek:
1684 ks

Počet palet:

29 palet

Objem malty:

4425 l

B) Vnitřní nosné zdivo

1) Obecné informace

Materiál:

Porotherm 44 P+D

Rozměry:

440/247/238

Spotřeba cihel:
16 ks/m2


Spotřeba malty:
42 l/m2

Kusů na paletě:
60 ks/paleta

2) Spotřeba na 1. podlaží
Plocha zdi:

27,79 m2

Počet tvarovek:
445 ks

Počet palet:

8 palet

Objem malty:

1170 l

C) Vnitřní nenosné zdivo
1) Obecné informace

Materiál:

Porotherm 11,5 P+D
Rozměry:

115/497/238

Spotřeba cihel:
8 ks/m2


Spotřeba malty:
11 l/m2

Kusů na paletě:
100 ks/paleta

2) Spotřeba na 1. podlaží
Plocha zdi:

83,87 m2

Počet tvarovek:
671 ks

Počet palet:

7 palet

Objem malty:

935 l

D) Překlady 
5 X PTH překlad 238/70-250 - DL.1750mm + 90mm polystyren - 6 ks
5 X PTH překlad 238/70-250 - DL.1250mm + 90mm polystyren - 6 ks
5 X PTH překlad 238/70-250 - DL.1000mm + 90mm polystyren - 1 ks
5 X PTH překlad 238/70-250 - DL.3000mm + 90mm polystyren - 1 ks
5 X PTH překlad 238/70-250 - DL.2500mm + 90mm polystyren - 1 ks
1 X PTH 14,5 překlad 71/115 - DL.1250mm - 7 ks
3. Převzetí staveniště a pracoviště
K převzetí staveniště dojde 1.4.2007 mezi investorem a dodavatelem.

K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, který je předběžně stanoven 

na 3.4.2007.

O převzetí staveniště a pracoviště se zhotoví záznam do stavebního deníku. 

4. Obecné pracovní podmínky

V termínu provádění prací již nebude zimní období.Pokud by počasí bránilo ve vykonávání prací bude termín odložen na neurčito. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Přípojky elektrického proudu a vody jsou zavedeny na kraj pozemku. Na staveništi jsou zbudovány  šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC.

5. Personální obsazení

Na provádění zdění bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat technologii provádění. 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Na pracovišti bude pracovat: 

4 zedníci





2 přidavači





1 obsluha míchačky  

6. Stroje a pracovní podmínky

Míchačka ALTRAD MK 165 130l 220V
Ruční nářadí: kalafasy, fanky, lopaty, zednické lžíce, kladívka, latě, vodováhy, metry, olovnice, kýble, kolečka, , provázek, propanbutanový hořák, špachtle.
7. Pracovní postup
1) Na suchý základový pas se navaří hydroizolace proti zemní vlhkosti.
2)  Bude provedeno osazení lomových a rohových bodů. Toto osazení bude provedeno        mistrem nebo jím pověřeným pracovníkem. Stavbyvedoucí provede kontrolu těchto bodů. Dále se bude postupně zdít nosné zdivo Porotherm 44 Si a 44 P+D po vrstvách. 1. výška zdiva  bude vyzděna do poloviny podlaží. Potom bude postaveno pomocné lešení a vyzděna 2. výška zdiva
4) Po vyzdění nosných zdí bude vyzděno nenosné zdivo Porotherm 11,5 P+D. 
5) V místech otvorů u nenosných zdí budou osazeny překlady Porotherm dle výkresu.
8. Jakost a kontrola kvality
Na provádění zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený

mistr. Bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů.

Tloušťka ložných spár bude 0,6 – 1,5 cm. Styčná spára je na sraz bez výplně maltou. Musí být dodrženo vázání tvárnic v jednotlivých vrstvách.

Osazování zárubní a okenních rámů se řídí ČSN 74 61, 62, 63, 64, 65.

V průběhu a při ukončení prací bude přizván technický dozor, který prověří technologický postup, kvalitu a jakost prováděných prací. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení certifikáty o shodě od dodavatelů.

9. Bezpečnost práce při provádění zemních prací

BOZ při provádění zemních prací určuje vyhláška 324 z roku 1990 Sb. 

Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy.
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11. Ekologie

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.
