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1. Obecné informace o stavbě
Jedná se o rodinný dům.Objekt se nachází na mírně svažitém terénu a má 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukční výška je 3,03 m. Obvodové stěny jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM, tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdivo ze zdiva POROTHERM tl. 440 mm. Jednotlivé zdící prvky jsou kladeny na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z příčkovek Pk-CD, Tloušťka příček je 150 mm. Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, které jsou v konstrukci stabilizovány za pomocí prostého betonu, pozední ztužující věnec z betonu B 20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. Objekt je osazen na mírně svažitém terénu. Objekt sousedí s jednou parcelou. K budově vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace. Okolí budovy bude v konečné úpravě zatravněno.

2. Materiály

Materiál:
Původní zemina je písčitohlinitá. Základy budou zhotoveny z železobetonubetonu.
Použitý beton – C16/20.

Použitá ocel – S235.

U zhotovení základů se bude vytvářet bednění ze dřevěných prvků. 
Skladování:
Ornice se bude skladovat na předem určeném místě – viz výkres.
Vytěžená zemina se bude okamžitě odvážet na skládku vzdálenou 5 km.

3. Převzetí staveniště a pracoviště
K převzetí staveniště dojde 1.4.2007 mezi investorem a dodavatelem.

K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, který je předběžně stanoven 

na 3.4.2007.

O převzetí staveniště a pracoviště se zhotoví záznam do stavebního deníku. 

4. Obecné pracovní podmínky
V termínu provádění prací již nebude zimní období.Pokud by počasí bránilo ve vykonávání zemních prací bude termín odložen na neurčito. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku.

5. Personální obsazení

Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury vytěžené zeminy na jednotlivých místech. Nutno dodržet přesně rozměry výkopů a hutnění.


Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré výkopové práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Na pracovišti bude pracovat: 1 stavbyvedoucí

                                               1 strojník na obsluhu dozeru a nakladače 

4 dělníci na ruční práce 
6. Stroje a pracovní podmínky

	Použité stroje pro provádění 

výkopových prací
	Označení stroje
	Parametry stroje

	Dozer na pásovém podvozku
	D3G XL CAT
	Výkon: 53 kW

Objem radlice: 1,26m3
Šířka radlice: 2461mm

Výška radlice: 936mm

Provozní hmotnost: 7,7t


	Rýpadlo na kolovém podvozku
	428D CAT
	Výkon: 60kW 

Objem hloubkové lopaty: 0,29m3
Vodorovný dosah: 6664 mm
Hloubkový dosah: 5894mm
Provozní hmotnost: 8,0t


	Nákladní automobil
	IVECO AT 380E44W 6x6
	Objem korby: 13,0 m3
Výkon motoru 237 kW

Max. rychlost 90 km/h




7. Pracovní postup
A. Sejmutí ornice

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy o rozměrech 42,75m x 39,0m x 43,5m x 30,0m. Skrývka bude provedena do 30 cm od povrchu. Zemina bude ze staveniště odvezena z 30%, zbytek ornice bude použita na konečné úpravy.

Na sejmutí ornice bude nasazen pásový dozer D3G XL značky CAT, rozpojená zemina se nabere nakladačem typu 428D CAT na nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 se sklápěcí korbou do tří stran. Určené množství ornice se odveze na skládku vzdálenou 5 km od staveniště. Svahování svahů kolem plochy objektu bude provedeno v rámci dokončovacích prací a poté bude zatravněno.

*Výpočet viz. příloha.

B. Stavební jáma
Na hloubení stavební jámy použijeme rypadlo typu 428D CAT, odvoz zeminy je zajištěn nákladním automobilem IVECO AT 380E44W 6x6 se sklápěcí korbou do tří stran. Nájezd do

stavební jámy bude umístěn v místě příjezdové komunikace na severozápadní straně pozemku. Výkop nepažený ve sklonu 1:0,6 odpovídající stabilitě zeminy.
*Výpočet viz. příloha.

C. Výkop z rýh

Hloubení základových rýh bude prováděno za pomoci rypadla typu 428D CAT a poté ručně

dočištěno skupinou 3 dělníků. Betonování bude provedeno přímo do vyhloubených základových rýh bez použití bednění. Na základy se použije betonová směs C16/20. Přesnost provedení dna a stěn výkopů: +3, -3 cm od projektového tvaru.

Pokud je nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou materiálů, je třeba výkop neprovádět až na úroveň základové spáry, ale nechat vrstvu 20 cm na ochranu základového podloží, které se odstraní až bezprostředně před betonováním základů.

*Výpočet viz. příloha.

8. Jakost a kontrola kvality
Práce budou prováděny v souladu s platnými normami. 
Kontrola hloubení bude prováděna za použití nivelace. Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

9. Bezpečnost práce při provádění zemních prací

BOZ při provádění zemních prací určuje vyhláška 324 z roku 1990 Sb. 
Nejdůležitější body: 
-vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy 

-výkopové práce od hloubky 1,0m nesmí provádět pracovník sám.

Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy.

10. Použitá literatura

ČSN 73 30 50 – Zemní práce

ČSN 73 02 02 – Polohové a výškové zaměření objektu

ČSN 73 10 01 – Základová půda pod plošnými základy

11. Ekologie

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.   

