Technologický předpis – Provedení vaznicového krovu
1. Obecná charakteristika

Novostavba rodinného domu, čtvercového půdorysu. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho součástí je také garáž. Objekt je umístěn na první polovině pozemku s příjezdem pomístní komunikaci až k hranici pozemku.V těsné blízkosti parcely je také veřejné vedení plynu, kanalizace, vody a elektrické energie, ze kterých budou realizovány přípojky pro danou novostavbu.
 2.Připravenost staveniště:

K procesu výstavby rodinného domu lze přistoupit po dokonalé přípravě staveniště. 

Stavba se nyní nachází ve fázi, kdy jsou vyzděny svislé nosné konstrukce posledního podlaží, je dokončen strop nad posledním nadzemním podlažím a vše je připraveno pro montáž vaznicového krovu. Celá půdní úroveň i půdní nadezdívka z POROTHERMU a vyrovnávací betonová mazanina je hotová a dostatečně zatvrdlá (( strop je pochůzný). Půdní nadezdívka, štítová zeď, pilířky, komínové i schodišťové zdivo jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Otvory pro kotvení vazby jsou přesně rozmístěny, jejich počet i rozměry souhlasí. Z půdního prostoru je vyklizeno lešení a zbytky materiálu z předchozích prací. Není vhodné v prostoru krovu provádět jiné práce než spojené s jeho výstavbou.

3.Materiál doprava skladování

Při stavbě bude použito:

Dřevo hraněné, příslušné rozměry jsou uvedeny ve výpise materiálu. Používá se dřevo smrkové v jakostní třídě I.. Použité prvky musí vyhovovat zejména v pevnosti v tahu, ohybu a ve smyku, nesmí obsahovat podélné a šikmé trhliny, popřípadě ve větším množství suky. Jeho absolutní vlhkost nesmí přesahovat 20% .
Dále bude použito spojovacího materiálu, jako tesařské skoby, svorníky s podložkami, dřevené kolíky, hřebíky, vruty, kotevní železa.
Primární doprava je zajištěna po místní komunikaci. Materiál se skladuje ve východní části pozemku Převzetí dodávky schválí vedoucí stavby. Pro dopravu na stavbu bude použit hlubinný návěs ZREMB N-20.30 tažený nákladním tahačem Tatra 815 TP 24.265 6x6. Krátké prvky budou dopravovány na nákladním automobilu T 815 S1. Spojovací materiály jsou dovezeny společně s krátkými prvky v dřevěných bednách. Postup při nakládání, způsob uložení a stabilizace nákladu na dopravním prostředku se řídí přepravními předpisy. Náklad musí být uložen stabilně, aby se nemohl posunout - zajištění v obou směrech bude pomocí řetězů, vazáků apod.Vykládání se provede na stavbě pomocí věžového jeřábu PEINER SMK 203. Vykládání se provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava materiálu po staveništi i zdvih do montážní výšky bude zajištěna taktéž jeřábem PEINER SMK 203.
4.Výpis materiálu:
	Druh prvku
	Profil [mm]
	Kusů [ks]
	Celk. délka [m]
	Nh/m

	Vazný trám
	200/250
	11
	99
	0,147

	Sloupek
	140/140
	22
	44
	0,146

	Vzpěra
	80/160
	22
	55
	0,132

	Vaznice
	140/160
	3
	36
	0,132

	Kleština
	80/160
	11
	55
	0,060

	Pásek
	100/100
	22
	22
	0,156

	Pozednice
	160/120
	2
	24
	0,073

	Krokev-plná vazba
	120/140
	22
	138,6
	0,072

	Lať
	50/30
	55
	700
	0,190


5.Vlastní postup:
1. Etapa

Osadíme pozednice na pilířky půdní nadezdívky, zajištění spojů ocelovými svorníky a osazení kotevních želez.Osazení prahových botek na půdní úrovni.

2. Etapa

Osadíme vazný trám na impregnované podložky (prkenné) v kapse zdi a podložíme jeho zhlaví asfaltovou lepenkou.
3. Etapa

Sestavení plných vazeb ze sloupků, vzpěr a kleštin. Je li nařízeno vložení hmoždinek mezi styčné plochy prvků, je nutné toto nařízení dodržet.
4. Etapa

Zvednutí profilů plných vazeb a osazení na vazné trámy, zajištění jejich polohy provizorním zavětrováním. Zvednutí vaznic středních i hřebenových a jejich osazení na sloupky se současným osazením pásků. Zajištění spojů ocelovými svorníky a čepů hřebíky. 
5. Etapa

Osazení krokví plných vazeb mezi kleštiny, přibití na vaznice a stáhnutí, společně s kleštinami, matkovými šrouby. Rozměření ostatních krokví podle projektu a jejich osazení a přibití. Dále prohlédneme celou konstrukci a podle potřeb podložíme, definitivně dotáhneme matice šroubů a zabetonujeme kotevní železa. 
6. Etapa

Přibijeme latě ke krokvím rovnoběžně s okapem. Latě se vazbují na sraz nad krokví. Postup přibíjení je od okapu směrem ke hřebenu. Vzdálenost mezi latěmi je 290mm, kontrola vzdáleností latí se provádí laťoměrem. Lať, která je nejblíže okapu se přibíjí nastojato, latě u hřebene se z obou stran připevňují 50mm od hřebene, aby okrajem tak, aby okraje tašek přilehly co nejblíže k sobě. Latě se ke krokvi přibíjejí jedním hřebíkem do každé krokve tak, aby délka hřebíku v krokvi byla minimálně 40mm. Nastavování latí je na sraz a provádí se pouze nad krokví. Vyklizení a úklid půdního prostoru

6.Stroje, nářadí, pomůcky:
Tesařská rámová pila, sekera, dláto, metr, tesařská tužka,řetězová pila, pila ocaska, elektrická vrtačka, sada vrtáků, rašple, kleště, úhelník, elektrický hoblík, ruční hoblík, žebřík, kladivo, pásmo, vodováha, zednické závaží, šňůra, lano, sada matkových klíčů, montážní bidlo,
7.Složení pracovní čety:

Vedoucí pracovní čety (Tesař), 1 zedníci, 3 pomocní pracovníci 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi.

8.Jakost:
Vstupní:
Před započetím práce musíme zkontrolovat řezivo: kontrolujeme vlhkost, odstranění kůry suky trhliny, deformace, rozměry, odklony vláken- vizuální kontrola. Zkontrolujeme jestli je řezivo chráněno nátěry proti houbám, hnilobě.
Mezioperační:
Kontrola montáže: na staveništi musí být konstrukce sestavena bez násilného vkládání jednotlivých částí tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání prvků a spojů.              Kontrola spojů: vizuální kontrola namátkově po ucelených částech, spojované části musí dobře lícovat ve spojích a stycích.                                                                                     Kontrola osazení prvků dřevěné konstrukce: kontrola vzdálenosti prvků a rozmístění podpůrných a ztužujících prvků.
Pří zdvihání a montáži konstrukčních prvků nesmějí vznikat nežádoucí přídavná napětí.                                                               
Výstupní:

Po dokončení montáže krovu zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce (spoje, vodorovnost, svislost, rovinnost).
9.Bezpečnost a ochrana zdraví :
Platí nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích.
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