Technologický předpis – Pokrývačské a klempířské práce
1. Obecná charakteristika

Novostavba rodinného domu, čtvercového půdorysu. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho součástí je také garáž. Objekt je umístěn na první polovině pozemku s příjezdem pomístní komunikaci až k hranici pozemku.V těsné blízkosti parcely je také veřejné vedení plynu, kanalizace, vody a elektrické energie, ze kterých budou realizovány přípojky pro danou novostavbu.
 2.Připravenost staveniště:

Před započetím klempířských prací musí být ukončeny všechny práce související s montáží klempířských výrobků. Musí být dokončeno komínové zdivo, štítové zdi, římsa, fasádní omítka, vyústění litinových kanalizačních trub. Pro správnou funkci klempířských výrobků, což je odtok vody, musí být splněno několik požadavků: plocha sloužící jako podklad pro oplechování musí mít sklon minimálně 3° tj. asi 5%. Plocha pro oplechování musí být rovná   ( nerovnost na dvoumetrové lati nesmí být větší než 5 cm) a čistá. Zdivo musí být opatřeno dřevěnými špalíky ( je-li rozvinutá šířka plechu 330 mm a menší), nebo latěmi (pokud je rozvinutá šířka plechu větší než 330 mm). Špalíky a latě musí být osazeny do cementového potěru. 
Před zahájením pokrývačských prací musí být dokončeny  veškeré zděné konstrukce, které přesahují nad rovinu střešního pláště. Musí být proveden krov a dokončeno laťování a proveden hromosvod. Dále musí být provedeny klempířské práce jako je oplechování a lemování a musí být provedeny nátěry všech plechů ( pokud je to nutné) a kovových prvků.
3.Materiál doprava skladování

Primární doprava je zajištěna po místní komunikaci nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 – doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm, rozměr korby 6,9x2,29m pohotovostní hmotnost 17 000 kg, pojme max. 10 palet. Materiál se skladuje ve východní části pozemku. Krytina bude skladována volně na paletách. Sekundární doprava bude zajišťována pomocí pracovní plošiny DENKA LIFT DK 18 maximální nosnost koše 200 kg a maximální pracovní výšku 18m. Dále bude materiál přemisťován ručně. 
nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 – doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm, rozměr korby 6,9x2,29m pohotovostní hmotnost 17 000 kg, pojme max. 10 palet.
4.Výpis materiálu:
Základní taška






5400 kusů

Poloviční taška





    38 kusy

Okrajová taška levá





    38 kusy


Okrajová taška pravá





    38 kusy


Větrací taška






    40 kusy

Hřebenáč






  133 kusů

Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému
      1 kus

Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému
      1 kus

Příchytka hřebenáče





  135 kusů
Okapová






  133 kusů

Hřebenáč větrací č. 4





    32 kusů
Bezpečný sklon: Fólie TONDACH FOL


      3 role
Materiál pro provedení klempířských prací:
Hřebíky, vruty do dřeva, pozinkovaný drát průměr 1 mm, železné skoby, železné háky, pozinkované železné nýty, pozinkovaný plech,
5.Vlastní postup:
Lemování komína:

Nejprve se kolem komína osadí lemování .Všechny části lemování se spojí dohromady nýtováním a pro zvýšení vodotěsnosti je spoj ještě pájen v jeden celek. Ze stejného důvodu se na bočních dílech provádí vodní drážka. Tento celek se ke krovu přichytí příponkami, které jsou přitlučeny k latím nebo ke krokvím. Poslední fáze je připevnění dilatační lišty. Dilatační lišta přichycena skobami zaráženými po 300 mm do spár zdiva. Lemování komínů není po celém obvodě stejné, na stranách je jiné než v předu a v zadu.Přední lemování vyběhne nad krytinu. Zadní lemování je provedeno jako sedlo, nahoře je zataženo pod krytinu. Rozvinutá šířka postranního lemování je 330 mm, předního 250 mm ( při menším sklonu 330 mm) , zadního 400 mm ( při menším sklonu 500 mm). Komín bude oplechován 3. způsoby a to horním, bočním a spodním viz. detail.
Okapní žlaby: 
Před osazením žlabu se namontují žlabové háky. Připevňují se ke krokvím do stejné výšky dvěma hřebíky nebo dvěma vruty. Do takto připravených háků se osazují koryta. Každý díl koryta se asi 20mm od kraje na délku přesahu nastřihne. Naválky obou dílů se do sebe zasunou – naválky zasunovaného povolí. Po zasunutí obou dílů se naválky tvarují do původního tvaru. Prostřižená část se přeplátuje, spoj se nýtuje a pájí aby byl vodotěsný. Spojování rohových dílů se provádí stejně jako u dílů rovných , jejich styk je však diagonální. Při připevnění odpadní trouby (nýtováním a pájením) se žlaby zajistí ohnutím plechových příponek. Práci je vhodné rozvrhnout tak, aby se ve výšce provádělo co nejméně spojů. Z tohoto důvodu se na zemi spojí žlabové prvky do celků 4 m dlouhých, které se dopravují na střechu a tam se osazují. Poslední fáze při instalaci žlabu je překrytí boku žlabu plechovou maskou. Příponka oplechování žlabu je připevněna dvěma hřebíky nebo vruty do kónických špalíků které jsou osazeny do římsy.
Odpadové Trouby :
K osazení trub se používá háků nebo zděří, vyrobených z ocelové pásoviny. Háky se osazují vždy pod naválkou, která je přiletována nebo přinýtována. Spojení odpadní trouby se žlabem je provedeno tvarovým kusem nebo kolenem. Často se pro připojení žlabu k odpadní troubě používá kotlík nebo hrdlo. Toto spojení je snadnější na výrobu a umožňuje rychlejší odtok vody.
Nejprve se namontuje horní koleno a připevní se první objímka tak, aby se zachytila první část trouby. Další objímky se připevní osově na tuto první objímku. Do objímek se vsazují odpadní trouby spojené do dvoumetrových kusů. Spoje těchto kusů se letují. V dolní části trouba zaúsťuje do litinové kanalizační trouby stejného průměru. Prostor mezi odpadní troubou a hrdlem kanalizační trouby se vyplní provazcem, zatemuje a vylije asfaltem Styk mezi plechovou troubou a litinovým hrdlem se překryje krycí manžetou, která je na troubu aletována.
Kladení tašek:

Krytina se klade v řadách rovnoběžných s okapem směrem od okapu ke hřebenu. Šíře řady pokládané na jeden záběr je taková, aby pokrývač pohodlně dosáhl na všechny tašky v záběru a nemusel šlapat po hotové krytině. Na každou lať se zavěšují dvě vrstvy tašek na vazbu tak aby vrchní vrstva kryla styčné spáry tašek vrstvy spodní. Přesah tašek je 90 mm. Toto uspořádání má tu výhodu, že tašky spodních vrstev jsou vystaveny negativním účinkům povětrnosti jen ve zcela omezené míře. 
Kladení hřebenáčů:
Hřebenáče se kladou přes sebe do malty. Přesah jednotlivých hřebenáčů je 50 mm, přičemž jejich hlava je odvrácena od strany převládajících větrů a dešťů. Spára mezi hřebenáči a taškami se zatře maltou. Nároží se překrývá hřebenáči stejně jako hřeben. Tašky se však přisekávají, aby těsně doléhaly k sobě. Podél oplechování v úbočí je přesah tašek 100 mm. Tyto tašky se kladou zcela do malty. U komínů je přesah tašek přes horní oplechování 100 mm a přesah dolního oplechování 100 mm přes tašky.
6.Stroje, nářadí, pomůcky:
Nářadí pro pokrývače: 

Pokrývačská ocelová lžíce, spárovací lžíce, řezátko, pokrývačské kladívko, ocelové kladívko, svinovací metr, kbelík s háčkem, žebřík, pomocná plošina, japonka, nádoba na maltu, lopata, naběračka s dlouhou násadou, elektrická řezačka tašek

Nářadí pro klempíře:

Zámečnické kladivo, palička dřevěná, nůžky ruční rovné, kleště kombinované, přeložník, přehýbač, drážkovník, průbojník, důlčík, utahovák, hlavičkář, pájedlo, metr svinovací, rýsovací jehla, šroubovák,dláto, nůžky na plech elektrické, prostřihovač elektrický, kleště krycí rovné, kleště krycí zahnuté, kleště ploché, nůžky vystřihovací, kladivo napínací, stůl pro klempířské práce, posuvné měřítko, pilka na železo, pilka ocaska, sada pilníků,klempířská pájka
7.Složení pracovní čety:

Vedoucí pracovní čety, 3 pokrývači, 2 klempíři, 4 pomocní pracovníci

Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi.

8.Jakost:
Vstupní:
Kontrola příjmu materiálu. Stavbyvedoucí kontroluje soulad údajů na dodacím listu s objednávkou při přejímce materiálu kontrolou dodacího listu. 

Před prováděním klempířských prací se zkontroluje jestli nejsou nerovnosti na podkladu pro klempířské výrobky.
Mezioperační:
Na jakost a kontrolu kvality klempířských prací bude dohlížet mistr. Musí kontrolovat :

· správné provedení drážkových, nýtových a letovaných spojů plechových dílců

· kotvení oplechování k podloží

· přesné stříhání a ohýbání krajních a lemovacích dílců

· správné provedení oplechování štítu

· správné provedení lemování štítu, komínu

· správné provedení okapních žlabů atd.

Výstupní:

Po dokončení klempířských a pokrývačských prací zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora provedení celé konstrukce.
9.Bezpečnost a ochrana zdraví :
Platí nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích.

Příloha č.1 

I.Požadavky na zajištění staveniště

II.Zařízení pro rozvod energie

III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

362/2005
· Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
· II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními       prostředky

· III. Používání žebříků

· IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

· V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  
10.Časový sled prací:
1. Lemování komínů – nejdříve se naklade řada tašek pod komínem a poté se provede oplechování
2. Odvětrání

3. Nástavce odvětrání

4. Provedení žlabů

5. Položení tašek

6. Položení hřebenáčů
