Technologický předpis – Návrh bednění stropu

1. Obecná charakteristika

Novostavba rodinného domu, čtvercového půdorysu. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho součástí je také garáž. Objekt je umístěn na první polovině pozemku s příjezdem pomístní komunikaci až k hranici pozemku.V těsné blízkosti parcely je také veřejné vedení plynu, kanalizace, vody a elektrické energie, ze kterých budou realizovány přípojky pro danou novostavbu.
 2.Připravenost staveniště:

Před prováděním bednění přízemí musíme mít hotové svislé zděné konstrukce. Stavební plocha musí být  uklizena a zbavena hrubých nečistot. Na takto připravené stavební ploše můžeme začít provádět další práce a to montáž bednění. Před prováděním bednících a betonářských prací je nutno stavbu zajistit materiálově.
3.Materiál doprava skladování

Výroba  betonové  směsi  pro  betonáž  stropních  konstrukcí  bude  dle  technologického  postupu  a  zkoušek  v centrální  výrobně  betonu .  Kontrola  betonové  směsi  dle  ČSN.  
Primární doprava je zajištěna po místní komunikaci domíchávačem na podvozku IVECO (objem 6m3) firmy STABET ,která sídlí ve Vsetíně (cca 8km od staveniště). Sekundární doprava bude zajištěna mobilním čerpadlem M26 PUMI. Ocel a bednění budou dopraveny nákladním automobilem Avia A 30 a dále přemisťovány ručně.
Základní:

Stropní bednění SGB
Beton

Třída:  C25/30

Konzistence:  S2
Stupeň. agres. prostředí:  XC2

Max. zrno kameniva:  22mm

Dle norem: ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1 Beton, ČSN P ENV 13670-1

Ocel

Třída:  10 505 / B410

Mez kluzu:  fyk= 410 MPa

Pevnost v tahu:  ftk= 520 MPa

tažnost:  1,14

svařitelnost:  zaručená

Dle norem: ČSN P ENV 10080

Vedlejší:
Klínky, rádlovací drát, kramle, hřebíky, odbedňovací přípravek, hmoždinky šrouby

4.Výpočet kubatur:

9x0,14=1,26 m3
21,9x0,14=3,07 m3
43,9x0,14=6,145 m3
Celkem:    10,5 m3
5.Vlastní postup:

Postup bednění:

1. Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 cm. Vnitřní stojka se vysune tak aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočení matice s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí křížová hlava.

2. Stojky s křížovými hlavami (rozmístěnými v základním rastru pod konci primárních nosníků) musí být opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší i horizontální zatížení  vzniklé během bednění stropů.
3. Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru.

4. Do křížových hlav se usadí primární nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden nebo dva nosníky proti překlopení.

5. Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky.

6. Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se zabránilo překlopení sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit hřebíky.

7. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic s integrovaným klínem výškově doladí. Je třeba dbát na to aby klín byl v bednící poloze – čep zajišťující horní stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu.

8. Horní povrch překližky se ošetří odbedňovacím olejem.

9. Na mezilehlé stojky nasadíme přímé hlavy a stojkami podepřeme po vzdálenostech c (viz Schéma stropního bednění) primární nosníky.
10. Umístění výztuže do bednění.

11. Vyplnění bednění betonem pomocí čerpadla M26 PUMI. Bednění vyplňujeme betonem postupně po pásech širokých 50-60 cm, aby se povrch betonu dal zarovnat do požadované výšky pomocí latě.

12. Technologická přestávka 
13. Postup odbednění:
14. Nejprve se odeberou mezilehlé stojky: Úderem kladiva do odbedňovacího klínu matice se stojky odtíží ( stojka poklesne o 5 mm). Stočením matice se stojka sníží a lze ji odebrat.

15. Pomocí klínu se odtíží stojky základního rastru a matice se stočí přibližně o 4cm, čímž se vytvoří prostor pro sklopení sekundárních nosníků.

16. Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze nosníky, které jsou pod stykem bednících desek.

17. Odeberou se bednící desky.

18. Odeberou se zbývající sekundární a všechny primární nosníky.
19. Stojky, křížové hlavy a trojnožky se složí do přepravních palet.

20. Bednící desky se očistí od zbytků betonu a provede se jejich ošetření odbedňovacím olejem a to jak obou ploch, tak i všech hran. 

6.Stroje, nářadí, pomůcky:
· domíchávač IVECO, mobilní čerpadlo M26 PUMI, nákladní vůz Avia 30
· kladivo, sekera, kleště, motorová pila, kladivo, štětec, metr, vodní váha, 

7.Složení pracovní čety:

Vedoucí pracovní čety (tesař), 2tesaři, 2 železáři, 2 betonáři, 4 pomocní pracovníci 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi.

8.Jakost:

Vstupní:
Kontrola příjmu materiálu. Stavbyvedoucí kontroluje soulad údajů na dodacím listu s objednávkou při přejímce materiálu kontrolou dodacího listu. U betonu kontroluje především jeho třídu, konzistenci, stupeň agresivity prostředí a max. zrno kameniva. U oceli průměr, žebírka, případné deformace, korozi (mírná koroze je přijatelná) a rozměry třmínků.

Mezioperační:
Provádí vedoucí pracovní čety. Provede kontrolu bednění(geometrických parametrů, stability bednění, těsnosti bednění a jeho částí, přípravy povrchu bednění, prostorové tuhosti, horní kóty betonu). Po zabednění zkontroluje uložení výztuže podle výkresové dokumentace(druh oceli, průřezy, rozteče), dále zkontroluje požadované krytí výztuže a znečištění výztuže. Při betonáži kontroluje ukládání betonu, hutnění betonu. Po zabetonování provádí kontrolu ošetřování betonu.

Výstupní:
Po odbednění zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce, provede průběžné zkoušky pevnosti betonu nedestruktivní metodou dle ČSN 732011 – Schmidtův tvrdoměr.  a společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření funkce konstrukce

9.Bezpečnost a ochrana zdraví :
Platí nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích.

Příloha č.1 

I.Požadavky na zajištění staveniště

II.Zařízení pro rozvod energie

III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

Příloha č.2

· V.Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí

· IX.Vibrátory

Příloha č.3

· I.Skladování a manipulace s materiálem

· IX.Betonářské práce a práce související

· IX.1.Bednění

· IX.2.Přeprava a ukládání betonové směsi

· IX.3.Odbedňování
Příloha č.4

· Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
· II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními       prostředky

· III. Používání žebříků

· IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

· V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí  
