Technologický předpis

Výkopy

1. Obecná charakteristika
Novostavba rodinného domu, čtvercového půdorysu. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt se

sedlovou střechou. Jeho součástí je také garáž. Objekt je umístěn na první polovině pozemku s příjezdem pomístní komunikaci až k hranici pozemku.V těsné blízkosti parcely je také veřejné vedení plynu, kanalizace, vody a elektrické energie, ze kterých budou realizovány přípojky pro danou novostavbu.
2. Připravenost 
Přebíráním staveniště předává investor 2 směrové a 2 výškové body, je nutné mít vytyčení všech inženýrských 
sítí přes staveniště.

3. Materiál, doprava,skladování 
Výpis kubatury sejmutí ornice a výkopů viz výkres výkopů. Primární doprava je zajištěna po místní komunikaci,

skladování materiálu v horní části pozemku.
4. Vlastní postup 
a) vytýčení staveniště – pomocí totální stanice geodetem
b) kácení stromů motorovou pilou, odstranění křovin pomocí JCB 3D
c) sejmutí ornice-odsunutí ornice na stranu pozemku pomocí JCB 3D dle obrázku

d) vytyčení stavby pomocí totální stanice geodetem
e) montáž laviček-3 metry od budoucí hrany výkopu se do rohů zatlučou lavičky, pomocí vodorovných prken se označí výšková kóta +1,000 na tyto prkna se pomocí theodolitu zatlučou hřebíčky na místa průmětů budoucího zdiva 

 f) vytýčení stavební jámy – vápnem
g) výkop stavební jámy – pomocí JCB 3D
h) vytýčení základových rýh – pomocí laviček vytyčíme rohy základových rýh – spojíme provázkem protější lavičky ve 2 směrech na sebe kolmým a pomocí olovnice zaznačíme roh základové rýhy v místě křížení provázků. Rozměřením podle výkresů základů vyneseme tvar a rozměry zákl. rýh, vyvápněním vyznačíme na dno stavební jámy zákl. rýhy
 i) výkop základových rýh pomocí JCB 3D dle obrázku

 j) ruční dokop dna základové rýhy

5. Stroje, nářadí, pomůcky BOZ
Teodolit, nivelační přístroj, lať, pásmo, metr, krumpáč, lopata, olovnice, drát, kolečka, vápno, JCB 3B, 2xT813.


a) pro ornici (JCB 3D)

                                           b) pro výkopy  (JCB 3D, krumpáč, lopata, kolečka, T813)

6. Složení pracovní čety

Vedoucí čety - tesař, strojník JCB 3D, 2 řidiči T813, 2 pomocní pracovníci
7. Jakost

Výstupní kontrola – kontrola geometrie rýh (š, h), svislosti a vodorovnosti(tolerance 3cm/2m) a polohy rohových bodů a hloubky rýh.
8.Bezpečnost a ochrana zdraví
Platí nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích.    

                                           Příloha č.1            I.Požadavky na zajištění staveniště




II.Zařízení pro rozvod energie




III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi


Příloha č.2
II.Stroje pro zemní práce




VIII.Mechanické lopaty




XV.Přeprava strojů


Příloha č.3
II.Příprava před zahájením zemních prací




III.Zajištění výkopových prací




IV.Provádění výkopových prací




V.Zajištění stability stěn výkopů




VI.Svahování výkopů




VIII.Ruční přeprava zemin
Odvoz zeminy základové jámy a základových rýh
t1- doba naložení    (0,0386x10)=0,386 h 
= 23min

t2- doba jízdy na skládku:

vzdálenost - 5km

rychlost naloženého auta – 30km/h

5/30*60


= 10min  

t3- doba vyložení


=   2min

t4- doba jízdy zpět:

vzdálenost - 5km

rychlost prázdného auta – 50km/h

5/50*60


=   6min

Celková doba cyklu
T = 41 min

Potřeba aut
p =  41/23 = 1,78 ……… 2 auta
Objem odvážené zeminy
91,5+40,3=131,8m3
Odvoz ornice
t1- doba naložení    (0,014x10)=0,14 h 
= 8,5min

t2- doba jízdy na skládku:

vzdálenost - 5km

rychlost naloženého auta – 30km/h

5/30*60


= 10min  

t3- doba vyložení


=   2min

t4- doba jízdy zpět:

vzdálenost - 5km

rychlost prázdného auta – 50km/h

5/50*60


=   6min

Celková doba cyklu
T = 26,5 min

Potřeba aut
p =  26,5/8,5 = 3,12 ……… 3 auta

Objem odvážené ornice
105,6m3
