Technologický předpis - Základy
1. Obecná charakteristika

Novostavba rodinného domu, čtvercového půdorysu. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho součástí je také garáž. Objekt je umístěn na první polovině pozemku s příjezdem pomístní komunikaci až k hranici pozemku.V těsné blízkosti parcely je také veřejné vedení plynu, kanalizace, vody a elektrické energie, ze kterých budou realizovány přípojky pro danou novostavbu.

2.Připravenost staveniště:

Pro provedení  základů je nezbytné, aby byl ukončen výkop stavební jámy a rýh pro základy. Rýhy musí být ručně dočištěny. Před prováděním bednících a betonářských prací je nutno stavbu zajistit materiálově.
Betonážní práce mohou probíhat pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C během následujících 7 dnů.

3.Materiál doprava skladování
Výroba  betonové  směsi  pro  betonáž  základových  konstrukcí  bude  dle  technologického  postupu  a  zkoušek  v centrální  výrobně  betonu .  Kontrola  betonové  směsi  dle  ČSN.  
Primární doprava je zajištěna po místní komunikaci domíchávačem na podvozku IVECO (objem 6m3) firmy STABET ,která sídlí ve Vsetíně (cca 8km od staveniště). Beton je vyléván přímo do bednění a ihned zpracován. Sekundární doprava je zajištěna pomocí koleček, kterými budou pracovníci rozvážet beton do bednění, kde rameno domíchávače nedosáhne. Ocel a řezivo budou dopraveny nákladním automobilem Avia A 30 a dále přemisťovány ručně. Materiál se skladuje v horní části pozemku. Převzetí dodávky schválí vedoucí stavby.

Základní:

Beton

Třída:  C20/25
Konzistence:  S2
Stupeň. agres. prostředí:  XC2

Max. zrno kameniva:  32mm

Dle norem: ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1 Beton, ČSN P ENV 13670-1

Ocel

Třída:  10 505 / B410

Mez kluzu:  fyk= 410 MPa

Pevnost v tahu:  ftk= 520 MPa

tažnost:  1,14

svařitelnost:  zaručená

Dle norem: ČSN P ENV 10080

Vedlejší:

Klínky, rádlovací drát, kramle,hřebíky, řezivo, odbedňovací přípravek, hmoždinky šrouby
4.Výpočet kubatur:
pasy:

93,4x0,5x0,75=35,025 m3

3,3x0,5x0,6=0,99 m3

2,6x0,5x0,45=0,585 m3

celkem: 36,6 m3

Podkladní betonová mazanina:
93,4x1,95x0,1+3,3x1,8x0,1+2,6x1,65x0,1=19,24=19,3 m3
5.Vlastní postup
a) Zhotovení podkladní vrstvy betonu, tloušťky 100mm
b) Technologická přestávka 3 dny, vytvrdnutí betonu

c) Vytyčení základů pomocí laviček, natažení drátu mezi lavičkami a na jejich křížení spuštění olovnice. Tímto se určí rohy zdiva a zaznačí se pomocí spreje. 

d) Zhotovení levé strany bednění přibitím desek tl.25mm na hranoly 100x100mm a jejich svázáním vodorovným hranolem. Ten bude zapřen mezi další hranol, který bude přišroubován pomocí šroubů a hmoždinek do podkladního betonu.
e) Nátěr vnitřní levé strany bednění odbedňovacím přípravkem

f) Umístění výztuže na správné místo a upevnění k levé již zhotovené straně bednění pomocí drátů

g) Zhotovení pravé strany bednění stejným postupem jako u levé strany

h) Zapažení obou stran bednění hranolem a svázání rádlovacím drátem

i) Vyplnění bednění betonem do výšky 300mm. Kde dosáhne rameno domíchávače, přímo a roztažením železnými hráběmi, mimo dosah pomocí koleček. Betonová směs nesmí padat z výšky vetší než 1,5m proto vylití betonové směsi používáme koryto.Při dostatečném zalití bednění vytáhneme spodní část pažení.
j) Hutnění vrstvy betonu ponorným vibrátorem. Při hutnění se musí zasáhnout 50-100mm do předchozí vrstvy. Vpichy se provádějí šachovnicově, po vzdálenosti min 400mm. Hutní se tak dlouho dokud nezačne vystupovat na povrch cementové mléko. Při hutnění je nutné dávat pozor aby se vibrátor nedotýkal bednění nebo výztuže.
k) Doplnění vrstvy betonu po okraj bednění

l) Hutnění 

m) Zarovnání horní hrany základů s okrajem bednění a kontrola roviny

n) Odbednění: bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po uplynutí 7 dnů.

o) Ošetřování betonu – 14 dnů kropit 3x denně, také je možno použít vhodného nástřiku nebo použít pro ošetření různé textilie, které se budou po dobu zrání betonu kropit
6.Stroje, nářadí, pomůcky
· kladivo, sekera, kleště, motorová pila, kladivo, vrtačka, štětec, kbelíky, lopata, železné hrábě, metr, vodní váha, kolečka, 
· domíchávač IVECO, nákladní vůz Avia 30
· ponorný vibrátor PERLES AV 424
7.Složení pracovní čety:

Vedoucí pracovní čety (tesař), 2tesaři, 2 železáři, 2 betonáři, 4 pomocní pracovníci 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi.

8.Jakost

Vstupní:
Kontrola příjmu materiálu. Stavbyvedoucí kontroluje soulad údajů na dodacím listu s objednávkou při přejímce materiálu kontrolou dodacího listu. U betonu kontroluje především jeho třídu, konzistenci, stupeň agresivity prostředí a max. zrno kameniva. U oceli průměr, žebírka, případné deformace, korozi (mírná koroze je přijatelná) a rozměry třmínků.

Mezioperační:
Provádí vedoucí pracovní čety. Provede kontrolu rovnosti podkladního betonu, kontrolu bednění(geometrických parametrů, prostorové tuhosti, horní kóty betonu – přesnost 5mm/2m). Po zabednění zkontroluje rozmístění armatury v bednění. Při betonáži kontroluje ukládání betonu, hutnění betonu, vzdálenost vpichů ponorného vibrátoru. Po zabetonování provádí kontrolu ošetřování betonu.
Výstupní:
Po odbednění zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce, provede průběžné zkoušky pevnosti betonu nedestruktivní metodou dle ČSN 732011 – Schmidtův tvrdoměr.  a společně provedou zápis do stavebního deníku. V případě
jakýchkoli pochybností o jakosti provedení projednají spolu další alternativy prověření funkce konstrukce.
9.Bezpečnost a ochrana zdraví 

Platí nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích.

Příloha č.1 

I.Požadavky na zajištění staveniště

II.Zařízení pro rozvod energie

III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

Příloha č.2

· V.Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí

· IX.Vibrátory

Příloha č.3

· I.Skladování a manipulace s materiálem

· IX.Betonářské práce a práce související

· IX.1.Bednění

· IX.2.Přeprava a ukládání betonové směsi

· IX.3.Odbedňování

