Technologický předpis – Zdění
1. Obecná charakteristika
Novostavba rodinného domu, čtvercového půdorysu. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. Jeho součástí je také garáž. Objekt je umístěn na první polovině pozemku s příjezdem pomístní komunikaci až k hranici pozemku.V těsné blízkosti parcely je také veřejné vedení plynu, kanalizace, vody a elektrické energie, ze kterých budou realizovány přípojky pro danou novostavbu.
 2.Připravenost staveniště:

Před prováděním zdících prací musíme mít hotové základy a podkladní betonovou desku. Beton musí dosahovat 70% pevnosti. Stavební plocha musí být  uklizena a zbavena hrubých nečistot, olejových skvrn. Na takto připravené stavební ploše můžeme začít provádět další práce a to položení hydroizolace v místech kde budeme zakládat svislé konstrukce Hydroizolace musí přesahovat alespoň 15 cm do interiéru, aby bylo zajištěno napojení na další vodorovnou izolaci podlahy. Před prováděním zdících prací je nutno stavbu zajistit materiálově. Materiál budeme ukládat do materiálového pásma podle přiloženého schématu.
3.Materiál doprava skladování

Primární doprava je zajištěna po místní komunikaci. Sekundární doprava je zajištěna pomocí koleček, kterými budou pracovníci přibližovat tvárnice a maltu. Materiál se skladuje v horní části pozemku. Převzetí dodávky schválí vedoucí stavby.

Zdící materiál bude skladován volně na paletách na štěrkem upraveném terénu s vytvořeným spádem pro odvodnění. Palety budou překryty igelitem, který bude zajištěn proti odvátí větrem. Kamenivo bude skladováno na volné skládce na upraveném terénu. Cement a vápno  budou uskladněny v suchém, uzamčeném skladu na paletách. Voda bude použita z místních zdrojů(studna - nutno prověřit kvalitu vody laboratorními zkouškami, v případě špatné  kvality vody z místních zdrojů nutno zřídit přípojku užitkové vody).

Doprava bude zajištěna nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 – doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm, rozměr korby 6,9x2,29m pohotovostní hmotnost 17 000 kg, pojme max. 10 palet, dále nákladním sklápěcím vozem Avia A 30 A - pohotovostní hmotnost 2 880 kg.

4.Výpočet množství materiálu:

Viz: Příloha Výpočet množství materiálu
5.Vlastní postup:
1. Položíme hydroizolaci v místech kde budeme zdít. Hydroizolace musí přesahovat min. 15 cm interiéru.
2. Rozměřením podle výkresů vyneseme tvar a rozměry zdiva. Vytyčíme půdorys zdiva pomocí laviček, natažením drátu mezi lavičkami v místech , kde máme zatlučeny hřebíky. Na křížení drátu spustíme olovnici. Tímto určíme rohy zdiva. 
3. Důležitým krokem je výškové zaměření základové desky místech, kde se budou vyzdívat stěny. Při nivelaci se určí nejvyšší bod základů. Z toho bodu se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel.
4. Příprava malty: Do samospádové míchačky nalijte nejprve cca 15l vody, potom nasypte celý obsah pytle a míchačku uveďte do chodu. Asi po třech minutách míchání ještě přidejte potřebné množství vody pro optimální konzistenci malty ( dohromady však 17-20 l vody na pytel ). Doba míchání minimálně 3, maximálně 5 minut.
5. První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty, která nesmí být v žádném případě tenčí než 10mm. Nezaložení první vrstvy se používá speciální vápenocementová zakládací malta. Aby tato maltová vrstva byla skutečně vodorovná používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí.
6. Na založené zdivo provádíme vyzdívaní způsobem „do šňůry“. Na plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Každá rohová cihla je oproti rohovým cihlám v sousedních vrstvách půdorysně otočena o 90 stupňů. Přitom kontrolujeme svislost nároží pomocí olovnice  a vodorovnost spar pomocí vodováhy. Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Mezi takto osazené rohové cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivá cihly první vrstvy, které se urovnají v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Přitom je však třeba neustále dbát na správnou konzistenci malty. Při osazování první vrstvy cihel je velmi důležité, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1mm tak, aby je bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty. Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě a hadicové vodováhy. Poté pokračujeme v dalším zdění. Jakmile zedníci již nemohou zdít z úrovně podlahy musíme přistoupit ke stavbě lešení.
7. Cihelné bloky se zdí na vazbu, ložnou spáru celoplošně vyplňte tepelně izolační maltou POROTHERM TM. Pro pozdější bezproblémové omítání dbejte na správné promaltování ložné spára až do líce zdiva. Styčnou spáru u cihel na péro a drážku nevyplňujte maltou. Protože se při zdění postupuje od obou rohů směrem ke středu, je zpravidla nutno upravit dálku poslední cihly na požadovaný rozměr. Na řezání se používá vhodný řezací nástroj, nikdy ne sekyra nebo kladivo. Doporučujeme ruční elektrickou pilu s protiběžnými listy typu aligátor. Při pokládce dalších cihel musí být zabezpečena dostatečná délka vazby ve zdivu: větší z hodnot 40 mm, nebo 0,4x h, kdy h je výška zdícího prvku. V případě cihelného systému POROTHERM Si  je minimální délka vazby 0,4 x 248 = 100 mm.
8. Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti lešení (zpravidla kozového nebo tabulového) se dopraví na určené místo.  Toto pracovní lešení provádíme 1,2m vysoké. Musí mít odpovídající nosnost.
9. Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva. Navíc zde přibývá osazování nadokenních příp. nadedveřních překladů. Po osazení překladů se vyzdí poslední vrstva cihel.
10. Demontujeme lešení.
6.Stroje, nářadí, pomůcky:
Nivelační stroj, hadicová vodováha, měrná lať, pásmo, skládací metr, rozpěrné rámy ocelových zárubní, zednické kladívko, lžíce a naběračka, olovnice, vodováha , zednická šňůra, truhlíky na maltu, pracovní lešení, žebříky, naběračka s dlouhou násadou, kolečka, kbelíky, míchačka, lopaty, gumová palička, ruční elektrická pila,
7.Složení pracovní čety:

Vedoucí pracovní čety (zedník), 3 zedníci, 5 pomocných pracovníků 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi.

8.Jakost:
Vstupní:
Kontrola příjmu materiálu. Stavbyvedoucí kontroluje soulad údajů na dodacím listu s objednávkou při přejímce materiálu kontrolou dodacího listu. U palet s tvárnicemi kontroluje zejména neporušenost tvárnic, u maltové směsi kontroluje neporušenost pytlů a jestli nejsou navlhlé. 
Mezioperační:
Mezioperační kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. U procesu zdění musíme provádět zejména kontroly použitých zdících prvků a malt, kontroly podle mezních odchylek svislosti a rovnosti, provádění opatření při zdění v mezních klimatických podmínkách, otvorů ve zdivu, spáry a jejich šířky, kotvení příček.
Výstupní:

Při výstupní kontrole, kterou provádí stavbyvedoucí s přítomností investora je třeba zejména ověřit:

· Zda byly dodrženy podmínky prostředí pro zdění ( zimní opatření, použití chemikálií)

· Zda odpovídá osazení výplně otvorů, zárubní okenních rámů, a dalších zabudovaných prvků

· Zda byly dodrženy vazby zdících prvků

· Zda byly dodrženy šířky a vyplnění spár

· Zda bylo dodrženo kotvení zdiva, zejména u příček

· Zda byly dodrženy rozměry a rovinnost zdiva a zda nejsou překročeny povolené tolerance
9.Bezpečnost a ochrana zdraví :
Platí nařízení vlády 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na staveništích.
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