
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ MONTOVANÉHO

                                             SKELETU                                                         

1. Obecné informace

Technologický předpis je vyhotoven pro nepodsklepený montovaný skelet s výplňovým zdivem POROTHERM 40 P+D. Jedná se o dvoupodlažního objekt půdorysných rozměrů 18,6 x 14,4 m. Objekt je zastřešen pozinkovaným plechem.

Konstrukční výška běžného podlaží je 3,5 m a výška celého domu je 9,7 m. Prostor staveniště přímo navazuje na zpevněnou komunikaci. Sloupy montovaného skeletu budou založeny na monolitických patkách o rozměrech 2,0 x 2,0 m.
Bude použito skeletu S1.2 SYSTÉM.

Železobetonový skelet S1.2 SYSTÉM je určen pro výstavbu objektů občanských, průmyslových a zemědělských. Systém S1.2 vytváří stavební soustavu, vlastní skelet patří do II. kategorie skeletů a montuje se ze železobetonových tyčových dílců – sloupů, průvlaků, ztužidel a plošných deskových dílců – stropních panelů, ztužujících stěn a schodišťových dílců. Všechny dílce se navzájem stykují svařováním zabudovaných ocelových prvků (destiček, trnů, vyčnívající výztuže apod.) s přiloženými prvky spojovacími. Sloupy skeletu se zakládají do základových konstrukcí (většinou patek) s vyčnívajícími trny, nebo do kalichů. Obvodový plášť se zakládá na montovaných základových trámech.
2. Materiály, doprava a skladování

Terén pro skládku panelů musí být rovný, odvodněný, zpevněný, dostatečně velký, umožňující bezpečné skládání a skladování dílců. Vlivem špatného skladování se mohou dílce poškodit. Plochy určené ke skladování je třeba umístit v dosahu jeřábu. Pro prokládání dílců se používají dřevěné proložky a podložky o minimální délce 1,2 m a dílce musí být podloženy v místech závěsných háků. Všechny proložky musejí mít stejnou tloušťku. Dávají se ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, maximálně však 600 mm od čela panelu. Podkladky musejí být svisle nad sebou. Skladovací plocha je závislá na zpevnění plochy, která nesmí dovolit zaboření obslužných mechanismů. Zpravidla je max. výška skládky dílců 2,2 m. Mezi jednotlivými řadami je nutné zachovat odstup 750 mm (300 mm) pro manipulaci s dílci. Je vhodné aby jednotlivé typy konstrukčních dílů byly skladovány na jednom místě.
Horizontální doprava - Dílce budou na stavbu dováženy na valníku Tatra 815 (ložná plocha 7 x 3m, nosnost 12 tun). Během dopravy je nutno zajistit všechny díly proti překlopení. Vykládaní se provede autojeřábem s min. nosností  4t.

Vertikální doprava – bude zajištěny pomocí věžového autojeřábu AD 28.  Před zdvihem dílců je nutné provést jejich očištění od nečistot, sněhu a námrazy. Je vhodné zkontrolovat jejich statické vlastnosti, tvar a stav kotvících prvků a celkovou neporušenost dílce vizuální kontrolou. Vázací prostředky je nutné seřídit tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tíhy zavěšeného břemene na všechny závěsy. Úhel mezi lanem a rovinou prvku musí být minimálně 60°. Zvedání musí být plynulé a nesmí při něm docházet k trhavým pohybům.

Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího listu.

4. Převzetí pracoviště

Pro převzetí musí být hotovy všechny práce, týkající spodní stavby (základy) a zařízení staveniště. Kontrolují a přebírají se především základy – hlavní rozměry vytyčeného objektu v modulové síti – kontrola montážní roviny základových konstrukcí, zejména v modulové síti sloupů - kontrola vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků zabudovaných v základech.  Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav montážních ploch, stav komunikací a skladovacích ploch (staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panelů, zpevněné skládky budou zhotoveny rovněž z panelů), funkčnost a bezpečnost montážního mechanismu. Montážní práce se zahajují nejdříve po dosažení 70% předepsané krychelné pevnosti betonu základových konstrukcí, tj. po 7 až 10 dnech.
Nejsou-li nalezena žádná nesplněná kritéria rovinnosti a jakosti, je možno staveniště převzít. Převzetí staveniště se pak zapíše do stavebního deníku. Záznam bude obsahovat případné odchylky, nedostatky a termín jejich odstranění.

5. Pracovní podmínky

Proti vniknutí nepovolených osob je celé staveniště oploceno do výšky 1,8m pletivem s uzamykatelnou bránou. Na staveništi je vybudována komunikace se zpevněným povrchem vrstvou makadamu. Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 220 a 380 V) umístěné na hranici pozemku při místní komunikaci. Kanalizace s vodovodem jsou napojeny navrtávkou na veřejnou síť. Na staveništi jsou šatny pracovníků a sociální zařízení v podobě mobilního WC a umývárny. 

Pro montáž bude použit věžový autojeřáb AD 28 (příloha 1).

Na staveništi je nutné vybudovat zpevněnou komunikaci z železobetonových panelů. Minimální šířka komunikace je 5 m. Při práci s jeřábem je nutné dodržovat bezpečnost práce. Obsluhovat jeřáb a uvazování břemen smí provádět pouze řádně proškolení pracovníci. Pracovníky je dále nutné seznámit s pracovními předpisy pro práci ve výškách. Proškolení pracovníci  podepíší, že byli seznámeni se všemi předpisy bezpečnosti práce. Povětrnostní podmínky pro práci ve výškách a se zvedacími zařízeními musí být vyhovující tj. rychlost větru nesmí být vyšší jak 10 m/s.

Na staveništi budou dvě unimo-buňky pro uschování osobních věcí pracovníků, dále slouží jako převlékárna a šatna. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (jako WC bude použita chemická toaleta).
Na staveništi bude rovněž zřízen sklad pro nářadí a pracovní pomůcky v podobě uzamykatelné plechové boudy.

Stavba bude provedena v 2. a 3. kvartálu. Vzhledem k tomuto se betonáž v zimním období nepředpokládá. Také se neuvažuje o práci v nočních hodinách, takže přídavné osvětlení není zapotřebí.

Stavební instruktáž provede zástupce dodavatele stavby, který proškolí pracovníky i o pracovních ochranných prostředcích. Provedení instruktáže se zapíše do stavebního deníku.

Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi.

6. Personální obsazení

U všech pracovníků je požadována kvalifikace pro daný pracovní úkol. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni o bezpečnosti na staveništi.

Složení pracovní čety

Vedoucí čety…………………………….…………...……..1 pracovník

Jeřábník………………….....…….……………………..…..1 pracovník

Montážníci…………..……..…………………….………....2 pracovníci

Vazači………………….....………………………...…..…..2 pracovníci

Svářeči…………..……..…………………...……………....2 pracovníci

7. Pomůcky a nářadí

Doprava:

· Autojeřáb AD 28 (parametry uvedeny v příloze)

· Tatra 815 VE  25 - užitná hmotnost

11 000 kg

    pohot. hmotnost
    11 400 kg                                                 


    plošina

     5,3x2,4 m


    výkon motoru
     208 kW


    max. rychlost
     95 km/h


Pracovní pomůcky:

míchačka, svařovací agregát, hydraulické plošiny, montážní žebřík, závěsné mechanismy s označením nosnosti, teodolit, ocelové pásmo, šňůra, olovnice, ocel. podložky, hadicová vodováha, záchranné pásy, kladiva, pomůcky BOZP (přilby, rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle, pracovní obuv)
8. Pracovní postup

Práce budou zahájeny ihned po předání staveniště. Montáž musí být prováděna dle projektové dokumentace

Práce budou pokračovat v tomto pořadí:

· Montáž sloupů

· Montáž průvlaků a ztužidel

· Montáž schodiště

· Montáž stropních panelů

Montáž sloupů:

· Připravenost k montáži sloupů.

· Pro zahájení montáže prvního podlaží jsou zabetonovány základy (patky, osazeny kotevní železa pro přivaření sloupu, osazeny základové trámy, provedeny veškeré ležaté inž. sítě v objektu, provedeny podkladní betony. Do podkladních betonů jsou osazeny oka z bet.oceli pro kotvení táhel ztužujících stěn, příček a panelů opláštění. Kotevní oka v podkladním betonu nahrazují v prvním  podlaží kotevní bloky, které se ve vyšších patrech ukládají do spár mezi panely. Doprava sloupů ze skládky na místo montáže je prováděna jeřábem. Při montáži sloupu musí být věnována pozornost BOZ.
· Montážní postup

· Kontrola vertikálního a horizontálního založení a propsání os v příčném i podélném směru. Propsání se provádí v I.podlaží na podkladním betonu, v dalších podlažích na stropech.
· Vyrovnání výšky nivelací v celém půdorysu v místech sloupů s ohledem na nejvyšší místo cementovou maltou a vložením ocelové distanční podložky velikosti 20/20/5 mm do místa středu osazení sloupů. Pokud vyrovnávací výška přesahuje 35 mm, musí být provedeno vyrovnání úložné plochy stykovým betonem stejné třídy jako beton sloupů. Technologická přestávka (tvrdnutí malty).

· Na navlhčený podklad v místě styku se nanese maltové lože z cementové malty o tl. 20 mm s mírným převýšením přes distanční podložku.

· Na skládce se sloup očistí na dosedací ploše, zkontroluje kompletnost a do montážního otvoru v horní části sloupu se zapne závěs pro montáž. Ještě před zdvihnutím se na obou koncích vyznačí osy sloupů (u všech stran). Dále se sloupy dopraví nad místo osazení (300 mm), ustálí se za pomoci 2 montážníku, kteří sloup směřují tak, aby středy stěn sloupů byly naproti značkám os sloupů vyznačeným na podkladním betonu, nebo stropu. Sloup se zvolna spustí do maltového lože. Přesné osazení (svislost, směr) se provede pomocí klínků z tvrdého dřeva nebo ocelových páčidel. Po zatvrdnutí malty (70% pevnosti) se klíny vyjmou a místo se zaomítne cementovou maltou.
· Po osazení sloup zůstává stále v závěsu jeřábu. 

· V patě sloupu se zabudovanými úhelníky v rozích se provedou stehové svary s kotevními železy základových patek nebo v patrech s ocelovými trny sloupu spodního patra.
· Provede se odpojení závěsu a svářeč dokončí přivaření trnu k ocelové bodce oboustrannými koutovými svary. Provede se kontrola (stavbyvedoucí, dozor) obvyklá po dokončení ucelené části - patra (zápis ve stavebním deníku) a svary se zaomítnou cementovou maltou.

· Nejdříve se osadí sloupy rohové, podle nichž se potom ostatní sloupy vyrovnávají do šňůry.

· Při osazování sloupu se dbá na orientaci montážních otvoru, event. dalších prostupů a kotevních destiček.
Montáž průvlaků:

· Připravenost k montáži průvlaků
· V I.podlaží jsou smontovány všechny sloupy

· V II.podlaží a vyšším podlaží jsou smontovány a zmonolitněny spodní podlaží včetně osazení schodišťových dílců podle jednotlivých alternativ konstrukce schodiště, ztužující stěny, železobetonové příčky a sloupy.

· Průvlaky osazovat za 24 hod. po osazení sloupů (zatvrdnutí maltového lože pod sloupy).
· Doprava průvlaků ze skládky na místo montáže se provádí jeřábem. Při montáži průvlaků musí být věnována maximální pozornost bezpečnosti práce, zejména při navádění průvlaků na vyčnívají výztuž sloupů. Jeřábník musí v poslední fázi osazování prvku použít mikrozdvihu. Po osazení průvlaku do malty se nesmí již s průvlaky manipulovat (nadzvedávat).

· Montážní postup

· Propsání váhorysu na všech sloupech a kontrola výšky zhlaví sloupu pro uložení průvlaku. Pokud bude rozdíl a potřeba vyrovnání - nadbetonování sloupu (výjimečné), použije se rozebíratelného bednění a stykový beton musí být o stejné třídě jako beton průvlaků.

· Na navlhčené hlavy sloupů se nanese maltové lože o tl. 20 mm
· Na skládce se průvlak očistí, zkontroluje kompletnost a zapne do montážních ok závěs, odpovídající hmotnosti prvku a jeho délce.

· Doprava průvlaku k místu uloženi směrem proti montážníkům. Po ustálení průvlaku nad místem osazení (300 mm) se za pomoci 2 montážníku, kteří průvlak směřují tak, aby otvory v průvlaku po spuštěni byly navlečeny na vyčnívající výztuž sloupů, provede osazení průvlaku. Spuštění průvlaku do maltového lože přes výztuž sloupu musí být pozvolné. Vzhledem k úpravě zhlaví průvlaku a ztužidel pro umožnění vertikální (ústupové) montáže, musí se při osazování průvlaků respektovat spoje ztužidel s průvlaky, zejména jejich provaření.

· Po osazení průvlaků se za pomocí montážního žebříku s plošinou provádí svařování spoje hlavní výztuže  a zálivka spoje – stykový beton po odbednění obou svislých spár styku průvlaků. Zálivka mezi průvlaky se provádí do úrovně ocel. destičky, spojující hlavní výztuž průvlaků. Po osazení ztužidel a technologické přestávce. se provede osazení stropních panelů. Do spár mezi panely se vloží zálivková výztuž, včetně kotvení ve stycích průvlaků přivařením a spáry se zalijí zálivkovou maltou.

· Spojování hlavní výztuže průvlaků

· Vnitrní styk - po osazení dvou průvlaků se provede přivaření stabilizačních destiček, které brání překlopení průvlaků. Přivaření stabilizačních destiček se provede jednou stranou k vyčnívající výztuži sloupu tak, že druhá strana se opírá o beton průvlaku. Destičky se přivařují vždy na té straně průvlaku, proti níž budou jednostranně ukládány stropní dílce.
· Dále se provede vzájemné svaření hlavní výztuže průvlaku, které musí být určeno projektem dle jednotlivých variant. 

Montáž ztužidel:

· Připravenost k montáži ztužidel:

· V I.podlaží jsou smontovány všechny sloupy, ztužující stěny, železobetonové příčky a společně s průvlaky se montují ztužidla.

· V II.podlaží a vyšším podlaží jsou smontovány a zmonolitněny spodní podlaží včetně osazení schodišťových dílců podle jednotlivých alternativ konstrukce schodiště, ztužující stěny, železobetonové příčky a sloupy.
· Doprava ztužidel ze skládky na místo montáže se provádí jeřábem. Při montáži ztužidel musí být věnována maximální pozornost bezpečnosti práce, zejména při navádění ztužidel na vyčnívají výztuž sloupů. Jeřábník musí v poslední fázi osazování prvku použít mikrozdvihu. Po osazení ztužidel do malty se nesmí již se ztužidly manipulovat (nadzvedávat).
· Montážní postup:

· V místech uloženi ztužidla se nanese maltové lože o tl. 15 mm na příruby průvlaku

· Na skládce se ztužidlo očistí, zkontroluje kompletnost, zejména zabudované ocelové spojovací destičky a zapne do montážních ok lanový závěs odpovídající váze a délce prvku.
· Doprava ztužidla nad místo uložení. Po jeho ustálení se ztužidlo pomoci mikrozdvihu osadí do příruby průvlaku. Přivaření ztužidla k průvlaku se provede z jedné strany pomoci zabudovaných ocelových destiček a z druhé strany se ztužidlo propojí v čele průvlaku provařením pásové oceli. 
Montáž schodiště využívající konstrukci rámu, rovnoběžně s rámem, dvouramenné

· Připravenost k montáži schodiště

· V I.podlaží jsou smontovány všechny sloupy, ztužující steny, železobetonové příčky a společně s průvlaky se montují ztužidla.

· V II.podlaží a vyšším podlaží jsou smontovány a zmonolitněny spodní podlaží včetně schodiště, ztužující stěny, železobetonové příčky a sloupy.
· Doprava schodišť. dílců ze skládky na místo montáže se provádí jeřábem. Schodišťový blok se ponechává v závěsu jeřábu, dokud není provedeno jeho kotvení (provaření ocel.destiček).

· Montážní postup:

· Kontrola vertikálního a horizontálního založení s propsáním jednotlivých bloků na montážní spáře (základ nebo v patrech schod. průvlaky). V I.nadzemním podlaží musí být osazeny ocelové kotevní destičky v podkladním betonu pro vzájemné kotvení spodních schodišťových bloků.

· Vyrovnáni výšky nivelací v místech osazení spodního bloku cementovou maltou s vložením distančních vložek z tvrdého dřeva na přesně znivelovanou výšku (2 ks pod 1 panel).

· Provedení maltového lože o tI. 20 mm s mírným převýšením přes distanční podložku.

· Kontrola kompletnosti spodního bloku na skládce a jeho doprava na místo montáže jeřábem. Přesné osazení do maltového lože. Blok je orientován ozubem dovnitř schodiště.

· Vzájemné provaření zabudovaných ocel. destiček spodního bloku v 1. nadzemním podlaží k zabudovaným ocel. destičkám v podkl. betonu.

· Na ozuby pro uložení mezipodestových panelů se provede 15mm maltové lože a osadí se mezipodestový panel. 

· Zavěšení a doprava horního schodišťového bloku nad místo montáže. Po osazení do maltového lože se blok nechává v závěsu jeřábu do doby dokončení provaření. Po vzájemném provaření schodišť. bloků (spodní + horní) se provede navlhčení a zálivka spár.

· Na navlhčené hlavy sloupu pro rám skeletu v prostoru schodiště a schod.blok horní se provede maltové lože o tl. 20 mm a osadí průvlaky.

· Provede se bednění v místech pro nadbetonování horního schod. bloku kolem rámového průvlaku, až po jeho vrchní líc pro vytvoření plochy k uložení dalšího schod.bloku spodního.

· V místech uložení schodišťového trámu do přírub průvlaku skeletového rámu se provede podmaltování o tl. 15 mm a osadí se schodišťový trám.
· Schodišťové panely se ukládají na mezipodestu a schodišťový trám do maltového lože 15 mm.

· Osazení schod. panelů na mezipodestu a schod.trám, včetně provaření s ocel.destičkami zabudovanými v trámu, mezipodestě a schod. panelech pomocí ocel.příložky 50/10 - 150 mm se zalitím spár.

· Osazení ochranného hrazení prostoru schodiště a schod.ramen.

· Osazení průvlaků v celém patře, osazení stropních panelů a současné osazení ochranného hrazení po obvodu patra.

· Založení zálivkové výztuže a zalití spár na spodní tabuli.

Montáž stropních panelů
· Připravenost k montáži stropních panelů

· Osazeny průvlaky na protilehlých stranách jedné lodi, dostatečně zatvrdlé spoje průvlaků, prostor pracovního pole je zajištěn ochranným hrazením

· Montážní postup
· Na hlavní skládce se panely upnou k hákům věžového jeřábu. Po zvednutí  o cca 300 mm  a překontrolování řádného uchycení dá vazač pokyn ke zvedání do úrovně montáže. Zde panel přebírá předák. První panel  je osazován z montážních plošin, ostatní již z namontovaných panelů opatřených ochranným zábradlím. Před spuštěním panelu na průvlak je na průvlacích umístěno maltové lože. Po navedení panelu asi 300 mm nad místo uložení a jeho uklidnění, dá předák povel k pomalému spouštění. Po  uložení panelů vedle sebe spojí svářeč ve vzdálenosti 3 m od kraje panelu na obou stranách panely dohromady. Po svaření a vychladnutí spoje  se musí chránit před korozí nejlépe cementovou zálivkou.  Současně s postupným ukládáním stropních panelů se montuje další ochranné zábradlí.

9. Jakost a kontrola kvality

Provedené práce a činnosti musejí odpovídat platným ČSN

Kontrola vstupní 

Kontrolujeme připravenost staveniště, zejména geometrickou přesnost základových patek (max. výšková odchylka smí činit 5mm). Při přebírání prvků skeletu je nutné všechny překontroloval podle kladečského schématu, je nutné kontrolovat počty jednotlivých druhu prvků. Namátkou kontrolujeme u vybraných prvků předepsané rozměry, správnost rozmístění kotevní výztuže, neporušenost prvků ( otlučené hrany, zlomené prvky).

Kontrola mezioperační

Kontrolujeme geometrickou přesnost osazování prvků, svislost sloupů- max. odchylka smí činit 5mm na výšku sloupu a 6mm na výšku celého skeletu. Dále kontrolujeme rovnost stropů na dvoumetrové lati –  max. odchylka smí činit 5 mm na této lati. Kontrolujeme také kvalitu provedení svarů, zda je svar dokonale provařen, označen značkou svářeče, kontrolujeme také kvalitu provedení styků jednotlivých prvků, zda jsou dokonale prolity zálivkovou maltou.
Zkontrolujeme dodržování technologických předpisů a doporučení výrobců, správné provedení prostupů a otvorů a jejich přeměření dle projektu.

Kontrola výstupní

Kontrolujeme geometrickou přesnost provedení celého skeletu. Je nutné provést vizuální kontrolu kompletnosti celého skeletu.
Kontrolu provedou příslušné osoby. O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

10. Bezpečnost práce

Pracovníci musí být vyškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní oděv a obuv, rukavice…).

Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 a č.362/2005!

Při provádění prací je nutné dodržovat nařízení týkající se bezpečnosti, zejména pak:

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou:


I: Zajištění proti pádu technickou konstrukcí- 2. při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení, 4. zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky min 150mm nad terénem, je-li výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m,  5. jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce je nutno po tuto dobu přijata náhradní opatření.


II: Zajištění proti pádu pomocí OOPP- 1. zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům, 4. zaměstnanec je povinen se přesvědčit  o plné funkčnosti OOPP, 9. Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP.


III: Používání žebříků- 1.Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. elekt. pila apod., 3. Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 4. na žebříku smí pracovat jen jedna osoba, 7. žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, 10. Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky, 11. žebříky se smí používat jen dle návodu k použití.


IV: Zajištění proti pádu předmětů- 1. materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí


V: Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí- 6. Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak.


VI: Práce na střeše- 1. Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory

VII: Dočasné stavební konstrukce: 1. Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu, 5. Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou osobou, 6. Kce musí být pravidelně podrobována kontrolám, 7. Dočasná konstrukce sní být montována a demontována pověřenou a kvalifikovanou osobou.

XIII: Shazování předmětu a materiálu- 2. Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich dopadu.

XI: Školení zaměstnanců: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon.

Obecné požadavky:

I: Požadavky na zajištění staveniště- 1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 4. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní dopravu. 6. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých komunikacích.


II: Zařízení pro rozvod energie- 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu


III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi- 4. Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 5. Práce musí být přerušeny, mohlo by li dojít k ohrožení zdraví pracovníku z důvodu povětrnostních vlivů.

Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti:

I: Obecné požadavky při používání strojů- 1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze, 2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu, 4. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými světly, 


II: Míchačky: 1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu, 6. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy. je-li stroj odpojen od zdroje energie.


XIII: Stavební výtahy: Je nutné zajistit jejich pravidelné revize 


XV: Přeprava strojů- při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze.

Požadavky na organizaci a pracovní postupy:


I: Skladování a manipulace s materiálem- 1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce, 2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození, 3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 5. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokládky (ne kulatina), 7. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m, 14. Prvky pravidelných tvarů mohou být při mechanickém odběru skladovány do výšky 4m, nestanoví-li výrobce jinak, 15. Upevňování prvku lze provádět jen dle stanoveného technologického postupu.


XI: Montážní práce- 1. Montážní práce smí být zahájeny až po řádném převzetí pracoviště fyzickou osobou, 2. Osoby provádějící montážní práce musí být vybaveny OOPP,  4. Zvolené vázací dílce musí odpovídat požadavkům výrobce, 9. Při odebírání dílců ze skládky musí být zajištěna stabilita ostatních dílců, 11. Při zvedání dílců se ostatní osoby pohybují v bezpečné vzdálenosti, 12. svislé dílce se musí při montáži zajistit šrouby proti překlopení, 13. Následující dílec se smí začít montovat až tehdy, je-li předchozí dílec bezpečně ukotven, 16. Ocelové konstrukce musí být po celou dobu montáže uzemněny.
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku.

2007/2008                                                                           Marcel Koňařík
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