Technologický předpis – Montáž sádrokartonových příček
1. Obecná charakteristika

Technologický předpis je vyhotoven pro nepodsklepený montovaný skelet. Jedná se o dvoupodlažního objekt půdorysných rozměrů 18,6 x 14,4 m. Objekt je zastřešen pozinkovaným plechem.

Konstrukční výška běžného podlaží je 3,5 m a výška celého domu je 9,7 m. Prostor staveniště přímo navazuje na zpevněnou komunikaci. Sloupy montovaného skeletu budou založeny na monolitických patkách o rozměrech 2,0 x 2,0 m.
2.Materiály
Viz příloha výpis materiálu.
3.Pracovní podmínky
Proti vniknutí nepovolených osob je celé staveniště oploceno do výšky 1,8m pletivem s uzamykatelnou bránou. Na staveništi je vybudována komunikace se zpevněným povrchem vrstvou makadamu. Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 230 a 400 V) umístěné na hranici pozemku při místní komunikaci. Kanalizace s vodovodem jsou napojeny navrtávkou na veřejnou síť.
Na staveništi budou tři unimo-buňky pro uschování osobních věcí pracovníků, dále slouží jako převlékárna a šatna. Základní hygienické podmínky (WC+ umývárna) budou zajištěny v jedné z buněk, ta bude napojena na kanalizační přípojku.

Při provádění stavby neuvažujeme s prací v zimních podmínkách.
Stavební instruktáž provede zástupce dodavatele stavby, který proškolí pracovníky i o pracovních ochranných prostředcích. Provedení instruktáže se zapíše do stavebního deníku.

4.Převzetí pracoviště
Na začátku montáže svislých sádrokartonových stěn  je potřeba ukončit všechny činnosti hrubé stavby ( montáž železobetonového skeletu).
Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot výškopisu a polohopisu. 

Pracoviště přebírá stavbyvedoucí od vedoucího čety provádějící rámovou konstrukci, za dohledu investora. Nejsou-li nalezena žádná nesplněná kritéria rovinnosti a jakosti, je možno staveniště převzít. Převzetí staveniště se pak zapíše do stavebního deníku. Záznam bude obsahovat případné odchylky, nedostatky a termín jejich odstranění.
5.Personální obsazení
1 vedoucí pracovní čety: 

řídí práce, odpovídá ze provedení, určuje postup montáže dle montážního plánu, způsob zavěšování, kontroluje svislost, jakost svarů, zálivek, zodpovídá za bezpečnost při práci.  
4 proškolení montážníci
6.Stroje a pracovní pomůcky
Strojní vybavení: 
Montážní pomůcky: montážní žebřík
Vybavení čety: ocelové pásmo, zaměřovací šňůry, olovnice, hadicovou vodováhu, vážní lať, vrtačka, sada vrtáků, elektrické utahovačky, hoblík, nůž na sádrokartonové desky, kyblík, stěrka,  
Ochranné pomůcky: přilby, rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle, pracovní obuv
Při práci musí mít pracovní četa k dispozici výkresy skladby montované konstrukce, výkresy montážních styků,montážní deník.

7.Pracovní postupy
Montáž: 

1.Vyměření a rozkreslení 

2.Připevnění „U“ profilů na podlahovou a stropní konstrukci 

3.Osazení „C“ profilů v osové vzdálenosti 625 mm ( v případě běžné příčky a při šířce desky 1250mm). Profily CW (stojky) je třeba nastříhat o cca 10 - 15 mm kratší než je světlá výška. Tím je umožněn nepatrný průhyb stropu aniž by byla příčka neúměrně zatížena. Profily je zkracují nůžkami na plech popřípadě elektrickými nůžkami na plech. Není přípustné profily řezat rozbrušovacím kotoučem (flex), neboť teplotou se může poškodit povrchová antikorozní úprava profilů.

4.Na první stranu této konstrukce přišroubovat sádrokartonové desky tak, aby jejich spodní hrana byla min. 1cm vzdálená od nivelity podlahové konstrukce. Horizontální přesazení desek je nutno provádět minimálně 400mm. Vzdálenost upevňovacího prostředku od okraje desek musí činit u hran opláštěných kartonem nejméně 10 mm, u řezaných hran nejméně 15 mm. 

Největší vzájemná vzdálenost upevňovacích šroubů na profilu nebo lati je pro příčky a předsazené stěny 250 mm; pro podhledy a šikmé plochy 170 mm.

5.Osazení izolace, provedení rozvodů. 

6.Provedení druhé strany opláštění stejným způsobem viz bod 4, s tím, že protilehlé spáry jsou vždy o profil přesazeny. Při opláštění je nutno dbát na přesazení jednotlivých desek tak, aby nedocházelo k tvorbě tzv. křížových spár. Zároveň maximální velikost přířezu ze sádrokartonové desky je 40 cm. 
U příčky je nutno dbát na přesazení spár na jednotlivých stranách příčky a v případě vícenásobného opláštění také na přesazení v jednotlivých vrstvách opláštění. Při provádění opláštění kolem otvorů (zárubně, okna...) je nepřípustné navázat styk desek (spáru) na roh otvoru. Naopak je nutno přesadit desky tak, aby spára probíhala min. 150 mm od rohu. 
Při opláštění podhledů se desky montují příčně ke směru montážních profilů. Maximální rozteč těchto profilů je 50 cm a desky jsou vzájemně přesazeny o jedno pole montážních profilů.

7.Spárování ( tmelení) desek – teplota při práci by neměla klesnout pod 10°C. 

8.Finální provedení povrchů – na sádrokartonové desky je možno použít následující typy hmot: v místech, kde je předpoklad ostřikované vody (okolí vany, sprchový kout), je nutné před provedením obkladu aplikovat hydroizolační vrstvu (např. materiál LUGATO-Dusch-Abdichtung). Obzvláště je nutno dbát na řádné provedení detailů napojení a styků jednotlivých konstrukcí.
· Nátěry – omyvatelné disperzní nátěry z umělých hmot, olejové barvy, laky, akrylátové, polymerové, polyuretanové nebo epoxidové barvy 

· Omítky – umělé, válečkové, strukturální apod. 

· Tapety – papírové, textilní, z umělých hmot.

· Keramické obklady- v místech, kde je předpoklad ostřikované vody (okolí vany, sprchový kout), je nutné před provedením obkladu aplikovat hydroizolační vrstvu (např. materiál LUGATO-Dusch-Abdichtung). Obzvláště je nutno dbát na řádné provedení detailů napojení a styků jednotlivých konstrukcí.
· Je zakázáno používat všechny prvky obsahující vápno, vodní sklo, silikáty.
8.Jakost a kontrola zkoušení

Vstupní:

Kontrola příjmu materiálu. Stavbyvedoucí kontroluje soulad údajů na dodacím listu s objednávkou při přejímce materiálu. Kontroluje zda atesty a výrobní dokumentace zabudovaných dílů a materiálu jsou v souladu s kvalitativními požadavky. Kontrola připravenosti staveniště, zejména geometrická přesnost skeletu.
Mezioperační:

Mezioperační kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. Kontroluje zejména: soulad smontované konstrukce s projektovou dokumentací, kontrola použitých prvků a mezních odchylek svislosti a rovinnosti, kvalitu provedení spojů a vizuálně kontroluje celistvost provedení.
Výstupní:

Při výstupní kontrole, kterou provádí stavbyvedoucí s přítomností investora je třeba zejména ověřit: 
· Zda byly dodrženy podmínky prostředí 

· Zda odpovídá osazení výplně otvorů a zárubní 

· Zda bylo dodrženo kotvení příček

· Zda byly dodrženy rozměry a rovinnost a zda nejsou překročeny povolené tolerance
9.Bezpečnost a ochrana zdraví
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Obecné požadavky:
I. Požadavky na zajištění staveniště
II. Zařízení pro rozvod energie

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi:

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů

II. Stroje pro zemní práce

III. Míchačky

IX. Vibrátory

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

XV. Přeprava strojů

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy:

I. Skladování a manipulace s materiálem
IX. Betonářské práce a práce související

XI. Montážní práce

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
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