1) Jakými základními předpisy (zákony, vyhlášky, ustanovení) se řídí stavebnictví, co je jejich obsahem – určete alespoň 5 těchto předpisů.

Seznam právních předpisů MMR v gesci MMR : 

-  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

-  Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

-  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona. 
2) Popište historický vývoj stavebnictví v ČR (českých zemích)

-  1.republika = několik tisíc malých soukromých podniků

-  50.léta minulého století = jediný národní podnik Československé stavební závody
-  pozdější transformace na několik desítek centrálně řízených národních (státních) podniků   

   
– velké stavebnictví
- transformace na několik set podniků organizovaných na úrovni krajů a okresů 

   – malé stavebnictví

- začátkem 90.let minulého století – privatizace několik set malých podniků, živnostníci

- po vzniku ČR = nárůst podnikajících subjektů, dominantní početní převaha ekonomických subjektů, soukromých podnikatelů – fyzických osob, u obchodních společností převažuje s.r.o., účast zahraničního kapitálu, klesající počet státních podniků
- v roce 1993 pokles objemu produkce o 10% k roku 1992 o 20% k roku 1990

- v letech 1994 -1996 růst objemu produkce

- v letech 1997 – 1999 pokles objemu produkce

- od roku 2000 období růstu a prosperity – hnací motor rozvoje české ekonomiky

- reálný nárůst objemu stavební produkce od vzniku ČR (1.1.1993) do konce roku 2005 až 54% (nárůst osob ve stavebnictví o 12% - růst produktivity práce)

3) Charakterizujte současný stav českého stavebnictví 

(podíl tuzemské a zahraniční produkce, novostavby, rekonstrukce, bytová výstavba, ceny).

Stavebnictví prokázalo: schopnost adaptovat se na tržní podmínky, vyrovnat se se změnou nové klientely a její poptávky, vyrovnat se s vyšší náročností na estetiku a kvalitu stavebních děl, pružně měnit velikostní a organizační složení struktur podniků, zavést a rozvíjet organizační sítě dodavatelů a subdodavatelů, nutnost vzniku developerů a podílníků, realitních makléřů specialistů apod.

Podíl prací ve stavebnictví:

- Dominantní postavení stavební výroby v tuzemsku (až 98%), zahraniční produkci vytvořily firmy se sídlem v ČR na rozdíl od „exportérských“ zemí kde tvoří produkci zahraniční dceřiné firmy

- Velmi vysoké postavení nové výstavby (až 73% z celkové výstavby), v evropském trhu je takováto struktura produkce nadprůměrná

- Došlo ke zvýšení bytové výstavby stále však cca 40% zemí západní Evropy

-Pokles podílu nebytových nevýrobních budov (poptávka bankovního sektoru z 90.let nasycena)

- Nárůst inženýrské výstavby (dopravní infrastruktura financovaná ze státních zdrojů)

Bytová výstavba

- Propad v 1.polovině 90.let (v roce 1993 jen 12% zahajovaných bytů z roku 1990 a v roce 1995 jen 28% dokončených bytů z roku 1990)

- Oživení a stabilizace ve 2.polovině 90.let až v roce 2005 40 tis.bytů zahájených a 33 tis.bytů dokončených (stále ale zahájených 66% a dokončených 74% z roku 1990)
- Družstevní výstavba – dokončené byty v roce 1991 (47%), 1992 (42%), 1993 (31%), zahájené byty v roce 1991 (21%), 1992 (7%), 1993 (5%)

- Individuální výstavba – dokončené byty v roce 1991 (25%), 1992 (34%), 1993 (45%), zahájené byty v roce

1991 (60%), 1992 (70%), 1993 (92%)

- V individuální výstavbě v těchto letech představovala drtivou většinu výstavba bytů v rodinných domech (90%)

- V roce 2005 počet zahájených bytů v RD 43,5% a počet dokončených bytů v RD 41%

Ceny stavebních prací:

- Dramatický nárůst cen do konce roku 2005 trojnásobek úrovně let 1992-1993

- Prudký nárůst na začátku 90.let po období centrálně řízené ekonomiky

- Do konce roku 1997 meziroční tempo růstu dvouciferných hodnot

- Od roku 2000 se úroveň růstu cen ustálila na hodnotách 4% resp.3%

- Na straně nabídky byla největší změna v získání dominantního postavení soukromých podniků, které nahradily státní podniky

4) Vysvětlete pojem výstavbový proces – co zahrnuje, jaké jsou jeho základní prvky, z jakých hledisek posuzujeme tento proces?

Pojem výstavbový proces (projekt) – složitý komplex činností zahrnující:

– stavební (investiční, podnikatelský) záměr, technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, výběrové řízení, smluvní náležitosti, stavebně technologickou přípravu,  vlastní realizační fázi, legislativní předání díla, veřejnoprávní projednání užívání stavby,  závěrečné vyhodnocení díla

Zásadní postavení ve výstavbovém procesu má stavebně technologická příprava – ta především ovlivňuje:

Kvalitu díla, Rychlost výstavby, Jakost díla, Výslednou cenu, Užitnou hodnotu

Cíl technologie – optimální tvorba výrobních procesů

5) Co je výrobní proces a jaké hlavní prvky obsahuje?

Výrobní proces – postupná a cílevědomá přeměna výchozích materiálů za spolupůsobení mnoha činitelů v požadovaný výrobek

Výrobní proces – dynamické spolupůsobení zahrnující v systémovém pojetí tyto hlavní prvky:

– Pracovní síly (duševní i fyzická práce)

– Pracovní prostředky (nářadí, stroje, mechanizmy)

– Pracovní předměty (materiály, suroviny, polotovary aj.)

– Pracovní činnosti (organizované cílevědomé působení)

Vše se děje za účasti těsných vazeb mezi nimi a okolních vlivů jako jsou:

Územní, Prostorové, Časové, Technické a Technologické, Organizační, Ekonomické

Každá budoucí stavba, resp. záměr se může posuzovat z různých hledisek jako jsou:

– Maximální zisk, resp. co nejrychlejší návratnost vložených prostředků (podnikající investoři)

– Ochrana přírody a zachování jejího původního rázu (ochránci přírody)

– Vytvoření neobvyklé dominanty území (architekti a projektanti)

– Vytvoření pracovních míst (místní politici)

– Zlepšení ekonomiky regionu (zástupci místních samospráv, místní podnikající subjekty)

– Zvýšení atraktivity území (hoteliéři, restauratéři)

– Konkurenční stavby (podnikající subjekty)

– Zlepšení a stabilizace sociální struktury v regionu (místní samospráva)

6) Fáze rozdělení výstavbového procesu a subjekty, které se ho účastní

Výstavbový proces rozdělujeme do tří fází:

– Přípravná (studie, modely, projekty, nabídky, výběry, dodavatelská příprava)

– Realizační (vlastní realizace stavby)

– Uživatelská (užívání díla, kontrola jeho užitných vlastností)

Výstavbového procesu se účastní následující subjekty:

– Subjekty na straně poptávky:

- Stavebník – osoba zamýšlející realizovat stavbu, žádá pro sebe stavební povolení nebo ohlašuje stavbu

- Investor – osoba vkládající finanční prostředky

- Objednatel – osoba objednávající dílo

- Zadavatel – osoba zadávající veřejnou zakázku či jiné tendrové  řízení

- Uživatel – osoba užívající stavbu

– Subjekty na straně nabídky:

- Projektanti – dodavatelé projektu stavby, řídí se pokyny objednatelů a platnými legislativními ustanoveními (zákony, vyhlášky, normy)

-  Zhotovitelé – subjekty realizující stavby jako hlavní zhotovitelé nebo podzhotovitelé (řídí se smlouvami, projekty, platnou legislativou)

– Nepravidelní účastníci výstavbového projektu:

-Developer – podnikatel, zabezpečující rozvoj určitého území koncipováním změny řešené výstavbovým projektem, zhodnocuje pozemky s úmyslem docílit zisk, který dosahuje budoucím prodejem nebo nájmem zájemcům, stavbu sám neužívá a ani ji obvykle nefinancuje

- Podílník – podnikatel účastnící se výstavby poskytnutím finančními nebo věcnými prostředky, jsou to jeho vlastní zdroje (banky, obce)

7) Charakterizujte postavení účastníků výstavbového procesu (hlavní a vedlejší) a popište jejich úkoly a náplň činností.

Úkoly a činnosti jednotlivých subjektů ve výstavbě:

– Stavebník (investor, objednatel): fyzická nebo právnická osoba, cíle ziskové nebo neziskové, soukromý, individuální (jednotlivé osoby, podnikatelské subjekty), institucionální (banky, investiční společnosti, fondy), veřejný, stát a státní orgány, územně samosprávné celky,  nevýdělečné organizace, investor jednorázový nebo pravidelný, dle stavebního zákona má značnou odpovědnost za dílo.

– Stavebník (investor, objednatel) a jeho činnosti:

formulace myšlenky a definování záměru, přijetí investičního rozhodnutí, obstarání a poskytnutí pozemku, zajištění finančních prostředků, rozhodnutí o způsobu organizace a řízení projektu výstavby (soutěže, z volné ruky apod.)

Zajištění příslušných veřejnoprávních rozhodnutí, vypsání soutěží (na projektanta, zhotovitele), uzavírání příslušných smluv, sledování a kontrolování průběhu výstavby, převzetí hotového díla, organizace kolaudačního řízení, zkušební provoz

-barevné činnosti může smluvně zadat specializované inženýrské organizaci

– Projektant a jeho činnosti:

spolupracuje na formulaci stavebního programu, porovnává s podmínkami stavby hotový stavební program, vypracovává provozně dispoziční a objemové řešení stavby – studie stavby, vypracovává dokumentaci k územnímu řízení, včetně potřebných průzkumů, zajišťuje veřejnoprávní projednání a získání územního rozhodnutí, zapracovává podmínky z územního rozhodnutí do dalších stádií projektu, zpracovává projekt pro stavební řízení (výkresová část, textová část,

výpočtová část dokladová část)

Zajištění veřejnoprávní projednání a získání stavebního povolení, zpracovává podklady pro vyhledání zhotovitele stavby, spolupracuje při výběru nejvhodnějšího zhotovitele, někdy zpracovává dokumentaci pro provedení stavby, vykonává autorský dozor v průběhu realizace stavby, někdy zpracovává projekt skutečného provedení

– barevné činnosti zajišťuje projektant pro objednatele jako inženýrské činnosti, pokud jsou smluvně dohodnuty

- Zhotovitel je fyzická nebo právnická osoba, uskutečňuje stavební a montážní práce a dodávky pro stavbu, dělí se na stavební podniky, dodavatelé materiálů a výrobků, dodavatelé technologických zařízení

Zpracování a podání nabídky, uzavírá SOD a jiné smlouvy s podzhotoviteli, zpracovává stavebně technologickou přípravu (projekt, kalkulace, HMG), zpracovává výrobní dokumentaci (dílenské výkresy, montážní výkresy), zajišťuje vlastní výstavbu, vedení stavby, řídí a koordinuje výstavbu, kompletuje potřebnou dokumentaci, někdy zpracovává dokumentaci skutečného provedení, předává dílo objednateli a často se účastní kolaudačního řízení, provádí záruční a pozáruční servis
8) Stručně popište historii českého stavebního práva. 

V novodobé historii českého stavebního práva lze rozlišit pět základních vývojových etap:

– první, nejdelší, od roku 1886 do konce čtyřicátých let 20. století

V prvním období platilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku celkem pět stavebních řádů:

V Čechách byly vydány:

a) zákon z platný pro Prahu, Plzeň a České Budějovice; pražský stavební řád byl rozšířen na Plzeň 

b) zákon. pro všechny ostatní obce v Čechách (český stavební řád pro venkov 

Na Moravě byly vydány:

a) pro města Brno a Olomouc, Jihlavu a Znojmo a jejich obce předměstské 

b) pro ostatní obce stavební řád, pro celé Slezsko platil stavební řád,  České a moravské stavební řády si byly velmi blízké, policejní ráz stavebních předpisů, svojí povahou znamenají stavební předpisy omezení práva vlastnického.

První stavební novela byla provedena v době německé okupace vládním nařízením(1942)(omezilo věcnou příslušnost obcí ve stavebních věcech, upraveny zejména  požadavky na silniční ochranná pásma a řešení konfliktů při střetu zájmů výstavby s omezeními vyplývajícími z vymezených ochranných pásem.Zároveň byly vydány zvláštní předpisy pro některé druhy staveb: biografy, jatky, stáje zemědělských podniků, plovárny a koupaliště, tělocvičny a hřiště, chaty v inundaci, povrchové stavby na dolech, a stanoveny podmínky pro stavby u dráhy a v blízkosti dálnice.

Úprava podmínek pro zřizování reklamních a informačních zařízení, vyhovující spíše

reklamním agenturám než požadavkům bezpečného provozu,

Zákonná úprava z roku 1949 - a založila pojem územní plánování jakožto nástroje pro komplexní řešení území namísto dřívějších partikulárně pojatých urbanistických metod (plány polohy, regulační a zastavovací plány).

druhou, trvající pouhých 9 let ( do roku 1958)

Ve věci stavebního řízení přinesly příslušné předpisy dvě změny: "stavební povolení" nové označení "rozhodnutí o přípustnosti stavby". Byly novelizovány předpisy územního plánování a stavebního řádu; 1950 a 1958 vznikly, začaly rozlišovat podmínky stavebního řízení u staveb občanů a staveb organizací.

třetí, ohraničenou léty 1958 a 1976 : stavební právo musí zahrnovat i technické regulativy vyjadřující veřejné požadavky na výstavbu

čtvrtou, od roku 1976 do roku 2007 :  platil nadčasový stavební zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, tento zákon a jeho prováděcí vyhlášky byly od roku 1990 vývojem politickoekonomickým značně překonávány a byl rovněž 23 x novelizován

 pátou od roku 2007Od 1.1.2007 platí zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – „stavební zákon“

9) Pojednejte o hlavních cílech stavebního zákona a základních zásadách v něm upravených

Zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon

Hlavní cíl : vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, v harmonii a rovnováze podmínek hospodářského rozvoje, životního prostředí a sociální soudržnosti obyvatel v území, je zachována úprava územního plánování a stavebního řádu v jednom společném právním předpisu, těžiště procesu uplatňování a ochrany veřejných zájmů je přesunuto do sféry územního plánování (komplexně řešeno uspořádání území včetně koordinace veřejných a soukromých zájmů)

Ve stavebním řízení dochází při povolování staveb k výrazné liberalizaci – stanovují se zde technické podmínky pro provedení staveb a k záležitostem vyřešených v územním řízení se již nevrací

Je zvýšena odpovědnost stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího při přípravě a provádění staveb (větší důraz na veřejnoprávní kontrolu provádění a užívání stavby)Jsou více definovány pojmy ve výstavbě

Základní zásady upravující efektivnost výkonu veřejné správy:
Zásada zjednodušených postupů – příslušné orgány územního plánování a stavební úřady mají při svém rozhodování využívat zjednodušující postupy s cílem vydávat pouze jedno rozhodnutí
Zásada součinnosti s dotčenými orgány – dotčené orgány, chránící veřejné zájmy již nebudou vydávat samostatná rozhodnutí, ale závazná stanoviska, která budou podkladem pro příslušná rozhodnutí a postupy podle stavebního zákona (odstranění duplicity a „řetězení“ správních rozhodnutí)

Zásada kontinuity stanovisek – dotčené orgány jsou vázány svým stanoviskem vydaným v předchozí etapě řízení (nová nebo změněná stanoviska pouze v případě zjištění nových podstatných skutečností)

Zásada koordinovaného stanoviska – je-li dotčeným orgánem tentýž orgán veřejné správy, vydává koordinované stanovisko, do kterého zahrne požadavky na ochranu všech veřejných zájmů, které hájí (obce s rozšířenou působností – zájmy rozvoje území, stávajících komunikací a technické infrastruktury ve vlastní správě)

10) Územní rozhodování – různé možnosti, účastníci řízení, jaké stavební akce nevyžadují územní rozhodování.

Zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon

Při územním rozhodování zákon upravuje podle složitosti stavby a podmínek konkrétního území tyto možnosti:

- Regulační plán – v zastavěném území nahrazuje příslušné územní rozhodnutí

- Úplné územní řízení – završené vydáním územního rozhodnutí dle §84 a násl. (toto rozhodnutí může být za zákonných podmínek nahrazeno veřejnoprávní smlouvou)

- Zjednodušené územní řízení – vydání územního rozhodnutí bez předchozího řízení (při splnění zákonných podmínek §95)

- Územní souhlas – je orientován na případy bezkonfliktních staveb (§96)

- U některých staveb konkrétně specifikovaných v zákoně se nevyžaduje ani rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§79 odst.3 s výjimkou odst.4)

-U jednoduchých staveb (§104 odst.1) může plnit funkci příslušného aktu v rámci rozhodování územně plánovací informace, která stanoví podmínky provedení staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Mechanizmy působící v průběhu provádění:

- Kontrolní prohlídky – systematické prohlídky dle stanoveného plánu, je tak vykonáván soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů (§ 132 odst.3)

-Vyšší odpovědnosti účastníků výstavby při přípravě a provádění staveb – stavebník, projektant, stavbyvedoucí, vlastník stavby

-Nově je zaveden pojem stavbyvedoucí – autorizovaná osoba odpovědná za vedení vybraných staveb (soulad s PD a stanovisky, BOZ, PO, zařízení staveniště, technické požadavky na výstavbu, zajistit vytýčení tras existující infrastruktury, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky staveb, spolupráce s ostatními účastníky výstavby, odvracet škody a nebezpečí)

– Podrobněji vymezena odpovědnost projektanta – při zpracování územně plánovací dokumentace, dokumentace pro územní řízení a stavební řízení (správnost, úplnost, celistvost, bezpečnost, proveditelnost)

11) Návrh na vydání územního rozhodnutí – obsah, průběh řízení, územní rozhodnutí – obsah, platnost územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí = rozhodnutí o :

- umístění stavby nebo zařízení

- změně využití území

- změny stavby a o změně vlivu stavby na využití území

- dělení nebo scelování pozemků

- ochranném pásmu

ÚR se nevydává pro území, pro které je vydán regulační plán, rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí.

Účastníci územního řízení :

-žadatel

- obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- vlastník pozemku, na kt má být požadovaný záměr uskutečněn

- osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Účastníky řízení nejsou nájemníci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Žádost o vydání územního rozhodnutí

-základní údaje o požadovaných záměrech, identifikace pozemku a staveb

- k žádosti připojit : doklady prokazující vlastnická práva, dokumentace záměru, stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury, posouzení vlivu na ŽP

Doba platnosti územního rozhodnutí:

-ÚR o umístění stavby, změně využití území, změně stavby…platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (nestanoví-li st. Úřad delší)

Územní řízení = správní řízení, na základě něhož se vydává územní rozhodnutí. Řídí se 

ustanoveními zákona o správním řízení (správní řád) s odchylkami stanovenými ve stavebním zákoně. Územní řízení je správní akt , ve kterém lze na základě následujících rozhodnutí umisťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území. Výsledkem je jedno z pěti územních rozhodnutí. 
Pro územní řízení je příslušný stavební úřad. Stavební zákon definuje účastníky, procesnost  územního řízení, skladbu podkladů, způsob vydání a platnost územního rozhodnutí. 

12) Jaké stavby nevyžadují ohlášení ani stavební povolení – uveďte alespoň 5 příkladů.

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadují ohlášení ani stavební povolení

Budovy : 

- stavby o 1 nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky nepodsklepené, bez pobytových místností, hygienických zařízení, vytápění, neslouží k ustájení zvířat, nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů

- stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, nepodsklepené

- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plochy a 5 m výšky

- přístřešky, kt slouží veřejné dopravě (a jiné), do 40m2 zastavěné plochy a 4 m výšky

Zásobníky, nádrže na vodu a bazény, oplocení, opěrní zdi (§ 103,odst.1,písm. d) 

Stožáry, antény, konstrukce chmelnic

Technické infrastruktury: 

Nadzemní a podzemní vedení sítí el. komunikací

Povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zem. půdě

Stavební úpravy kotelen, pokud se nemění topné médium či odvod spalin

Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných kcí stavby

Zjednodušené postupyU jednoduchých staveb uvedených výše, umisťovaných v zastavěném území nebo v zastavěné ploše, jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a s územně plánovcí informací (§ 21), poměry v území se jimi podstatně nemění a nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (§ 104, odst. 1). Stavebník musí s ohlášením doložit, že o stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemku a staveb na nich, kteří mohou ve stanovené lhůtě oznámit stavebnímu úřadu své námitky.

13) Jaké stavby podléhají ohlášení – uveďte alespoň 5 příkladů.

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104,odst.2

- stavba pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky a nejvýše 2 nadzemními podlažími

- stavba do 300m2 zastavěné plochy a výšky do 10m, s výjimkou staveb pro bydlení a haly do 1000m2, nejvýše 1 NP, nepodsklepené, dočasné (max 3 roky)

- větrné elektrárny do výšky 10 m

- sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti

- stavby neuvedené v § 103

Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení (podle § 104, odst. 2), může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.
14) Stavební řízení – žádost o stavební povolení – obsah, účastníci stavebního řízení, stavební řízení – průběh, stavební povolení – obsah, kdy lze využít tzv.zkrácené stavební řízení.

Zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon

– Zjednodušený je postup v případě změn stavby před jejím dokončením – pokud se změna nedotýká práv účastníků stavebního řízení, může ji stavební úřad nebo autorizovaný inspektor schválit při kontrolní prohlídce stavby zápisem do stavebního deníku

· Novou úpravou se zjednodušuje započetí užívání stavby – stavebník má právo stavbu užívat v bezprostřední návaznosti na její dokončení, je-li provedena v souladu s postupy dle stavebního zákona

Stavební řízení : Stavební řízení je správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení nebo zamítnutí žádosti o stavební povolení. 
Stavební řízení vede stavební úřad. Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům. 

    Stavební řízení je zahájeno podáním žádosti stavebníkem a doložením předepsané projektové dokumentace. Stavební úřad ve stavebním řízení v součinnosti s orgány státní správy zkoumá soulad dokumentace navrhované stavby s podmínkami územního rozhodnutí a se zájmy společnosti vyjádřenými zejména v obecně technických požadavcích. 

    Rovněž přezkoumá, zda projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou a obsahuje průkaz o vlastnictví k pozemku, zda stavba bude prováděna oprávněnou osobou nebo zda jsou zabezpečeny odborné dozory u staveb prováděných svépomocí. 

    Stavební úřad je povinen koordinovat stanoviska dotčených orgánů státní správy a navrhovat odstranění případných rozporů. Musí posoudit námitky účastníků řízení a rozhodnout o nich. Pro urychlení stavebního řízení a vydání stavebního povolení se stavebním řízením spojují i jiná řízení nutná k uskutečnění stavby, pokud to zvláštní předpisy nevylučují. 

Zkrácené stavební řízení (§ 117 stavebního zákona)
     Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčen a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízeni § 109 a nejde o stavbu, která je zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro ztracené stavební řízení.

    Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem.

    Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo.

Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že :

- ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady z hledisek stanovených zákonem a na dokumentaci tuto skutečnost vyznačí, uvede jméno a vše ztvrdí a razítkem navrhovaná stavba může být provedena.

15) Co znamená změna stavby před jejím dokončením a co znamená pojem změna dokončené stavby.

Změna stavby před jejím dokončením : 

    Stavební úřad může na žádost stavebníka povolit změnu stavby před jejím dokončením. K žádosti připojit – projektová dokumentace změn stavby, nb kolie ověřené dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.

Změnu, kt se nedotýká práv účastníku stavebního řízení, může stavební úřad nb autorizovaný inspektor schválit při kontrolní prohlídce stavby zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

    Změnu ohlášené stavby lze provést na základě souhlasu stavebního úřadu s jejím ohlášením.

Dokončenou stavbu lze nyní užívat na základě:

 -Oznámení stavebnímu úřadu – s dokumentací skutečného provedení, nejméně 30 dnů před započetím užívání

   -Kolaudačního souhlasu – vydaného stavebním úřadem po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudační souhlas vyžadují stavby jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit - nemocnice, školy, bytové domy, dopravní stavby, stavby pro shromažďování lidí apod.)

    Stavby realizované z veřejných rozpočtů, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel je povinen stavebník zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací

    – Povinnosti vlastníků technické infrastruktury – vést její řádnou evidenci, na žádost do 30 dnů sdělit její technické parametry, podmínky napojení, prostorové uspořádání

– Vybrané činnosti ve výstavbě:

      -Projektová činnost – zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro ohlašované stavby, pro provedení stavby

- Odborné vedení provádění stavby nebo její změny

Působnost a kompetence Ministerstva pro místní rozvoj:

-Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu

-Koordinuje součinnost stavebních úřadů

-Sleduje a analyzuje závažné a opakující se vady ve výstavbě

- Navrhuje opatření k zabránění jejich opakování

- Sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a navrhuje úpravy požadavků na stavby a stavební výrobky

- Vykonává dozor nad činností autorizovaných inspektorů

Z ostatních ustanovení stavebního zákona:

- Úprava předkupního práva obce, kraje nebo státu k pozemku určeného územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření § 101

- Povinnost zajistit bezplatnou veřejnou přístupnost technických norem (jestliže je stanovena povinnost podle těchto norem postupovat § 196 odst.2)

- Koncepčně jinak je řešena problematika vyvlastnění (§ 170) – stanovení podmínek pro něž lze pozemky odejmout nebo jejich využívání omezit, náhrada za pozemek je stanovena na základě znaleckého posudku nebo poskytnout jiný pozemek

16) Na základě čeho je možné užívat dokončenou stavbu? Jaké administrativní doklady je nutné předložit pro hladký průběh veřejného projednání? 

Dokončenou stavbu je možné používat na základě

-oznámení stavebnímu úřadu-s dokumentací skutečného provedení, ní

- kolaudačního souhlasu- vydaného stavebním úřadem po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudační souhlas vyžadují stavby jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit – nemocnice, školy, dopravní stavby, bytové domy, stavby pro shromažďování lidí apod.) Novou úpravou ve stavebním zákoně se zjednodušuje započetí užívání stavby – stavebník má právo stavbu užívat v bezprostřední návaznosti na její dokončení, je-li provedena v souladu s postupy dle stavebního zákona.
Podle rozsahu a významu stavby přizve stavební úřad zástupce dalších veřejných orgánů a institucí,jejichž vyjádření jsou důležitá pro veřejné projednání (kolaudaci)-Hygienická stanice, Český inspektorát bezpečnosti práce, Hasiči ČR, Český svaz tělesně postižených, případně další dle uvážení stavebního úřadu

17) Co je kontrolní prohlídka stavby, kdo ji stanovuje, kdo se jí zpravidla účastní a jaké jsou její výstupy? 

Kontrolní prohlídka stavby

 Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.
Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
g) zda je řádně prováděna údržba stavby,
h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

 Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.
Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek. Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole42). Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.
18) Co jsou to vybrané činnosti ve výstavbě – podle jakého zákona jsou specifikovány a co za ně považujeme, resp.kdo je může provádět? 

Činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.Mohou je provádět pouze osoby, které získaly oprávnění podle zvláštního předpisu.Jedná se o projektovou činnost ve výstavbě:zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro ohlašování stavby dle§104 odst.2písm.a)-d), dokumentace pro provedení stavby.
Jedná se rovněž o odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

19) Jaké činnosti ve stavebnictví mohou provádět tzv.kvalifikované a oprávněné osoby? Jaký zákon nám tato oprávnění specifikuje a jaké stavby tyto osoby mohou projektovat a provádět? 
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů – zákon č. 4551991 Sb. o živnostenském podnikání).
Při její realizaci musí zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím
Je povinen zabezpečit aby práce na stavbě k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění prováděly tyto osoby

Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou PD
Je povinen dodržovat technické a jiné předpisy a technické normy.

Je povinen dodržovat povinnosti k ŽP, zdraví, ochraně života a BOZ
20) Jaké stavby může provádět svépomocí stavebník a jakou osobu musí zajistit aby tyto stavby mohl provádět? 

Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět:
 -stavby terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §103 
  -stavby terénní úpravy, zařízení a  udržovací práce uvedené v §104

Tyto stavby může provádět pouze pokud zajistí stavební dozor.Pokud jde o stavbu pro bydlení  nebo změnu stavby, která je kulturní památkou je stavebník povinen zajistit odborné provádění stavby stavbyvedoucím.
21)   Vysvětlete pojmy – stavebník, vlastník stavby, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor, stavební podnikatel, autorizovaná osoba. 

autorizovaný inspektor- Jmenuje ministr MMR na základě vyjádření ČKA nebo ČKAIT Fyzická osoba pro jmenování: – Požádala o jmenování, Dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo magisterského směru a vlastní autorizaci, Prokázala nejméně 

15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení staveb nebo působila na stavebním úřadu, Prokázala bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříků trestů ne starším jak 3 měsíce, Prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti pro výkon funkce při zkoušce před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje ministr MMR 

 AI může být i osoba z vysoké školy nesplňující praxi, ale ostatní 

výše uvedené body 

 AI je jmenován s působností na území ČR na dobu 10 let 

autorizovaný inspektor 

• Právnické osoby mohou vykonávat funkci AI jestliže zabezpečí její výkon F.O. dle předchozích odstavců 

• Musí mít uzavřené pojištění z odpovědnosti za škodu 

• Je povinen o své činnosti vést evidenci a uchovávat ji po dobu 

minimálně 5 let 

• Odpovídá za odbornou úroveň 

jím zpracovaných dokumentů 

• Nesmí svoji činnost vykonávat u staveb na kterých se podílel sám 

nebo osoba blízká (rodina, společníci, vztah pracovní) 

AI je oprávněn 

Osvědčit, že navrhovaná stavba může být provedena, Zpracovat odborný posudek pro vydání kolaudačního souhlasu,Dohlížet na provádění stavby,Poskytnout na vyzvání SÚ expertní součinnost,Dbát na soustavné sebevzdělávání

 V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si objednat superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb
stavebník- Je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby s důrazem na ochranu života a zdraví osob a zvířat, ŽP, majetku a šetrnost k sousedství 

• U staveb prováděných svépomocí je povinen zajistit soulad prostorového osazení stavby s PD 

• Pokud stavba nepodléhá povolení je povinen informovat všechny dotčené osoby o zahájení prací 

• Je povinen opatřit pro projednání záměru příslušnou PD včetně zajištění oprávněné osoby 

•Při provádění stavby, která vyžaduje povolení nebo ohlášení je povinen: 

– Oznámit SÚ termín zahájení, název stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru 

–Před zahájením umístit viditelně štítek o povolení stavby a nechat jej tam po celou dobu výstavby 

• Zajistit aby na stavbě byla k dispozici ověřená PD a všechny doklady 

• Ohlašuje SÚ fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, účastnit se těchto prohlídek 

• Ohlásit neprodleně SÚ závady na stavbě, které ohrožují životy nebo bezpečnost 

• U staveb financovaných z veřejných rozpočtů, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 

• Pokud PD u těchto staveb může zpracovat jen A.O. pak stavebník zajistí autorský dozor projektanta

stavbyvedoucí- Osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního předpisu

stavební dozor- Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě. Jedná se tedy o dva významy - činnost / osoba. Jako činnost je myšlena kontrolní činnost stavebního úřadu v průběhu realizace a užívání stavby. Druhý význam termínu je osoba provádějící dozor na stavbě na základě definovaného oprávnění. 
tecnický dozor stavebníka-  V průběhu realizace stavby se kontroly výstavby účastní technický dozor investora - TDI, který kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

autorský dozor-Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

vlastník stavby- je povinen 

• Udržovat stavbu po celou dobu její existence tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování a co nejvíce s e prodloužila její životnost 

• Neprodleně ohlásit SÚ závady na stavbě ohrožující životy či zdraví 

• Umožnit kontrolní prohlídky a účastnit se jich 

• Uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popř.od dokončení stavby, která souhlas nevyžaduje 

• Uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení resp.jiné důležité dokumenty týkající se stavby 

• Udržovat zařízení v řádném stav
autorizovaná osoba:…………

stavební podnikatel:………

22)Jaké úkoly jsou stanoveny projektantovi, stavebníkovi, stavbyvedoucímu, stavebnímu dozoru, vlastníkovi stavby stavebním zákonem? 

stavebník- Je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby s důrazem 

na ochranu života a zdraví osob a zvířat, ŽP, majetku a šetrnost k sousedství 

• U staveb prováděných svépomocí je povinen zajistit soulad prostorového osazení stavby s PD 

• Pokud stavba nepodléhá povolení je povinen informovat všechny dotčené osoby o zahájení prací 

• Je povinen opatřit pro projednání záměru příslušnou PD včetně 

zajištění oprávněné osoby 

•Při provádění stavby, která vyžaduje povolení nebo ohlášení je povinen: 

– Oznámit SÚ termín zahájení, název stavebního podnikatele, který 

bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 

stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru 

–Před zahájením umístit viditelně štítek o povolení stavby a nechat jej tam po celou dobu výstavby 

• Zajistit aby na stavbě byla k dispozici ověřená PD a všechny doklady 

• Ohlašuje SÚ fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, účastnit se těchto prohlídek 

• Ohlásit neprodleně SÚ závady na stavbě, které ohrožují životy nebo bezpečnost 

• U staveb financovaných z veřejných rozpočtů, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 

• Pokud PD u těchto staveb může zpracovat jen A.O. pak stavebník zajistí autorský dozor projektanta

stavbyvedoucí- Osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního předpisu

• Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím a s ověřenou PD 

• Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, ŽP a BOZ 

• Zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 

na výstavbu 

• Zajistit dodržování technických předpisů a norem 

• Zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě střetu se stavbou 

•Působit k odstranění závad nebo oznámit SÚ závady, které se nepodařilo odstranit 

• Vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby 

• Spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta nebo s koordinátorem BOZP

stavební dozor 
• Odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací 

• Odpovídá spolu se stavebníkem za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby, dodržení technických a jiných předpisů a opatření 

• Sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení, vhodnost ukládání a používání stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 

• Sleduje vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě 

•Působí k odstranění závad na stavbě nebo je neprodleně oznamuje SÚ

vlastník stavby- je povinen 

• Udržovat stavbu po celou dobu její existence tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování a co nejvíce s e prodloužila její životnost 

• Neprodleně ohlásit SÚ závady na stavbě ohrožující životy či zdraví 

• Umožnit kontrolní prohlídky a účastnit se jich 

• Uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popř.od dokončení stavby, která souhlas nevyžaduje 

• Uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení resp.jiné důležité dokumenty týkající se stavby 

• Udržovat zařízení v řádném stav
projektant- odpovídá za: správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této dokumentace, za její proveditelnost
23) Vysvětlete pojmy – stavba, změna dokončené stavby, změna stavby před dokončením, staveniště, údržba stavby. 

stavba- veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a kce, na účel využití a dobou trvání (stavební zákon č.183/2006 Sb.) změna dokončení stavby- a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje  b) přístavba, kterou se  stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou  c)stavební úprava, při které se zachová vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště střechy. změna stavby před dokončením- se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci ověřené stavebním úřadem  údržba stavby- se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. staveniště- místo určené projektem nebo obecnými podmínkami pro realizaci stavby nebo udržovací práce (zahrnuje stavební pozemek, popř. jiné pozemky nebo jejich části ve stanoveném rozsahu prostorovém a časovém.
24) Jaké máme druhy stavebních úřadů a jaká je jejich příslušnost? 

Obecným stavebním úřadem je:
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
b) krajský úřad,
c) Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy určený statutem,
d) magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské části určený statutem,
e) magistrát statutárního města,
f) pověřený obecní úřad8),
g) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2006.

Kraj může na žádost obce po projednání s ministerstvem nařízením určit obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod. Obecným stavebním úřadem může být určen jen obecní úřad, který bude s ohledem na rozsah a složitost výstavby v uvažovaném správním obvodu způsobilý vykonávat správní agendu v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Obecný stavební úřad lze určit nařízením kraje ke dni 1. ledna.
Kraj může po projednání s ministerstvem nařízením odejmout působnost stavebního úřadu obecnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. g) nebo určenému podle odstavce 2, pokud nebude splňovat podmínky pro řádný výkon této působnosti. Zároveň určí, který stavební úřad bude vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu.
Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v odstavci 1 písm. b) až g) a v odstavci 2 jako působnost přenesenou.
Jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad. Ten může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.
25) Stavební deník, jeho nezbytné náležitosti a způsob vedení. 

Stavební deník musí být veden při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení. U ohlašovaných staveb dle § 104 odst.2 písm.f)- n, l),m),o),p), postačí jednoduchý záznam o stavbě. Musí se do něho pravidelně zaznamenávat údaje rozhodující pro provedení stavby. Povinnost vést deník jej má zhotovitel, u staveb prováděných svépomocí stavebník.

Má do něj právo zapisovat:stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, osoba vykonávající kontrolní prohlídku stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, koordinátor BOZ, autorizovaný inspektor
Zhotovitel předá po dokončení stavby originál SD nebo JZS stavebníkovi. Obsahové náležitosti stanoví příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.Vede se od doby předání a převzetí staveniště do doby předání díla (odstranění všech vad a nedodělků). Musí být trvale na stavbě přítomný, k provádění zápisů oprávněných osob. Má úvodní a pokračující listy (úvodní obsahují všechny technické a smluvní informace, pokračující obsahují číslované listy, které nesmí být vynechány). Obsahuje 1 originální list a minimálně 2 kopie (lze po dohodě vyhotovit i více). Zapisuje se do něj v den když došlo k rozhodujícím událostem, max. následující den. U technicky jednoduchých staveb lze se souhlasem SÚ psát záznamy za období nejvýše týdenní. Stavební deník lze vést formou elektronickou pokud mají účastníci elektronický podpis. Vedení JZS probíhá obdobnou formou jako vedení SD.
26) Charakterizujte předání staveniště a předání stavby na úrovni objednatel- zhotovitel (co se předává, kdy se předává, kam se předání zapisují a jaké administrativní a věcné náležitosti se předávají). 

Systém postupu realizačního procesu 

– Stavební řízení (ohlášení) – může být i v jiné úrovni – Tendrové řízení – Smluvní vztah 

– Předání a převzetí staveniště – Realizace akce – Předání a převzetí díla – Kolaudace (oznámení o užívání, souhlas) – Užívání 

Po uzavření smlouvy o dílo a zpracování výrobní přípravy může dodavatel stavby zahájit vlastní stavební práce. Potřebuje k tomu zejména stavební povolení, realizační dokumentaci (stavební projekt), výrobní přípravu akce (stavebně technologický projekt) a uvolněné staveniště. Objednatel stavby (investor) předává staveniště zhotoviteli (dodavateli stavebních prací). Staveniště se má předávat celé najednou. Musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích osob. Pokud jím procházejí veřejné sítě, komunikace, potrubí nebo kabelové rozvody, musí být jejich poloha vyznačena a stanovena příslušná ochranná pásma. 

Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 

Současně se staveništěm investor předává: 

-Hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body, které slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých objektů stavby podle vypracovaného zastavovacího plánu. U těchto bodů 

se zapíše jejich absolutní nebo relativní výška, případně jejich souřadnice. Doporučuje se označit tyto body barvou nebo je jinak trvale fixovat. U rozsáhlých stavenišť to mohou být celé vytyčovací sítě nebo polygony, řádně geodeticky vytyčené a označené. 

-Připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla pro zařízení staveniště a provádění stavebních prací. 

-Místo pro napojení kanalizace pro zařízení staveniště. 

-Případně další nezbytné údaje, např. určení příjezdové komunikace na staveniště. 
O převzetí staveniště sepíší obě strany zápis obvykle do stavebního deníku. Zápis podepisují pověření zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. Vhodnou přílohou je 

schematický náčrt staveniště. 

Povinností dodavatele stavebních prací je zabezpečit oplocení staveniště v souladu s bezpečnou prací a to : 

-v zastavěném území oplocením vysokým nejméně 1,8m 

-mimo zastavěné území ohrazením, když sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m 

Náhradní komunikace a chodníky musí být řádně označeny a osvětleny. 

Při stavebních pracích za provozu (např. uvnitř výrobního závodu) je provozovatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele (dodavatele stavebních prací) se zásadami 

bezpečnosti práce na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 

Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

Vzájemné povinnosti, pokud nejsou obsaženy ve smlouvě o dílo, se pak zapíší rovněž do stavebního deníku. Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi stane, zejména také za škody, které tam mohou vzniknout ostatním účastníkům výstavby. Je proto vhodné pojistit se proti následkům takových rizik. Vytyčení jednotlivých objektů zabezpečuje dodavatel stavby podle schválené dokumentace v souladu se stavebním povolením. Stavební úřad si může vyžádat od orgánů geodezie a kartografie kontrolu vytyčovacích prací. 

V průběhu výstavby se vyskytují změny a doplňky stavby vyvolané požadavky stavebníka nebo i objektivními skutečnostmi na které musí reagovat zhotovitel. Jedná-li se o podstatnější záležitosti, je třeba zpracovat dodatek nebo změnu projektu. Po jeho odsouhlasení se stává součástí dokumentace stavby. 

Různé drobné úpravy provedené v průběhu stavby se zakreslí do stávající dokumentace, která se předá stavebníkovi při kolaudaci. 
Jde o tzv. dokumentaci skutečného provedení stavby. Provádění některých choulostivých míst složitých a důležitých konstrukcí stavby se také dokládá fotodokumentací,případně videozáznamy. Zhotovitel stavby v souladu se svým organizačním a provozním řádem archivuje realizační dokumentaci. Podle platných předpisů je třeba vést záznamy a doklady o předepsaných odborných školeních a z oblasti bezpečnosti práce, záznamy o pracovních úrazech a zdravotních prohlídkách pracovníků. Dále je třeba uchovávat doklady z oblasti účetní evidence a fakturace stavby apod. 

Pro předání a převzetí stavby do užívání mají rozhodující význam podmínky dohodnuté v příslušné smlouvě o dílo. V zásadě je stavba dokončena, jestliže umožňuje stavebníkovi 

s ním nakládat v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou. Stavební zákon stanovuje, že dokončenou stavbu (stavební povolení, ohlášení) lze užívat jen na základě 

oznámení o užívání nebo kolaudačního souhlasu. U staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, kde komplexní vyzkoušení funkčnosti stavby přechází plynule do zkušebního provozu, může být zkušební provoz zahájen se souhlasem stavebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí, avšak za stanovených podmínek. 

Doužívání stavbu předává její zhotovitel, přebírá ji stavebník (uživatel). Předání a převzetí stavby může proběhnout ve dvou alternativách: 

-Předání a převzetí stavby nepředpokládá provedení zkušebního provozu a stavba může být předána bez provozních zkoušek, častěji však na základě individuálního vyzkoušení jednotlivých technických systémů po jejich zhotovení. Předání a převzetí stavby probíhá zásadně před kolaudačním řízením málokdy i po něm. 

-Předání a převzetí stavby předpokládá provedení zkušebního provozu. V zásadě 

se postupuje podle obchodního zákoníku a podstatná jsou příslušná ustanovení ve smlouvě o dílo. Rozhodujícím je předání stavby ke zkušebnímu provozu, který obvykle zabezpečuje stavebník (uživatel) a splnění závazku zhotovitele končí teprve po provedených zkouškách. Vlastní konečné předání a převzetí stavby k trvalému užívání po ukončení zkušebního provozu se doporučuje uskutečnit až po kolaudačním řízení. 

Před vlastním předáním se doporučuje velmi často provedení mezi objednatelem a zhotovitelem, resp. jejich zástupci i podzhotoviteli tzv. předpřejímkové pochůzky, kde jsou v určitém časovém předstihu kontrolovány a zjišťovány nedodělky, resp. odchylky, které by při předání mohly způsobit mezi smluvními stranami i odmítnutí podepsání předávacího protokolu. Body sepsané v předpřejímkovém řízení jsou pak při vlastním předávacím řízení kontrolovány a zjišťovány stavy jejich odstranění. Předávací řízení je tak snazší a časově méně náročnější. 

K vlastnímu jednání o předání stavby vyzve stavebníka písemně zhotovitel. 

Připraví k tomu doklady potvrzující, že stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a podmínkami stavebního povolení a že má požadovanou kvalitu. 

Doklady jsou v zásadě jsou shodné s těmi, které jsou pak předkládány při kolaudačním řízení. 
O jednání se sepisuje zápis, v němž mohou být specifikovány i případné 

nedodělky a zjištěné závady s termíny jejich dokončení nebo odstranění. 

O předání a převzetí stavby je pořízen zápis, kterým: 

-bude objednatelem přebráno dílo bez vad a nedodělků 

-dílo bude přebráno nedokončené s nedodělky, jejichž seznam bude uveden v příloze zápisu. Od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta nebo pokračuje, pokud nebyl splněn konečný termín dokončení stavby, smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla, která pak bude ukončena odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise, což musí být potvrzeno technickým dozorem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
-dílo nebude objednatelem převzato vzhledem k rozsahu vad, přičemž vadou může být i nedodání dokumentace uvedené výše buď celé nebo i pouze části. Objednatel pak vyúčtuje zhotoviteli náklady zmařeného jednání a smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla, která běží až do doby úspěšného předání. 

Standardní doklady přikládané k předání a převzetí díla: 

-dokumentace skutečného provedení stavby, případně prohlášení, že stavba je provedena podle schválené dokumentace 

-protokol o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem s případným seznamem zjištěných vad a nedodělků 

-protokoly o provedených zkouškách zejména: 
-stavebních materiálů a konstrukcí -atesty materiálů, zařízení, prohlášení o shodě 
-tlakové zkoušce vodovodu  -tlakové zkoušce plynovodu -zkoušce těsnosti kanalizace 

-topné zkoušce -revizní zprávu elektroinstalace -revizní zprávu kotelny vč.připojení kotlů na komíny -revizní zprávu vzduchotechniky a strojovny vzduchotechniky -revizní zprávu výtahů -atesty požadované inspekcí požární ochrany o požární odolnosti vybraných    zabudovaných  materiálů -případně další, vyplývající z charakteru stavby a provozních zařízení. 

27) Co rozumíme pod pojmem podnik a co rozumíme pod pojmem podnikání? 

 Definice podniku vychází z obchodního zákoníku zákon č.513/91 Sb.: 

– Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání 

– K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku 

– Podnik je věc hromadná 

– Obchodní firma je název pod kterým je podnikatel zapsán do OR 

– Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou 

– Podnikatel nezapsaný do OR – nevztahují se na něj ustanovení o firmě, právní úkony činí F.O. pod svým jménem a příjmením, P.O. pod svým názvem 

– Firmou F.O. musí být vždy její jméno a příjmení, může být i dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání (ne klamavě a v souladu s dobrými mravy) 

– Firmou obchodní společnosti, družstva a jiných P.O. je název zapsaný 

do OR (součástí P.O. je i jejich právní forma)

Podnikáním se rozumí: 

– Soustavná činnost 

– Prováděná samostatně podnikatelem 

– Vlastním jménem 

– Na vlastní odpovědnost 

– Zaúčelem dosažení zisku 

 Podnikatelem je: 

– Osoba zapsaná do OR 

– Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

– Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních předpisů 

– Osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů 

 Místem podnikání je:Adresa v OR nebo jiné evidenci
28) Charakterizujte základní znaky firem. 

29) Co jsou to obchodně-závazkové vztahy, vysvětlete pojem právní dualita. 

Obchodní zákoník – 513/1991 Sb. upravuje: 

– Smlouvy společenské a zakladatelské, tj.zakládání obchodních společností (společenské smlouvy – v.o.s., k.s., s.r.o. se dvěma a více zakladateli, zakladatelská smlouva – a.s. se dvěma a více zakladateli) 

– Smlouvy závazkové, které jsou upravené v části III. zákona 

Obchodní právo člení smlouvy do dvou skupin: 

– Relativní obchody – ty obchodní smlouvy, které jsou uzavírány smluvními stranami, jimiž musí být vždy podnikatelé a je zřejmé, že se obchody týkají jejich podnikatelských činností a také ty smlouvy, které jsou uzavírány mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli jež se týkají zabezpečování veřejných potřeb (svoz komunálního odpadu, zásobování obcí pitnou vodou, údržba komunikací, provoz sociálních zařízení apod.) 

-Absolutní obchody – taxativní výčet je uveden v ustanovení §261 odst. 3 zákona (smlouvy mezi zakladateli obchodních společností, o převodu členských práv a povinností v družstvu, burzovní obchody, obstarání prodeje nebo koupě cenných papírů,o úvěru, o prodeji podniku, kontrolní činnosti, tichém společenství, běžném účtu, o inkasu apod.) 
Právní dualismus: 

Smlouvy mezi účastníky relativních obchodů (podnikateli) se řídí obchodním zákoníkem dle § 261 

–Smlouvy mezi účastníky relativních obchodů, které jsou upraveny jen v občanském zákoníku se řídí pouze tímto zákoníkem 

– Institut volby práva – u smluv, které nespadají pod § 261 obchodního zákoníku je možno písemně se dohodnout na vztah dle tohoto obchodního zákoníku dle § 262 

– Ostatní případy dle občanského zákoníku 

• Princip dispozitivnosti – lze se odchýlit od ustanovení třetí části obchodního zákoníku

• Princip kogentnosti – v § 263 je uveden výčet taxativních ustanovení od kterých se nelze odchýlit

30) Obecné principy uzavírání smluv.

Smlouva patří v praxi k nejfrekventovanějším právním institutům 

Dvoustranný nebo vícestranný úkon spojený s právními důsledky 

Na základě platně uzavřených smluv vznikají závazkové právní vztahy s obsahem práva věřitele na plnění od dlužníka a povinnost dlužníka splnit závazek 

Právní úprava smluv, které se uplatňují v podnikatelské praxi je obsažena v následujících předpisech: 

Obchodní zákoník (zák.č.513/1991 Sb. v platném znění) 

Občanský zákoník (zák.č.40/1964 Sb. v platném znění) 

Uzavírání smluv – právní úprava je obsažena v občanském zákoníku, na principu smluvního konsensu (souhlasná vůle) 

Princip při uzavírání smluv: 
Návrh na uzavření smlouvy
-jednostranný právní úkon jedné ze smluvních stran (nabídka, poptávka, oferta) 

-určený jedné nebo více konkrétním osobám Musí být dostatečně určitý (smluvní strany, předmět) 

-musí obsahovat všechny důležité náležitosti 

Obsah návrhu smlouvy 

Náležitosti podstatné – musí být obsaženy ve smlouvě vždy a dohoda o nich je podmínkou vzniku smlouvy 

Náležitosti pravidelné – dohoda o nich není podmínkou vzniku smlouvy, ale tyto náležitosti jsou významné z hlediska řádného plnění smlouvy 

Náležitosti nepravidelné (nahodilé, individuální) – specifické pro každý jednotlivý smluvní vztah 

 Z návrhu musí vyplývat vůle navrhovatele být vázán jejím obsahem v případě přijetí návrhu
Některé druhy smluv:
-Smlouva o dílo

· Nejfrekventovanější druh smlouvy ve stavebnictví

· Princip smlouvy: zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel za toto dílo zaplatit (realizace, projekt)

· Může mít ústní i písemnou formu

· Je upravena v obchodním i občanském zákoníku (odchylky v ceně, záruce)

· Smluvní strany jsou objednatel, zhotovitel

· Podstatné náležitosti

· Smluvní strany - Předmět plnění  - Termín plnění - Cena plnění

· Pravidelné náležitosti

· Platební a fakturační podmínky - Záruka za dílo - Sankce

· Nepravidelné náležitosti

· Vše ostatní individuální na daném díle

-Některé druhy smluv

· Kupní smlouva

· Druhý nejfrekventovanější druh smlouvy ve stavebnictví

· Princip smlouvy: prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo a kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit 

· Může mít ústní i písemnou formu (vyjma nemovitost dle Obč.Z)

· Je upravena v OZ i ObčZ

· Smluvní strany jsou kupující a prodávající

· Podstatné náležitosti

· Smluvní strany - Předmět koupě - Doba dodání - Cena za předmět koupě

· Pravidelné náležitosti

· Způsob splácení – Sankce - Záruka za předmět koupě

· Nepravidelné

· Vše ostatní specifické k předmětu koupě - Některé druhy smluv

-Mandátní smlouva

· Jedna z velmi frekventovaných smluv ve stavebnictví

· Princip smlouvy: mandatář se zavazuje provést pro mandanta nějakou záležitost jeho jménem (plná moc) a na jeho účet a mandant se zavazuje za tuto záležitost zaplatit

· Může mít ústní i písemnou formu

· Je upravena v obchodním zákoníku (podobná smlouva příkazní je obsažena v občanském zákoníku)

· Smluvní strany jsou mandant a mandatář

· Podstatné náležitosti

· Smluvní strany - Předmět záležitosti - Termín plnění - Cena za provedení záležitosti

· Pravidelné náležitosti

· Způsob plateb – Sankce - Záruka za předmět zajištění

· Nepravidelné

· Vše ostatní specifické k předmětu koupě - Některé druhy smluv

-Komisionářská smlouva

· Jedna z méně frekventovaných smluv ve stavebnictví

· Princip smlouvy: komisionář se zavazuje provést pro komitenta nějako záležitost svým jménem a na účet komitenta a komitent se zavazuje za tuto záležitost zaplatit

· Může mít ústní i písemnou formu

· Je upravena v obchodním zákoníku (podobná smlouva o obstarání věci je obsažena v občanském zákoníku)

· Smluvní strany jsou komitent a komisionář

· Podstatné náležitosti

· Smluvní strany - Předmět záležitosti - Termín plnění - Cena za provedení záležitosti

· Pravidelné náležitosti

· Způsob plateb – Sankce - Záruka za předmět zajištění

· Nepravidelné

· Vše ostatní specifické k předmětu koupě

-Některé další druhy smluv:
Smlouva o koupi najaté věci (leasingová)-Smlouva o zřízení věcného břemene-Smlouva o smlouvě budoucí-Smlouva o uložení věci-Smlouva o skladování-Smlouva zasílatelská-Smlouva o půjčce-Smlouva o výpůjčce-Nájemní smlouva-Darovací smlouva-Smlouva o přepravě-Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových prostor

A mnoho jiných i nepojmenovaných smluv

31) Typy smluv ve výstavbě -vyjmenujte alespoň 3 smlouvy a přiřaďte jim obsah, účastníky, náležitosti, které by měly obsahovat. 

- Smlouva o dílo 

• Nejfrekventovanější druh smlouvy ve stavebnictví 

• Princip smlouvy: zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel za toto dílo zaplatit (realizace, projekt) 

• Může mít ústní i písemnou formu 

• Je upravena v obchodním i občanském zákoníku (odchylky v ceně, záruce) 

• Smluvní strany jsou objednatel, zhotovitel 

• Podstatné náležitosti 

      – Smluvní strany – Předmět plnění – Termín plnění – Cena plnění 

• Pravidelné náležitosti 

     – Platební a fakturační podmínky – Záruka za dílo – Sankce 

• Nepravidelné náležitosti 

     -Vše ostatní individuální na daném díle

– Kupní smlouva 

• Druhý nejfrekventovanější druh smlouvy ve stavebnictví 

• Princip smlouvy: prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo a kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit 

• Může mít ústní i písemnou formu (vyjma nemovitost dle Obč.Z) 

• Je upravena v OZ i ObčZ 

• Smluvní strany jsou kupující a prodávající 

• Podstatné náležitosti 

      – Smluvní strany – Předmět koupě – Doba dodání – Cena za předmět koupě 

• Pravidelné náležitosti 

     – Způsob splácení – Sankce – Záruka za předmět koupě 

• Nepravidelné 

       -Vše ostatní specifické k předmětu koupě 

– Mandátní smlouva 

• Jedna z velmi frekventovaných smluv ve stavebnictví 

• Princip smlouvy: mandatář se zavazuje provést pro mandanta nějakou záležitost jeho jménem (plná moc) a na jeho účet a mandant se zavazuje za tuto záležitost zaplatit 

• Může mít ústní i písemnou formu 

• Je upravena v obchodním zákoníku (podobná smlouva příkazní je obsažena v občanském zákoníku) 
• Smluvní strany jsou mandant a mandatář 

• Podstatné náležitosti 

    – Smluvní strany – Předmět záležitosti – Termín plnění – Cena za provedení záležitosti 

• Pravidelné náležitosti 

    – Způsob plateb – Sankce – Záruka za předmět zajištění 

• Nepravidelné 

      -Vše ostatní specifické k předmětu koupě 

32) SOD jako hlavní nástroj obchodně-závazkového vztahu, náležitosti SOD. 

- Smlouva o dílo 

• Nejfrekventovanější druh smlouvy ve stavebnictví 

• Princip smlouvy: zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel za toto dílo zaplatit (realizace, projekt) 

• Může mít ústní i písemnou formu 

• Je upravena v obchodním i občanském zákoníku (odchylky v ceně, záruce) 

• Smluvní strany jsou objednatel, zhotovitel 

• Podstatné náležitosti 

    – Smluvní strany – Předmět plnění – Termín plnění – Cena plnění 

• Pravidelné náležitosti 

      – Platební a fakturační podmínky – Záruka za dílo – Sankce 

• Nepravidelné náležitosti 

     - Vše ostatní individuální na daném díle

33) Způsoby získávání zakázek, veřejná soutěž, veřejná obchodní soutěž, veřejná zakázka. 

• Způsoby získávání zakázek: 

– Osobní akvizicí 

• Přes známé investory – něco jsme pro ně již dělali 

• Přes známé zhotovitele – něco jsme s nimi již dělali, poskytují typy 

• Osobními kontakty – rodinní příslušníci, známí, přátelé 

– Soutěžní prostředí 

• Soutěže neveřejné – interní výběrová řízení 

• Soutěže veřejné – veřejná soutěž § 847 a násl. Občanského zákoníku, obchodní veřejná soutěž § 281 a násl. Obchodního zákoníku, veřejné zakázky zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

• Osobní akvizicí 

– Podklady 

• Projektová dokumentace – někdy značně nedokonalá 

• Výkaz výměr, resp. „slepý“ rozpočet – často chybějící, složitější hodnocení zadavatelů 

• Požadavky na dokladovou část (kvalifikace dodavatelů)– velmi individuální 

– Lhůty pro podání nabídek – není stanoveno předpisem, často velmi krátké a pro soutěž nedostatečné 

– Vyhodnocení nabídek – často problematické a zavádějící 

• Soutěžní prostředí: 

– Dle obchodního zákoníku § 281 a násl. – Obchodní veřejná soutěž 

• Vyhlášení neurčitým osobám – vyhlašovatel zajišťuje zveřejnění 

• Soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy – navrhovatelé předkládají 

• Písemně vymezit předmět soutěže, termíny, ostatní zásady pro návrh smlouvy 

• Vhodný způsob uveřejnění 

– internet, tisk, TV, rozhlas, jiná inzerce 

– Dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

• Postup při zadávání veřejných zakázek 

• Soutěž o návrh 

• Dohled nad dodržováním zákona 

• Podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikovaných dodavatelů 

• Veřejné zakázky – zákon č. 137/2006 Sb. 

– Zadavatel veřejné zakázky – veřejný, dotovaný, sektorový zadavatel 

• Veřejný – ČR, státní příspěvková organizace, samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace 

• Dotovaný – F.O., P.O. z více než 50% hradí zakázku z veřejných prostředků 

• Sektorový – zvláštní a výhradní relevanní činnost (plynárenství, vodárenství, teplárenství, elektroenergetika, poštovní služby, vodní hospodářství, doprava apod.) 

34) Zákon o veřejných zakázkách – rozdělení podle zadavatelů, podle předmětu, podle finančních limitů, druhy zadávacích řízení.

• Veřejné zakázky – zákon č. 137/2006 Sb. 

– Zadavatel veřejné zakázky – veřejný, dotovaný, sektorový zadavatel 

• Veřejný – ČR, státní příspěvková organizace, samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace 
• Dotovaný – F.O., P.O. z více než 50% hradí zakázku z veřejných prostředků 

• Sektorový – zvláštní a výhradní relevantní činnost (plynárenství, vodárenství, teplárenství, elektroenergetika, poštovní služby, vodní hospodářství, doprava apod.) 

– Zásady postupu zadavatele: 

• Transparentnost 

• Rovné zacházení 

• Zákaz diskriminace 

– Veřejná zakázka – na základě smlouvy, úplatná forma, musí mít písemnou formu 

– Veřejná zakázka se dělí dle předmětu na: 

• Dodávky – pořízení věcí (koupě, koupě na splátky, nájem, nájem s následnou koupí), může být spojena i se službami, které jsou nezbytné pro dodání zboží (nesmí převažovat) 

• Stavební práce – provedení stavebních prací dle přílohy č.3 zákona, související inženýrská nebo projektová činnost, zhotovení stavby, která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci 

• Služby – není veřejnou zakázkou na dodávky a stavební práce 

– Veřejná zakázka se dělí dle výše předpokládané hodnoty na: 

• Nadlimitní – 165 288 000 Kč bez DPH u stavebních prací 

• Podlimitní – nad 6 mil. Kč bez DPH do nadlimitní u stavebních prací (nad 2 mil. Kč bez DPH u služeb a dodávek) 

• Veřejná zakázka malého rozsahu – nedosahuje hodnot podlimitních veřejných zakázek 

– Druhy zadávacích řízení: 

• Otevřené řízení – nejstandardnější, neomezený počet dodavatelů) 

• Užší řízení – dvoukolové, neomezený počet dodavatelů (v 1.kole žádost o účast a     prokazují splnění kvalifikace, ve 2.kole vybraní podávají nabídky) 

• Jednací řízení s uveřejněním – dvoukolové (pouze když bylo předtím otevřené, užší resp.soutěžní dialog a nabídky byly neúplné nebo nepřijatelné a podstatně se nezmění zadávací podmínky) 

• Jednací řízení bez uveřejnění – jestliže v předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nevhodné nabídky nebo žádné žádosti o účast) 

• Soutěžní dialog – použití otevřeného či užšího řízení není s ohledem na povahu zakázky možné (zadavatel neumí přesně definovat zakázku, tj.technické nebo finanční podmínky – složitý předmět plnění) 

• Zjednodušené podlimitní řízení – pro podlimitní zakázky na dodávky a služby nebo na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH) 

35) Veřejné zakázky – zadávací dokumentace, kvalifikační podmínky, průběh řízení. 

– Zadávací dokumentace 

– soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek vymezující předmět V.Z. v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, za její správnost a úplnost je odpovědný zadavatel 

– Zadávací dokumentace musí alespoň obsahovat: 

• Obchodní podmínky vč.platebních podmínek a podmínek kdy je možno překročit nabídkovou cenu 

• Technické podmínky, tj.vymezení charakteristik a požadavků, technických popisů stanovených objektivně a jednoznačně s odkazem na: 

             – České technické normy – Evropská technická schválení – Obecné technické specifikace – Mezinárodní normy a jiné typy dokumentů 

• Požadavky na variantní řešení 

• Způsob zpracování nabídkové ceny 

• Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

• Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
• Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky 

• Projektovou dokumentaci v podrobnostech pro zpracování nabídky 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to i v elektronické podobě 

– Zadávací dokumentace – nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, patenty na vynálezy, ochranné známky pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 

– Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům –buď dálkově na internetu nebo fyzicky do 6 dnů (otevřené řízení) resp. do 2 dnů (zjednodušené podlimitní řízení) od doručení písemné žádosti (ta má být doručena nejpozději 12 dnů (otevřené) resp. 5 dnů (zjednodušené podlimitní) před podáním nabídek 

– Kvalifikace – souhrn požadavků na dodavatele, jejichž splnění je podmínkou pro vyhodnocení nabídky 

• Základní – čestná prohlášení 

• Profesní – výpisy z OR, ŽL, odborná způsobilost 

• Ekonomické a finanční – pojistky, obraty, rozvahy 

• Technické – reference, seznam pracovníků, strojů, nástrojů, pomůcek, odborné vzdělání zaměstnanců, opatření v řízení ochrany ŽP, průměrný počet zaměstnanců, certifikáty systému řízení kvality 

-Jistota – zajištění plnění z účasti v zadávacím řízení, do výše 2% předpokládané výše závazku v absolutní částce, formou bankovní záruky nebo na účet zadavatele, uvolňuje se do 7 dnů po uzavření smlouvy s vítězem nebo po doručení oznámení, že nabídka nebyla vybraná 

– Otevírání a hodnocení nabídek 

• Komise pro otevírání nabídek 

– Nejméně 3 členové – Mlčenlivost – Otevírá ve lhůtě stanovené pro otevírání 

– Nabídky doručené po termínu se neotevírají, ale zadavatel je neprodleně vrací 

– Právo účastnit se otevírání mají uchazeči jejichž nabídky byly doručeny včas 

– Nabídky se otevírají postupně dle doručení, komise kontroluje úplnost nabídky (požadovaný jazyk, návrh smlouvy a prohlášení jsou podepsané oprávněnou osobou, nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem) 

– Vyřazuje (zadavatel vylučuje) nebo propouští nabídky k hodnocení 

– Sepisuje protokol o otevírání 

• Komise pro hodnocení nabídek 

– Nejméně 5 členů (1/3 odborně způsobilých v předmětu zakázky, zástupce zadavatele) a 5 náhradníků 

– Nepodjatost, volí se předseda a místopředseda 

– Posuzuje a hodnotí nabídky z hlediska zákonných ustanovení a požadavků zadavatele 

– Vyřazuje nabídky (zadavatel vylučuje) 

– Sepisuje protokol o posouzení a hodnocení 

– Doporučuje zadavateli nejvhodnější nabídku dle zadávacích kritérií (ekonomická výhodnost, nejnižší nabídková cena) 

36) Zhotovitelské systémy -jejich výhody a nevýhody. 

37) Vysvětlete rozdíl mezi zásadou organizace výstavby a zařízením staveniště (kdo zpracovává, v jaké fázi výstavbového procesu, k čemu slouží a kdo jeho výstupy využívá).

Zásady organizace výstavby

Výběrové řízení – předávají se: 

• Zadávací podmínky (soubor požadavků na uchazeče) 

• Zadávací dokumentace (projektová dokumentace) 

• Součástí je i ZOV (požadavek stavebního zákona) 

• Často jsou součástí i limitní termínové požadavky zadavatele na výstavbu (ovlivňuje prostorové podmínky výstavby v návaznosti na čas) 

Odpovědnost projektanta dle zákona č.183/2006 Sb. při zpracování projektové dokumentace: 

– Správnost – Celistvost – Úplnost a bezpečnost – Proveditelnost – Technická a ekonomická úroveň projektu 

Části zadávací dokumentace: 

– Textová (zprávy a komentáře) – Výkresová (architektonické a technické výkresy) 

– Výpočtová (statika, propočty, rozpočty, dimenze instalací, časy) 

– Dokladová (vyjádření institucí, podkladové a vlastnické písemnosti)

Zařízení staveniště 

Výběrové řízení – zpracovávají se: 

• Nabídka uchazeče pro zadavatele (předvýrobní příprava) 

       – Rozpočty – Orientační, komplexní harmonogramy – Koncepce zařízení staveniště          – Smlouvy (objednatel, koncepčně s podzhotoviteli) – Požadované doklady určené zadávacími podmínkami 

• Koncepce zařízení staveniště 

– Prostudování a případná korekce chyb a nepřesností ZOV ze zadávací dokumentace pro způsob provádění konkrétním zhotovitelem 

– Stanovení řídícího objektu pro vytvoření příslušného harmonogramu celé stavby, včetně skloubení s dalšími objekty 

– Možnosti nasazení zdrojů v čase 

» Pracovníci » Mechanizace, stroje a zařízení » Materiály 

» Subdodávky » Finanční toky

Smluvní řízení – dopracovávají se: 

• Nabídka uchazeče pro zadavatele (výrobní příprava) 

– Výrobní rozpočty 

– Detailní, objektové harmonogramy 

– Projekt zařízení staveniště 

· Smlouvy (objednatel, podzhotovitelé) 

– Požadované doklady určené při jednání smluvních stran 

• Projekt zařízení staveniště 

– Stanovení konečných prostorových podmínek realizace v návaznosti na čas a potřeby objednatele 

– Rozplánování postupu prací v návaznosti na technologické možnosti zhotovitele a smluvní závazné podmínky 

– Zpracování technologického projektu provedení akce 

– Upřesnění nasazení zdrojů v čase 

» Pracovníci » Mechanizace, stroje a zařízení 

» Materiály » Subdodávky » Finanční toky

38) Určete několik hledisek rozdělení částí zařízení staveniště. 

• Podle druhu 

– Stroje a zařízení – Objekty a přístřešky – Inženýrské sítě – Plochy 

• Podle konstrukce a přemístitelnosti 

– Stabilní –Přenosné vcelku – Pojízdné 

• Podle umístění 

– Staveništní – Mimostaveništní 

• Podle doby používání 

– Trvalé – využívané stávající objekty, centrální ZS – Dočasné – pro konkrétní akci 

• Podle způsobu budování 

– Budované – provádí se jejich nová výstavba, montáž, demontáž 

- Stávající – jsou vybudované provádí se jejich údržba 

• Podle vlastnických vztahů 

– Vlastní – Pronajatá – Cizí -Objekty ZS vyžadují povolení nebo ohlášení 

– Pokud jsou součástí PD celé stavby jsoupovolovány s touto stavbou

– Náklady na objekty ZS zvyšují cenu stavby 

– Kalkulují se individuálně nebo pomocí vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) z ceny stavby – Je to neproduktivní, ale nutná část stavby 

– Zájem zhotovitele je minimalizovat jejich náklady (využitím stávajících objektů, využitím v předstihu budovaných objektů investora s jeho souhlasem, nájmem objektů třetích osob, využitím leasingu, budováním trvalých zařízení s výhledem budoucího odprodeje, využíváním dodavatelských servisů a požadavků na subdodavatele) 

39) Na základě jakých vstupních údajů se stanovuje velikost ploch návrhu staveniště? 

• Vychází se z požadavků časového plánu (rozložení pracovních sil, spotřeby materiálů a strojů 

v daném čase) 

• Při výpočtu se využívá tabulek, normativů,předchozích zkušeností 

• Dle ekonomických zásad má být ZS minimální ale dostatečné 

• Plocha staveniště se určí podle vzorce: P=Pi+(Psv+Ps+Pok+Pt)xkz+Pmd+Po (m2) 

kde 

P – celková plocha staveniště 

Pi – plocha trvalých (investičních) objektů 

Psv – plocha pro sociální, provozní a výrobní ZS 

Ps – plocha pro uskladnění materiálů stavební části stavby 

Pok – plocha pro uskladnění, předmontáž a montáž OK 

Pt – plocha pro skladování materiálu technologické části stavby 

Pmd – plocha pro mezideponie výkopku a humusu 

Po - plocha pro ostatní části ZS 

kz – koeficient zkrácení limitní lhůty výstavby 

kz = limitní lhůta výstavby / lhůtě výstavby 

Plocha Psv se orientačně určí empirickým výpočtem :Psv =INx150/IN^ (1/3) 

kde 

IN jsou investiční náklady dané rozpočtem 

Takto stanovená plocha zahrnuje: 

– Plochy pro sociální účely 

– Plochy pro výrobní účely 

– Plochy pro provozní účely 

– Nezbytné volné plochy mezi těmito objekty 

Plocha pro skladování materiálu stavební části Ps = . Po x ks 

Po – plocha skladování materiálů realizovaných stavebních objektů 

ks – koeficient současnosti 

Plocha pro skladování st.konstrukcí a materiálů Po = p x h + Pk 

p – měrná plocha 

Ppp – plocha předmontážních ploch 

Psn – plocha skladu nátěrů 

Pt =pxhxks neboPt =pxNxks

Pt – plocha pro skládky technologických zařízení 

p–měrná plocha 

h – hmotnost technologických zařízení 

N – rozpočtové náklady technologických zařízení 

ks – koeficient současnosti 

Plocha pro mezideponie Pmd ornice a výkopků 

Ornice neskladovat výše jak 1,6 m a ne déle než 2 roky jinak ztrácí na kvalitě 

Výkopky pro zpětný zásyp strojně odebírané nejsou limitovány vyjma třecích úhlů a 

konfigurace terénu 

Plochy pro ostatní části zařízení staveniště 

Po jsou zejména – Plochy pro jeřábové dráhy Pjd = Djdx(A +B+ C) 

Pjd – plocha jeřábové dráhy 

Djd – délka jeřábové dráhy 

A – vzdálenost osy jeřábové dráhy od objektu 

B – polovina rozchodu jeřábové dráhy 

C – ochranný pás jeřábové dráhy – min. 2 m do staveniště 

– Zpevněné plochy pro mobilní zvedací prostředky 

– Ochranné oplocení pro zeleň 

– Plochy nepoužitelné pro staveništní provoz (svahy, vodní plochy aj.) 

– Ochranná pásma technické infrastruktury 

Je nutné si uvědomit, že předchozí výpočty jsou velmi hrubé a konečné plochy stanovujeme 

obvykle dohodou s ostatními účastníky výstavby (jinými dodavateli, subdodavateli, investorem) o 

jejich individuálních potřebách a jejich časovými možnostmi 

    V dnešní době zvláště u veřejných prostranství minimalizujeme plochy – snažíme se využívat plochy v budovaných investičních objektech, skladujeme a vytváříme ZS spíše do výšek než šířek, snažíme se kombinovat časoprostorové možnosti postupných dodávek 

40) Na základě jakých vstupních údajů se stanovuje velikost návrhů skladových ploch? 

–Základní pojmy:

– Sklad – vymezený prostor pro skladování a s tím spojené přidružené činnosti 

- Skládka – složiště, prostor vymezený pro dočasné skladování – 

- Volná skládka – nekrytý prostor vymezený pro dočasné skladování 

– Přístřešek – poloodkrytý objekt, přízemní objekt prostorově ohraničený lehkou konstrukcí střešní, případně i některou konstrukcí stěnovou 

– Kapacita skladu – maximální množství určitého sortimentu materiálu, který lze ve skladu hospodárně a účelně uložit 

Velikost staveništních skladů a způsob uskladňování stavebních hmot závisí na těchto činitelích: 

- Rychlost výstavby 

– Konstrukce skladu 

– Způsob uskladnění 

– Pravidelnost dodávky 

Podkladem pro dimenzování skladů a skládek je časový plán s výkazem hmot, polotovarů a výrobků. 

Z průběhu celé výstavby zkoumáme špičkové spotřeby materiálů, na které pak skládky a sklady dimenzujeme

Množství materiálu, který musí být uložen se stanoví podle vzorce: Z=Q/Txn 

Z – zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Q – spotřeba materiálu v plánovaném období 

T – trvání plánovaného období 

n– časová norma zásob materiálu – doba předzásobení ve dnech 

Q / T – denní spotřeba 

Užitečná plocha skladu (bez chodeb) zabíraná uloženým materiálem se určuje dle vzorce: Fo=Z/q= Zxfo 

Fo – užitečná plocha skladu v m2 

q – množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ) 

fo – čistá plocha na jednotku – 1 / q 

Celková plocha skladu F=Fo/ß= Zxf 

F – celková plocha 

ß – koeficient využití skladové plochy fo / f 

f – celková plocha na jednotku, skladový normativ 

fo – čistá plocha na jednotku 

41) Jaké vstupní údaje se podílejí na stanovení nutných dimenzí energetických staveništních přípojek? 

• Voda – pro technologické účely, hygienické účely a voda požární. 

– Při určení spotřeby vody pro technologické a hygienické účely vycházíme z maximální spotřeby, dle časového plánu a histogramu nasazení zdrojů (pokud je extrémní krátkodobá špička je vhodné zajistit náhradní zdroje). 

– Měrná spotřeba pro technologickou spotřebu a pro hygienické účely je uváděna v tabulkách nebo v normách. 

Sekundová spotřeba vody Qn = . (Pn x kn) / t x 3600 
Qn – sekundová spotřeba vody 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 - 2,7) 

t – doba odběru v časových jednotkách

• Voda – k takto zjištěné spotřebě připočítáváme cca 20% na drobnou spotřebu a ztráty v rozvodném potrubí 

– Zabezpečení vody pro požární účely je nutno předjednat s HZS na základě projektu a možnost odebírat vodu z veřejné sítě v daném místě s jejím správcem 

– Protipožární zabezpečení vody z hydrantů není nutné, jeli v dosahu vodní zdroj (vodoteč, nádrž aj.) do vzdálenosti 200 m. Vydatnost musí být nejméně 3,3l/ sec podobu1 hod. 

– Celkové množství požární vody se stanoví Qpo= VxN 

Qpo – celkové množství požární vody v l / sec 

V – spotřeba požární vody podle obestavěného prostoru a požárního zatížení (6,7 – 13,3 l / sec) 

N – součinitel vyjadřující požární odolnost dělících konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu a rychlost odhořívání konstrukce (1,00 – 2,00) 

– Spotřeby energií – el.energie 

• Celkový příkon el.energie pro staveništní provoz se určí na základě počtu a příkonu jednotlivých 

el.spotřebičů a spotřeby energie na vnitřní a vnější osvětlení 

42) Stanovte základní zásady návrhů a využívání zařízení staveniště. 

– Zásady navrhování zařízení staveniště

• Podklady pro navrhování ZS 

– Projektová dokumentace – velikost a druh stavby 

– ZOV a osobní obhlídka – místní poměry v lokalitě budoucí výstavby 

– Smlouva nebo soutěžní podmínky – rychlost a způsob provedení akce 

– Vnitropodnikové strategie a kontakty s možnými dodavateli, resp.subdodavateli – zásobovací strategie akce 

• Zařízení staveniště zpravidla navrhuje oddělení přípravy staveb na základě výše uvedených 

skutečností 

• Dopracovává je odpovědný stavbyvedoucí na základě skutečně zjištěných poměrů – smluvních, prostorových, časových 

• Rozmístit hlavní stroje a k nim pomocné stroje a zařízení s maximálním využitím hlavního stroje 

• Vyřešit dopravu do skladů, na skládky a na objekty – překládací a vykládací zařízení,komunikační síť na staveništi (vylučujeme možná křížení, využíváme definitivních komunikací) 

• Na volných místech u komunikací navrhnout kanceláře, dílny a sociální zázemí 

• Určit připojovací místa vody, kanalizace, elektřiny 

• Navrhnout potřebná zařízení, která budou mimo vlastní staveniště – úpravny, centrální sklady, ubytovny 

• Navrhnout opatření týkající se BOZP, PO, ochrany majetku 

• Vypracovat kalkulaci takto navrženého ZS 

• Navrhnout časový plán budování, využívání a likvidace ZS 

– Zásady využívání zařízení staveniště 

• Dopravní vzdálenost ze skladu nebo skládky na místo zpracování má být co nejmenší 

• Skládky umisťujeme u stálých nebo dočasných komunikací a v dosahu zvedacích mechanismů 

• Meziskládky a překládání materiálů připouštíme jen v nejnutnějších případech 

• Pro jednotlivé druhy hmot volíme vhodné způsoby uskladnění, vhodnou velikost skladů a skládek, vhodnou mechanizaci pro manipulaci s materiálem 

• Buňky pro vedení stavby umisťujeme co nejblíže vjezdu, aby byl okamžitý přehled o pohybu na staveništi 

• Plochy skládek navrhujeme tak, aby unesly hmotnost dopravních a zvedacích mechanismů a vlastní hmotnost skladovaného materiálu 

• Manipulační pásy navrhujeme pro rychlý odtok srážkových vod 

• Uličky mezi prefabrikáty a jinými skládkami musí být dostatečně široké, aby umožňovaly 

bezpečnou a bezzávadnou manipulaci 

• Prefabrikáty skladujeme v polohách, v jakých budou osazovány a dle postupu odebírání 

• Stejné druhy prefabrikátů ukládáme na sebe s řádným proložením ve stejných bodech 

• Musíme vyloučit riziko pádu či sesunutí sádky 

• Veškeré konstrukční a nosné prefabrikáty musí být na skládce označeny tak, aby bylo možno zjistit výrobce a druh a místo použití do stavby 

• Označení prvků má být viditelné i na uloženém prvku – možná značení na dvou místech prvku 

• V dosahu zvedacího prostředku umisťujeme ty materiály, které jsou nejtěžší nebo kterých je největší množství 

– Projekt zařízení staveništěřeší 

• Situaci širších vztahů – místo staveniště, příjezdové trasy, body zájmu na trase (křižovatky, jednosměrné komunikace, komunikace s omezenou únosností, mosty, tunely, kruhové objezdy, napojení a křížení více komunikací apod. 

• Situaci podrobnějších vztahů – nejbližší okolí staveniště vč.dopravního značení a jiných regulací, prostorové poměry staveniště, zákresy jednotlivých objektů 
• Rozvahu využití cizích servisů, ubytovacích a stravovacích zázemí 

• Orientační kalkulaci 

• Časový plán výstavby v návaznosti na zřízení, udržování a likvidaci ZS 

• Technickou zprávu zařízení staveniště – podmínky převzetí staveniště, popis jednotlivých objektů, koncepci ZS 

• Výkresovou část – hranice staveniště, vstupy a vjezdy, zakreslení všech stávajících a trvalých objektů stavby, schémata postupu výstavby, objekty ZS (komunikace, sociální objekty, sklady a skládky, jeřábové dráhy a dosahy zvedacích mechanismů, rozvody sítí, předmontážní plošiny, ochranná pásma vegetace a sítí. Konvence barevnosti: 

– Červená = nově budované, trvalé objekty – Černá = stávající, neměnné objekty 

– Zelená = nově budované, dočasné objekty – Žlutá = bourané objekty 

– Modrá = nově budované, trvalé přípojky – Fialová = nově budované, dočasné přípojky 

– Hnědá = vrstevnice 

• Výpočtovou část -dimenzování jednotlivých objektů ZS, výpočty potřebných energií, propočty a kalkulace návrhů uspořádání ZS, časové plány využívání ZS 

• Dokladovou část – doklady o jednání se správci sítí, dopravněinženýrská rozhodnutí, povolení odběru energií 

43) Staveništní výstavbové procesy – vysvětlete pojmy struktura prostorová, technologická a časová, jaké je členění stavby, stavebních výrobků (mezivýrobků) a výrobních procesů. 

– Struktura výrobního procesu – každý proces probíhá v určitém prostoru, určitým postupem (technologií) a v určitém čase 

– Tyto struktury závisí na druhu produktu,technologii výstavby a organizaci výstavby

– Dělí se na struktury 

• Prostorovou • Technologickou • Časovou 

– Jsou vzájemně propojeny a nelze je od sebe oddělit (nutno posuzovat vcelku v důsledku těsného 

vzájemného provázání) 

– Struktura prostorová – tvoří rozmístění výrobních (pracovních) prostor pro určitý výrobní proces. Je seskupením skládek, dopravních cest, rozmístění strojů, zařízení a rozvodů k nim, i pracovníků 

při jejich činnostech v prostoru a prostorových vazeb mezi nimi 

– V prostorové struktuře analyzujeme zejména: 

• členění prostoru stavebního celku a objektu na jeho části meziprodukty (výstavbové skupiny a části stavebních objektů se stejnou výrobní technologií, objekty, provozní soubory, technologické etapy, realizační části, úseky, záběry) z výrobních hledisek, 

• posloupnost řazení těchto částí do výrobního toku, tj. směr výstavby celku, posloupnost výstavbových skupin, směr objektových, etapových a dílčích stavebních procesů, 

• určení minimálního pracovního prostoru pro nejvýznamnější realizační části a jejich technologické etapy, 

• návrh prostorového rozmístění a postupu zdvihacích prostředků a jejich posouzení. 

– Prostor, ve kterém jsou stavební objekt či dílčí meziprodukty (stupeň rozestavěnosti, technologická etapa, konstrukce) realizovány, se zpravidla člení na realizační části, úseky a záběry 

–    Realizační část stavebního objektu je prostor, který je vymezen z hlediska postupné realizace stavebního objektu, např. prostor dilatační části objektu, ve kterém se realizují všechny stupně rozestavěnosti 

-Úsek je prostor, ve kterém je realizována příslušná technologická etapa. Má společné hranice záběrů pro dílčí stavební procesy, které jsou v této části kloubené (nejčastěji to bývá dilatační část 1 podlaží).

-Záběr je část úseku technologické etapy, vymezená pro každý dílčí stavební proces zvlášť. Jeho hranice je určena spárami (konstrukčními i pracovními) a spoji konstrukcí nebo jejich ukončeností. Je základem pro určení minimální pracovní fronty (pracovního prostoru), protože na 1 záběru může obvykle pracovat pouze 1 pracovní četa. 

· stavební procesy jsou realizovány nejčastěji těmito směry postupu 

• horizontálním (H), který znázorňuje pořadí úseků nebo záběrů zejména pro etapové procesy hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba (jednopodlažní budovy), zastřešení, vnější úpravy (terénu) 

• horizontálně vzestupným (HV), znázorňujícím pořadí záběrů,příp. úseků zejména pro etapový proces hrubá vrchní stavba (vícepodlažní budovy), 

• vertikálně 

vzestupným (VV), který znázorňuje pořadí úseků zejména u vícepodlažních budov pro etapový proces hrubá vrchní stavba nebo pořadí záběrů,příp. úseků, pro etapový proces příčky a hrubé instalace, 

• vertikálně sestupný (VS), který znázorňuje pořadí záběrů, příp. úseků, u vícepodlažních budov pro etapové procesy vnitřní podlahy, povrchy a technologie, vnitřní kompletace, vnější úpravy (fasády). 

– stavební procesy jsou realizovány nejčastěji těmito směry postupu H HV, VV VS
– Technologickou strukturu stavebního procesu tvoří: 

• členění komplexního procesu na objektové procesy, dále členění objektového procesu na procesy stupně rozestavěnosti, etapové procesy a dílčí stavební procesy, 

• sled objektových procesů, procesů stupně rozestavěnosti, etapových procesů a dílčích stavebních procesů, 

• technologické vazby mezi procesy, • pracovní síly a jejich složení, • pracovní prostředky a jejich složení, • pracovní předměty a jejich složení. 

– Nejdůležitějšími parametry technologické struktury jsou: 

• počet objektů, stupňů rozestavěnosti a technologických etap, • počet dílčích stavebních procesů, • rozsah produkce, • pracnost, • produktivita práce, • počet a skladba pracovních sil, • počet a skladba strojů a zařízení. 

Označení výrobních prostor  U objektů pozemního stavitelství rozeznáváme obvykle 4 procesy stupně rozestavěnosti: 

I. spodní stavba, II. vrchní stavba včetně zastřešení, III. hrubé vnitřní práce, 

IV. dokončovací práce. 

 Etapových procesů bývá obvykle v praxi užíváno 10, popř. 11, přičemž poslední nezahrnuje již vlastní stavění: 

0. zemní práce + bourání, 1. základy, 2. spodní stavba, 3. hrubá vrchní stavba, 

4. zastřešení, 5. provádění příček a hrubých instalací, 6. provádění vnitřních omítek a potěrů, 7. provádění podlah, povrchů a technologie, 8. vnitřní kompletace, 9. vnější úpravy, 10. kontrola kvality a přejímka. 

-Struktura časová

• Nelze ji oddělit od prostorové a technologické struktury a zahrnuje: 

– Časový postup a průběh všech stavebních procesů (objektové, etapové, dílčí) 

– Časové ohodnocení vazeb mezi procesy (určení časových hodnot příslušných vazeb) 

– Potřebu zdrojů v čase (finance, pracovníci, materiály, stroje aj.) 

• Jednotlivé procesy mohou vzhledem k technickým, technologickým a organizačním vazbám časově: 

– Probíhat současně (např. výkopy zeminy a jejich odvozy) 

– Částečně se překrývat (např. výkop jámy, výkop rýh) 

– Na sebe těsně nebo s odstupy navazovat (např. betonáž stropu a zdění dalšího podlaží) 

• V časových modelech stanovujeme: 

– Lhůty průběhů dílčích procesů 

– Přestávky mezi jednotlivými dílčími procesy 

– Termíny zahájení a dokončení dílčích, etapových a objektových procesů 

• Modely, kterými zobrazujeme časový postup jsou: 

– Řádkový harmonograf (Ganttův diagram) 

– Cyklogram (časoprostorový graf) 

– Síťový graf (uzlově, hranově definovaný) 

• Každý model má tyto základní části: 

– Část identifikační – název modelu, jeho rozlišovací úroveň, seznam a určení prvků ze kterých je model sestaven a jejich vztah 

– Část výpočtovou – udávající zdroje a množství z nichž byly odvozeny lhůty a termíny 

– Část grafickou – zobrazující činnosti a vazby mezi nimi, jejich lhůty a termíny 

– Část vyhodnocovací – bilance, rekapitulace, sumarizace zdrojů sloužící ke kontrole úplnosti a výstižnosti navrženého modelu pro zvolené časové období 

• Rozeznáváme úrovně zpracování: 

– Komplexní model – výsledkem je stavba nebo provozuschopný celek sestávající z objektů popř. technologických stádií. 

• Při modelování lhůt komplexních procesů respektujeme především lhůty procesů 

na největších a nejvýznamnějších objektech. 

• Knimpakpřiřazujeme lhůty ostatních objektů. Dodržujeme při tom základní zásady technologických závislostí. 

• Méně významné objekty zařazujeme do plánu tak, aby umožňovaly plynulé a rovnoměrné využití disponibilních zdrojů (pracovníci, stroje, materiály) v době kdy nemohou nebo nemusejí být na hlavních objektech využity 

• Lhůty pro technologické montáže nebo subdodávky zařazujeme do období, kdy je pro ně vytvořena stavební připravenost 

• Nutno pamatovat na potřebný prostor pro přejímku a odzkoušení provedených prací a dodávek 

– Objektový model – výsledkem je dokončený provozuschopný 

objekt nebo jeho ucelená část sestávající z technologických stádií rozdělených na dílčí činnosti 

• Stanovení lhůt a doby trvání 
T=Q/V 

T – doba trvání v určených časových jednotkách (měsíc, týden, den, hodina) 

Q – objem produkce vyjádřený finančními náklady (např. tis. Kč), pracností (počtem pracovních hodin Ph nebo normohodin Nh), technickými a fyzikálními jednotkami (m3, m2, bm, ks, t, apod.) 

V – výkon pracovní jednotky v jednotkách produkce za jednotku času (např.tis.Kč/den, Nh/ den, Nh/ hod., apod.) 

V=Pxd 

P – průměrná produktivita jednoho zdroje (dělník, stroj) vyjádřená v jednotkách úkolu ( např.Kč, Nh, Ph, technické jednotky apod.) za jednotku času
d – počet zdrojů tvořících produktivitu 

44) Řádkový harmonogram – způsob užití, členění na 3 části, výhody a nevýhody, výpočet doby trvání. 

• Harmonogram 

– Je nejjednodušší a nejužívanější forma časového modelu pro vyjádření průběhu činností v čase 

– Model obsahuje část identifikační, výpočtovou a grafickou 

– Grafická část má vodorovnou osu v členění hodin. Dnů, týdnů, měsíců a roků 

– Jednotlivé prvky procesů se vyznačují vodorovnými čarami, které mají různou polohu vzhledem k časové ose a ostatním činnostem 

– Směr se udává zleva doprava, čára udává délku trvání 

– Přerušení čáry udává přestávku 

– Harmonogram zpracováváme ručně nebo na počítačích, forma zpracování není dána žádnou normou 

– Využitelnost harmonogramu v reálné výstavbě klesá se složitostí stavby, s rostoucím množstvím závislostí mezi jednotlivými činnostmi a s potřebou její aktualizace 

tady má být obrázek neumim to zkopčit!!!!!!
45) Časoprostorové grafy a cyklogram – metody stavění, způsob použití, takt, záběr, druhy proudů, 
stanovení doby trvání dílčího a komplexního proudu, schémata postupu proudu, výhody a nevýhody. tady má být obrázek neumim to zkopčit!!!!!!
46) Síťové grafy - jejich názvosloví a pojmy, co musí splňovat SG aby se daly vypočítat, co je zakázáno

v SG, nakreslete schémata uzlů a hran pro výpočet.

• Názvosloví a základní pojmy: je dáno ČSN010111„Názvosloví metod síťové analýzy“

Uzel –jeden ze základních prvků síťového grafu. V hranově definovaném SG představuje 

okamžik zahájení nebo ukončení jedné nebo více činností, neklade nároky na čas ani zdroje, je statického charakteru. V uzlově definovaném SG představuje činnost.

Hrana – spojnice dvou uzlů

Cesta v síťovém grafu – posloupnost činností, která prochází od počátečního uzlu do koncového uzlu SG

Cyklus – cesta, která začíná a končí ve stejném uzlu

Smyčka – hrana, která začíná a končí ve stejném uzlu

Milník – uzel, který představuje určitý rozhodující stav projektu

Topologie síťového grafu – vzájemný vztah činností a uzlů SG vyjadřující jejich návaznosti

Zdroj – pracovníci mechanizmy, materiál, finanční prostředky, energie nutné k zabezpečení činnosti

Nejdříve možný začátek činnosti – časový okamžik, v němž se může příslušná činnost nejdříve zahájit, značíme ji ZM, resp. Ti(0)
Nejdříve možný konec činnosti – časový okamžik, v němž je možné příslušnou činnost nejdříve ukončit, značíme ji KM, resp. Tj(0)
Nejpozději přípustný začátek činnosti – časový okamžik, v němž se musí příslušná činnost nejpozději zahájit, značíme ji ZP, resp. Ti(1)

Nejpozději přípustný konec činnosti – časový okamžik, v němž se musí příslušná činnost nejpozději ukončit, značíme ji KP, resp. Tj(1)

Časová rezerva – počet časových jednotek, které jsou k dispozici pro splnění příslušné činnosti navíc kromě stanovené doby jejího trvání

• Postup při výpočtu síťového grafu: Zaznamenáváme výpočty přímo do nákresu SG nebo do samostatné tabulky. Při výpočtu stanovujeme pro každou činnost čtyři časy: 
Nejdříve možný začátek 1) ti(0),2)Nejdříve možný konec tj(0), 3)Nejpozději přípustný začátek ti(1), 4)Nejpozději přípustný konec tj(1). Časy nejdříve možné stanovujeme při výpočtu vpřed.Časy nejpozději přípustné stanovujeme při výpočtu vzad.V případě, že do uzlu vstupuje nebo z něj vystupuje více činností uvažujeme s hodnotou nejvyšší (směrem vpřed) nebo nejnižší (směrem vzad).U každého uzlu na každé hraně máme tak dva časové údaje. Tyto údaje se liší podle délky jednotlivých cest, které vedou daného uzlu. Nejdelší cesta udává celkovou dobu trvání projektu Tn. V síťovém grafu tak existuje alespoň jedna cesta, kdy doby možného zahájení a nejpozději přípustného ukončení činnosti splynou. Tato cesta nám dává celkovou délku trvání projektu a nazývá se kritickou. Všechny ostatní cesty jsou kratší a vykazují určité rezervy

• Síťový graf nesmí obsahovat:Cyklus, Smyčku, Multigraf

•.Schéma uzlů a hran pro výpočet: dokreslit
47) Síťové grafy – hranově a uzlově definované (uzly, hrany), postup při sestavování síťových grafů,

výhody a nevýhody.

• Síťový graf hranově definovaný:Je konečný, souvislý, orientovaný, ohodnocený graf s jedním koncem a jedním začátkem
Hrany -představují činnosti daného projektu, mají dynamický charakter

Uzly - představují časový okamžik – stav, mají statický charakter. Pro vazbu mezi 

činnostmi na jedné cestě platí vztah,že po ukončení jedné činnosti může následovat činnost další. Doba trvání jednotlivých činností a hodnota případných zdrojů je dána ohodnocením hran

• SG uzlově definovaný: Jedná se o konečný, souvislý, orientovaný, uzlově ohodnocený graf s jedním koncem a jedním začátkem.
Uzly -představují činnosti (stav), mají dynamický charakter

Hrany - představují spojnice činností a jejich logickou návaznost, mají statický charakter.

• Postup při sestavování síťového grafu: Stanovit potřebné členění projektu na jednotlivé činnosti s ohledem technologii a postup prací. Sestavení výchozího SG. Postupné úpravy SG. Sestavení a korekci vazeb směrem vpřed. Sestavením a korekci vazeb směrem vzad. Kombinací všech možných způsobů. V případech kdy do uzlu vstupuje nebo z něho vystupuje více činností platí pro realizaci uzlu toto pravidlo

Každý uzel (vyjma začátku grafu) se realizuje jen tehdy, skončí realizace všech 

činností, které v něm končí (konjunktivnost uzlu). Realizace libovolného uzlu 

(vyjma konce grafu) znamená, že s realizací všech činností, které v něm začínají 

(determinovanost výstupu uzlu). Výsledkem je pak konjunktivně-deterministický 

síťový graf.

• Výdody a nevýhody: Nevýhoda hranově definovaného SG ve vzájemné návaznosti vazeb (pouze jediná vazba typu konec – začátek) je u uzlově definovaného SG velmi dobře eliminovaná několika typy vazeb.

48) Kvalita staveb – pojmy plán kvality staveb, kontrolní a zkušební plán, hodnocení kvality díla.

• Pojmy:
Plán kvality stavby, kontrolní a zkušební plán -Rozhodujícím podkladem pro zajišťování jakosti na stavbě je plán kvality stavby a jeho významná součást kontrolní a zkušební plán. Plán kvality stanovuje specifické postupy při souhrnném zajišťování jakosti na dané stavbě. Kontrolní a zkušební plán (KZP) určuje druh zkoušek, jejich četnost, způsob provedení a dokumentování, odpovědnost a případné jiné nezbytné údaje, související s kontrolní a zkušební činností při realizaci stavby. Plán kvality stavby vypracovává stavební firma a předává ho stavebníkovi (před zahájením výstavby). Dokládá v něm, jakým způsobem bude postupováno, aby byla dosažena požadovaná výsledná kvalita stavby. Plán kvality staveb stanovuje zejména
:• cíle, kterých má být v jakosti stavby dosaženo
• odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků v různých fázích přípravy a realizace stavby

• specifické postupy, metody a pracovní pokyny, které se mají používat

• vhodné programy pro zkoušení, kontrolu a evidenci v příslušných etapách výstavby

• metodiku pro uplatňování změn a úprav plánu kvality v průběhu stavby

• případně další opatření nezbytná pro dosažení cílů plánu kvality stavby.
• Plán kvality obsahuje tyto údaje (ČSN ISO 10005):

a) základní informace o stavběb) organizační struktura pro zabezpečení stavby

c) kompetence účastníků výstavbyd) prvky systému kvality v smyslu ČSN ISO 10005

e) kontrolní a zkušební plánf) seznam technologických předpisů na stavební procesy

g) související dokladyh) Přílohyi) přehled změn a revizíj) rozdělovník dokumentu

– Kontrolní a zkušební plány jsou vypracovány pro konkrétní objekty a určenou technologii výstavby.

– Zpracovávají se v rámci výrobní přípravy zhotovitele stavby.

– Obvykle obsahují tyto údaje:

a) základní informace o objektub) název stavebního procesuc) předmět kontroly nebo zkoušky daného procesud) odpovědnost za provedení kontroly nebo zkoušky

e) způsob kontrolyf) kritéria pro zhodnocení kvality procesu (ČSN)

g) záznam výsledku kontroly nebo zkouškyh) kdo kontrolu vykonal (jméno, datum, podpis)

i) kontrolu prověřil (jméno, datum, podpis)j) kdo převzal záznam o provedené kontrole.

• Hodnocení kvality stavby: Kvalitu stavby lze hodnotit různými exaktními metodami a podlenejrůznějších kritérií, specifikovaných zpravidla zaměřením hodnotitelského subjektu. Je tedy do značné míry individuální a zejména v oblasti urbanizmu a architektury je často i otázkou období a podmínek, v nichž se stavba hodnotí.

Z obecného pohledu na kvalitu stavby je rozhodující hodnocení kvalifikovaných odborníků a stavebníků, a zvláště pak uživatelů staveb.Stavebník hodnotí splnění specifikovaných požadavků na kvalitu v projektu stavby a při realizaci stavby.

Uživatel dále hodnotí kvalitu stavby z hlediska její optimální funkčnosti, nákladů na provoz a racionální údržbu a také z pohledu uživatelské pohody vnitřního prostředí. Důležitým kritériem je i trvanlivost stavebních materiálů, životnost stavebních konstrukcí a konstrukčních prvků. Kvalitu stavby jako výsledku činností všech účastníků výstavby lze hodnotit na základě tohoto vztahu:Qs = qsp + qp + qsv + qtmp + qsd
Kvalitu uživatelských parametrů stavby lze hodnotit na základě tohoto vztahu:

Qup = Qs + qop + qte + qee

Qs - kvalita stavby

Qup - kvalita uživatelských parametrů stavby

qsp - kvalita specifikace požadavků

qp - kvalita projektu

qsv - kvalita stavebních výrobků

qtmp - kvalita technologických a montážních procesů

qsd - kvalita činnosti stavebního dozoru

qop - kvalita obklopujícího prostředí

qte - technická efektivnost

qee - ekonomická efektivnost

49) Vysvětlete pojem pyramida kvality, předpisy pro management kvality, firemní politika kvality.

• Pyramida kvality: Obecně lze vývoj zabezpečování kvality v průmyslově vyspělých zemích znázornit tzv. pyramidou kvality. Z ní je zřejmé, že v počátečním období byla pozornost věnována kvalitě jednotlivých produktů. Později se však ukázalo, že ji lze dosáhnout zejména zdokonalováním výrobních procesů. Rychle se rozvíjející vědecko technický pokrok a z toho plynoucí tlak na vyšší úroveň jakosti produkce si však vyžádal i zdokonalování organizace a řízení výroby, tedy vyšší kvalitu firmy. To vede k sociálnímu a kulturnímu rozvoji společnosti, k její vyšší kvalitěVe své podstatě i k zajištění vysoké kvality života lidské společnosti.

• Základní předpisy a normy, které se zabývají nebo ovlivňují kvalitu

stavebního díla, lze rozdělit do dvou skupin:

a) Přímo ovlivňující jakost staveb: 

- zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,

- nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

- normy ISO řady 9000 (International Standard Organization), které sjednocují   požadavky na systém řízení a zabezpečování jakosti na mezinárodní úrovni.

b) Nepřímo ovlivňující jakost:

- zákon č.18/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,

- Občanský a Obchodní zákoník a Živnostenský zákon,

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

- zákon č. 17/1992 ve znění zákona č. 123/1998 Sb., o životním prostředí,

- zákon č. 125/1997 Sb. (v úplném znění), o odpadech.

– Zavedení systémového řízení kvality u stavební firmy vyžaduje zpracování a vytyčení jasné koncepce.

– Jde o souhrnné záměry, cíle a působení organizace v oblasti jakosti výroby, které schválilo vedení firmy a které jsou závazné pro všechny její zaměstnance.

– Řízení jakosti je pak součástí práce celého managementu firmy.

– Koncepce jakosti musí brát v úvahu obchodní,technickou, výrobní a ekonomickou  strategii stavební firmy.

• Postup při sestavování síťového grafu: z potřeby a požadavků stavebníka a uživatele 

stavebního díla, z analýzy vlastní schopnosti plnit tyto potřeby a požadavky,z uplatňování principu preventivních opatření před principem odhalování nekvality stavebních materiálů, konstrukcí a objektů. Zlepšování jakosti produktu se musí stát nepřetržitým procesem na všech úrovních řízení stavební firmy a je třeba do něho zapojit i zúčastněné subdodavatele. Koncepce kvality musí být dostupná a srozumitelná každému zaměstnanci a její zabezpečení se musí stát předmětem odborného vzdělávání a školení všech pracovníků. Dosahované výsledky je třeba soustavně vyhodnocovat a závěry uplatňovat v celkovém procesu zajišťování jakosti. Praktické uplatňování koncepce kvality vyžaduje i vytvoření příslušných organizačních útvarů firmy.

50) Kvalita staveb z pohledu projektanta, stavebníka, zhotovitele.

• z pohledu stavebníka: Z obecného pohledu na kvalitu stavby je rozhodující hodnocení

kvalifikovaných odborníků a stavebníků, a zvláště pak uživatelů staveb.

Stavebník hodnotí splnění specifikovaných požadavků kvalitu v projektu stavby a při realizaci stavby. Výslednou jakost nové stavby v podstatné míře ovlivňuje také

kvalita projektové dokumentace. Nesprávný návrh konstrukčního řešení objektů  odběratele neuspokojí, i když by byl proveden ve vysoké kvalitě. Uživatel dále hodnotí kvalitu stavby z hlediska její optimální funkčnosti, nákladů na provoz a racionální údržbu. z pohledu uživatelské pohody vnitřního prostředí.

Důležitým kritériem je i trvanlivost stavebních materiálů, životnost stavebních  konstrukcí a konstrukčních prvků.

 • z pohledu projektanta: Projektová dokumentace musí z hlediska kvality respektovat

dodržování požadavků zejména na tyto vlastnosti stavebního objektu:

• mechanickou pevnost a stabilitu• protipožární odolnost• hygienické, zdravotní a ochrany životního prostředí• bezpečnost při užívání• ochranu proti hluku• úspory energií• Vedle zajištění těchto základních požadavků musí projektová

dokumentace odpovídat technickým, provozním, estetickým a ekonomickým záměrům stavebníka.• Musí být kompletní, jednoznačná a srozumitelná.

• Projektant by si měl být vědom také toho, že projekt musí umožňovat  bezproblémovou realizaci stavby a jejího užívání. Bez tohoto přístupu dochází k opakování některých chyb a ke stagnaci procesu zkvalitňování projektování.

• Vhodná a často potřebná je i spolupráce s realizátorem stavby, zejména po  stránce volby vhodných technologií výstavby. Mnoho problémů je tak možné vyřešit ještě před odsouhlasením projektové dokumentace.• Při zabezpečování kvality realizace projektu je třeba, aby projektant měl (ve funkci autorského dozoru) trvalý přístup na staveniště a kontroloval soulad prováděných prací s projektem.• Případné změny oproti projektu musí odsouhlasit a zaznamenat

• z pohledu stavebníka: Školení pracovníků v oblasti zajištění kvality staveb - Školení je jedním 

z důležitých faktorů vedoucích k zabezpečení kvality staveb. Musí být nepřetržitým procesem, zahrnujícím jak změny v technologické a organizační oblasti výroby, tak i změny v myšlení všech pracovníků a celého prostředí stavební firmy. Školení musí vycházet z koncepce a cílů v oblasti jakosti,
vytýčených a zveřejněných vedením firmy, a týká se pracovníků na všech úrovních. Nejvyšší řídící pracovníci musí pochopit systém zajišťování

kvality včetně metod a nástrojů pro jejich plnou účast na funkčnosti systému. Mají  rozumět i kriteriím pro hodnocení účinnosti komplexního řízení kvality.

Techničtí pracovníci mají být vedeni k tomu, aby se soustavně zvyšoval přínos ze zlepšování kvality. Školení se mají zúčastnit nejen ti, kteří se věnují problematice kvality, ale i pracovníci marketingu, zásobování, inženýringu a řízení výrobních

procesů. Mistři a stavební dělníci musí být dobře obeznámeni se všemi pracovními postupy uplatňovanými na jejich pracovištích. Musí rozumět projektové dokumentaci, dobře ovládat kvalitativní požadavky u jednotlivých procesů a způsoby jejich kontroly. Musí být seznámeni a zapracováni v případě zavádění nových materiálů a technologických postupů, včetně požadavků na jejich kvalitu a bezpečnost při práci. Jednotlivé druhy prácí mají vykonávat jen odborně kvalifikovaní dělníci. Všichni pracovníci firmy mají chápat výhody řádného plnění

svých povinností v oblasti kvality a z toho plynoucích přínosů pro firmu i pro jejich osobní hmotnou zainteresovanost. Naopak, musí být seznámeni s dopady nekvalitní práce jak v oblasti nákladů a mezd, tak i ve ztrátě prestiže a postavení

firmy na trhu.

51) Kontrola zajištění kvality ve fázi projektové přípravy, předvýrobní a výrobní přípravy, realizace díla a užívání díla.

• Projektová příprava: Jakost projektové dokumentace stavby - Výslednou jakost nové stavby v podstatné míře ovlivňuje také kvalita projektové dokumentace.

Nesprávný návrh konstrukčního řešení objektů odběratele neuspokojí, i když by byl proveden ve vysoké kvalitě. Projektová dokumentace musí z hlediska kvality respektovat dodržování požadavků zejména na tyto vlastnosti stavebního objektu:

• mechanickou pevnost a stabilitu • protipožární odolnost • hygienické, zdravotní a ochrany životního prostředí• bezpečnost při užívání• ochranu proti hluku• úspory energií

Jakost projektové dokumentace stavby -  Vedle zajištění těchto základních požadavků musí projektová dokumentace odpovídat technickým, provozním, estetickým a ekonomickým záměrům stavebníka. Musí být kompletní, jednoznačná a srozumitelná. Projektant by si měl být vědom také toho, že projekt musí umožňovat bezproblémovou realizaci stavby a jejího užívání. Bez tohoto přístupu dochází k opakování některých chyb a ke stagnaci procesu zkvalitňování projektování.Vhodná a často potřebná je i spolupráce s realizátorem stavby,zejména po stránce volby vhodných technologií výstavby. Mnoho problémů je tak možné vyřešit ještě před odsouhlasením projektové dokumentace.Při zabezpečování kvality realizace projektu je třeba, aby projektant měl (ve funkci autorského dozoru) trvalý přístup na staveniště a kontroloval soulad prováděných prací s projektem. Případné změny oproti projektu musí odsouhlasit a zaznamenat
• Předvýrobní a výrobní příprava: V období předvýrobní přípravy stavby se vyjasňují

dodavatelsko odběratelské vztahy a probíhá schvalování projektové dokumentace.  Vytváří se také základní předpoklady budoucí jakosti stavebního díla.

Účelem kontroly je:• posoudit projektovou dokumentaci z hlediska dodržování právních a jiných předpisů a z hlediska platných norem• ověřit konstrukční řešení objektů• přezkoumat vhodnost navrhovaných materiálů a technologických

postupů• vyhodnotit potřeby a možnosti kontrol v průběhu stavby a vytvořit pro ně podmínky.

Zhotovitel stavby má v této etapě do určité míry možnost ovlivnit projektové řešení a podílet se tak na vytváření kvality projektu stavby.V průběhu výrobní přípravy se upřesňují podklady z předvýrobní přípravy a vytváří se zejména podmínky pro zabezpečení kvalitních zdrojů pro realizaci stavby.

K zabezpečení jakosti se vytváří tyto podmínky: • zajištění technických norem a předpisů pro stavbu• zpracování racionálního návrhu zařízení staveniště a provozního řádu• zabezpečení pracovníků s potřebnou kvalifikací• zajištění spolehlivého strojního vybavení a pracovních pomůcek• seznámení pracovníků s projektem a technologií výstavby objektů• vytvoření vhodných sociálních podmínek a podmínek pro bezpečnou práci• zabezpečení subdodávek s určením způsobu kontroly jejich kvality• prošetření choulostivých uzlů technologie výstavby• zpracování kontrolních a zkušebních plánů• rozpracování plánu kontrol a zkoušek do technologických etap• dohodnutí podmínek kontrol a zkoušek se stavebníkem.

• Realizace díla: V průběhu výstavby je kontrola zaměřena především na vybudování výrobní 

základny stavby (tedy zařízení staveniště, bez něhož nelze kvalitní výrobu zajistit), vstupní kontrolu stavebních materiálů, polotovarů a dílců, na kontrolu technologické kázně při provádění všech stavebních prací a na
kvalitativní kontroly realizovaných procesů. Všechny kontroly musí probíhat v souladu se schváleným kontrolním a zkušebním plánem. Nezbytnou součástí této činnosti je i důsledná evidence všech výsledků kontrol a zkoušek a jejich záznam do stavební dokumentace. Jde především o stavební deník, který má obsahovat informace o všech okolnostech výstavby. Z hlediska kvality zde mají být uváděny zejména tyto údaje:•datum realizace jednotlivých prací• počasí a teplota vzduchu v době provádění prací• vlastnosti materiálů a výrobků v době jejich zabudování• při použití dílců jméno dodavatele, čísla dodacích listů a místo jejich zabudování

• údaje o výrobě zkušebních těles a výsledky zkoušek• záznamy závažných kontrol a dílčích přejímek stavebních konstrukcí a jejich částí, které se při dalším postupu prací zakryjí, např. betonářská výztuž, izolace, sváry a pod. Mezioperační kontrola v průběhu výstavby má být organizována tak, aby preventivně zabraňovala vzniku závad, nebo alespoň zabránila jejich přenášení do dalších operací. Její hlavní úlohou je zajištění jakosti stavebního díla přímou kontrolou všech fází výroby, od přejímky a skladování stavebních materiálů přes celý proces výstavby až do jeho

odevzdání.Výrobní etapa končí výstupní kontrolou a předávacím řízením(případně kolaudací), kterým se dokončená stavba odevzdává stavebníkovi. Hodnotí se při tom i celková kvalita stavby, a to na základě všech výsledků provedených kontrol a zkoušek. O odevzdání a převzetí stavby se sepíše protokol.

• Užívání díla: Etapa realizace stavby končí její kolaudací. Při ní se kontroluje, zda stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací a stavebním povolením. Nastává fáze užívání stavby, kdy se má prokázat její schopnost trvale

plnit záměry stavebníka. Tato povýrobní etapa zahrnuje především kontroly stavby a její funkce v záručním a pozáručním čase. Nedostatky, které se vyskytnou v době záruky, musí zhotovitel odstranit v souladu s příslušnými ustanoveními

obchodního nebo občanského zákoníku a se smluvními závazky. Kontroly v pozáruční době mají přinést zejména poznatky a zkušenosti u těch staveb, kde byly použity výsledky vývoje, nové materiály, technologie a postupy. Zde může být ověřována kvalita i po delší dobu užívání stavby. Vyhodnocením těchto kontrol se získává zpětná vazba pro posouzení uplatněných výstupů technického rozvoje a podkladový materiál pro další vývoj zlepšování kvality staveb, případně pro návrh oprav zjištěných nedostatků.

52) Vysvětlete specifika stavební výroby.Specifika stavební výroby

• Specifikace stavební výroby: Jednotlivá odvětví českého ekonomického prostředí se liší specifickými rysy. Zvláštnosti vycházejí z reprodukčního procesu nedají se mechanicky přenášet z odvětví na Zvláštnosti stavební výroby:

– Pohyblivost výrobce a stacionárnost výrobku– Délka výrobního cyklu

– Sezónnost stavebních prací– Individuální charakter stavby

– Velký podíl těžkých hmot o nízké ceně– Velká druhovost profesí, materiálů a technologií

– Velká koncentrace zdrojů na jednom místě– Pohyblivost výrobce a stacionárnost výrobku

• Diametrální rozdíl s průmyslovou výrobou• Stavba je pevně spojena s pozemkem na kterém budována• Přiváží se materiály, stroje a zařízení, pracovníci časový výsek• Přesouvání místní výroby má za následek změnu kolektivu• Obtížnější koordinace v rámci firmy• Poptávka po místních zdrojích• Vyšší náklady spojené s přesouváním zdrojů, stravným,nocležným• Vyšší ceny při vybudování, udržování a demontáži• Obtížnější orientace v lokálních podmínkách

– Délka výrobního cyklu • Převážně velmi dlouhý výrobní cyklus• Vyplývá z technologie 

provádění• Vyplývá z objemu produkce• Vázání vysokých finančních prostředků
• Velké náklady na úrokové sazby při úvěrech

– Sezónnost stavební výroby • Obvykle se staví v otevřeném prostředí• ZIP (zimní práce) vyžadují velké finanční i organizační náklady a zásahy do zaběhnutého rytmu
• Vysoká cena za vytvoření výrobního prostředí • Často se stává, že práce jsou zahajovány v zimních měsících, má to za následek zvýšenou kontrolu kvality

• V zimních podmínkách dosahujeme obvykle 30% výkonnost oproti sezóně

• Potřeba vytvořit zásobu práce pro toto období

– Individuální charakter výstavby • Každá stavba je originál• I řadová zástavba má u 

opakovatelných objektů své zvláštní podmínky (způsob napojení na IS, přístupové podmínky,hlukové a tepelně izolační požadavky, výškové uspořádání, architektonický vzhled apod.) • Individuální vzdálenost od vlastních nebo cizích zdrojů
– Velký podíl těžkých hmot o nízké ceně • Těžké materiály, které vzhledem ke své ceně nejsou zásadně drahé • Váží na sebe přepravní požadavky (jeřáby, těžkotonážní auta, lidské zdroje při nakládce, vykládce, překládce) • Kombinace možných druhů doprav (železniční, silniční,vodní)• Problematika vhodnosti skládek

– Velká druhovost materiálů, strojů a profesí• Současné stavby jsou často originály s větším vybavením• Na stavbě je nutná kooperace montážníků, zedníků,techniků, mechanizačních a dopravních pracovníků• V současnosti se zvyšuje procentní cenové zastoupení prací PSV (jestli se tak dá některým pracím ještě říkat) s tím
souvisí materiálové požadavky na projektovanou vybavenost objektů

– Velká koncentrace zdrojů na jednom místě• Stavby jsou zpravidla pro svoji časovou 

omezenost a objemovou náročnost vybavovány naráz co nejvýkonnějšími

stroji, potřebným množstvím pracovníků (návaznost na potřebu dokončení termínu), techniků (potřeba zajištění koordinace), materiálů (nutnost předzásobení se na dobu nezbytně nutnou pro plynulost a rovnoměrnost výroby)

53) Popište čtyři základní systémy výstavby, úkoly jejich jednotlivých účastníků, specifikujte jejich výhody a nevýhody.

• Zhotovitelské systémy: 

• Investorský – investor (objednatel, zadavatel) si vše koordinuje a zajišťuje sám, pracuje s přímými zhotoviteli

– Výhody: má okamžitý, detailní a permanentní přehled o potřebách výroby, má komplexní přehled o časovém postupu v jednotlivých řemeslech, má jednoznačný přehled o finančních tocích

– Nevýhody: je na všechno sám, obtížnost v koordinačníchpotřebách, nemá čas na svoje aktivity

• Hlavní zhotovitel – investor objednává u jednoho zhotovitele, který je za vše zodpovědný, je nutná spolupráce obou stran

– Výhody: jedná pouze se subjekty projektantem a hlavním zhotovitelem, nemusí koordinovat práce v úrovni stavby

– Nevýhody: nemá již přesný přehled o časovém postupu jednotlivých řemeslech, nemá přehled o finančních tocích na úrovni HZ - PZ

• Inženýrská organizace – odpovídá za zajištění realizačních zhotovitelů, počet zhotovitelů investora nezajímá, vlastní stavba „na klíč“

– Výhody: má uvolněné ruce, dává příkazy a komunikuje pouze s jedním realizačním subjektem, má čas na vlastní úkoly a potřeby

– Nevýhody: nemá přehled o časovém postupu jednotlivých řemeslech, nemá přehled o finančních tocích

• Projektově inženýrská organizace – odpovídá zazajištění všech zhotovitelů, počet zhotovitelů investora nezajímá, vlastní realizace celého projektu „na klíč“

– Výhody: má zcela uvolněné ruce, dává příkazy a komunikuje pouze s jedním subjektem, má čas na vlastní úkoly a potřeby

– Nevýhody: nemá přehled o časovém postupu, nemá přehled o finančních tocích, velká důvěra a odpovědnost jediného subjektu

54) Charakterizujte druhy cen stavebních prací

• Druhy cen stavebních prací:
Cena pevná – představuje ve smlouvě dohodnutou a neměnnou cenu, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli bez ohledu na množství provedených konstrukcí a skutečné náklady stavby. Je výhodná pro krátkodobé a technicky jednoduché stavby „na zelené louce“. Nevýhodná a prakticky nesmyslná je u rekonstrukcí a technicky složitých staveb. Může se dohodnout tzv.klouzavá doložka, která hradí možné objektivní vlivy inflace u staveb s dlouhou dobou výstavby

Cena skladebná – vychází z pevných jednotkových cen produkce dohodnutých ve smlouvě pro jednotlivé práce a rozsahu této práce. Výsledná cena se určuje jako součin objemu produkce a jednotkové ceny za tuto produkci. Obsah náplně ceny v položce je dán obvykle popisem položky v katalogu. Je proto velmi výhodné se na tyto katalogy odkázat již ve smlouvě a nebo rozhodující položky kvalitativně určit na samostatném dokumentu. Způsob promítnutí případné inflace se řeší shodně s předchozím druhem ceny.

Cena pohyblivá – jedná se o tzv.dvousložkovou cenu, kde jedna složka představuje skutečné přímé náklady výstavby,které prokazatelně vznikají při realizaci a kde druhou složku tvoří předem dohodnuté přirážky k těmto přímým nákladům, které kryjí nepřímé náklady a zisk. Tuto složku lze méně často rovněž nahradit absolutní částkou. Při použití pohyblivé ceny může být předem dohodnut limit přímých nákladů. Tento typ ceny se použije při nedostatečně zpracované dokumentaci nebo při haváriích.

Cílová cena – je co do výše vlastně cenou pevnou, ale při fakturaci během výstavby se postupuje obdobně jako při pohyblivé ceně kombinované s limity nákladů, tzn., že se při

výstavbě zjišťují skutečné náklady. Typické je pro tento druh ceny stimulace na získání části úspor, které vzniknou proti dohodnutému limitu nákladů. Úspory se pak dělí mezi smluvní strany v předem dohodnutém poměru. Při překročení předem stanoveného horního limitu jde však celá ztráta k tíži dodavatele.

55) Co jsou to kalkulace podniku, jak je rozdělujeme a k čemu nám slouží?

• Kalkulační vzorec

– Vyhláška o kalkulacích č. 21/1990 Sb. již neplatí a způsob kalkulace je věcí každého 

dodavatele

– Většina z nich se drží směrných cen, které upravují procentuálními koeficienty

– Většina výpočtů cen ve stavebnictví se drží skladby bývalého oborového kalkulačního vzorce, který sdrobnými úpravami vystihuje podstatu stavebních prací a dodávek

– Na základě toho je cena definovaná jako:

Cena = H + M + S + O + S + P + RV + RS + Z
H – hmoty (materiálové náklady)

M – mzdy (přímé mzdové náklady)

S – stroje (náklady na použití strojů)

O – ostatní náklady (vedlejší náklady, technologická doprava,

subdodávky)

P – pojištění (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění tj. 35% z

přímých mezd)

RV – režie výrobní (náklady na zabezpečení výroby)

RS – režie správní (náklady na zabezpečení chodu firmy)

Z – zisk (ztráta)

O + S + P = OPN (ostatní přímé náklady)

H + M + OPN = PN (přímé náklady)

RV + RS = NN (nepřímé náklady)

M + OPN = PZN (přímé zpracovací náklady)

PN + RV = VNV (vlastní náklady výroby)

PN + RV + RS = ÚVN (úplné vlastní náklady výkonu)

ÚVN – M = ZN (zpracovací náklady)

Úplné vlastní náklady (vlastní náklady podniku),

jsou všechny náklady lidské i zhmotnělé práce,

které podnik vynakládá na zhotovení své produkce

• Obecné rozdělení kalkulací:

Rozpočet – udává cenu, kterou zaplatí investor stavební firmě za práci provedenou dle projektu a požadavků tendru. Je typem předběžné obecné kalkulace. Částka je pro investora náklad, pro dodavatele příjem. Podklady pro sestavení rozpočtu jsou:

• Technické – projekt, stanoviska dotčených orgánů a organizací

• Oceňovací – směrné, individuální ceny

Výrobní kalkulace – vnitropodnikový dokument dodavatele z oblasti vnitropodnikového řízení, obsahuje plánované náklady a potřeby a zisk na plánovaný objem prací. Je typem předběžné individuální kalkulace. Jednotkové ceny obsahují rozpis dle kalkulačního vzorce. Zpracovává se před zahájením prací a respektuje konkrétní podmínky provádění prací v míře, v jaké jsou zachyceny v normativních a oceňovacích podkladech. VK se zpracovává zpravidla na objekt a slouží k prověření:

• Ekonomické úrovně předvýrobní a výrobní přípravy

• Plánování potřeb a nákladů v realizaci akce

• Určování limitů nákladů

• Kontrole a rozboru hospodaření

• Tvorbě, kontrole a rozboru ukazatelů

• Řízení výrobní spotřeby a nákladů

Faktura – je doklad, který zpracovává dodavatel pro investora, ten na jejím základě vyrovnává své finanční závazky. Podkladem pro vystavení faktury je odsouhlasený soupis provedených prací za období a zjišťovací protokol. Je typem

obecné výsledné kalkulace.

Výrobní faktura – je vnitropodnikový doklad dodavatele, z oblasti operativního řízení, obsahuje plánované náklady a potřeby na skutečně provedený objem prací, které jsou zpravidla doplněny výsledky účetní evidence. Je typem výsledné individuální kalkulace.

Rozdílové kalkulace – zpracovává je zhotovitel zpravidla po dokončené akci a slouží mu ke zjišťování jak kvalitní byla předvýrobní a výrobní příprava akce, ke zjišťování jak kvalitně a odpovědně probíhala provozní příprava a ke stanovování technicko hospodářských ukazatelů a k jiným statistickým ukazatelům.

56) Z čeho se skládá cena stavby a co obsahují jednotlivé položky?

• Vlastní náklady jsou náklady na spotřebovaný materiál,zúčtované mzdy za vykonanou práci,  náklady související s opotřebováním prostředků a předmětů postupné spotřeby a některé finanční náklady související s výrobním procesem

• Proti pojmu vlastní náklady podniku stojí pojem výnosy podniku

• Rozdíl mezi výnosy podniku a náklady je hospodářský výsledek podniku, tj. rozdíl všech zisků a ztrát realizované produkce

Nositel nákladů – jsou to obecně výkony, které jsou příčinou vzniku nákladů – výrobky, služby Předmět kalkulací je buď finální výkon (většinou složený

z více druhů výkonů) určený pro odbyt nebo je to dílčí vnitropodnikový výkon

Předmět kalkulace má být vždy vymezen tak, aby bylo jasné, kam náklady přiřazovat Pro vymezení předmětu kalkulace je důležité přesné určení druhu výkonu a objemu výkonu, tedy kalkulační jednice a kalkulovaného množství

Kalkulační jednice je měřitelný výkon, na který se zjišťují (ve skutečnosti) nebo určují (předběžně) vlastní náklady

• Kalkulační jednice je vymezena měrnou jednotkou (kus, tuna, m2, m3) nebo druhem, popř.jakostí výkonu

• Měrná jednotka může být i kombinovaná veličina (tkm), může ji být i složitý výrobek (stavební objekt)

• Kalkulační jednice může být vymezena:– Popisem a měrnou jednotkou vymezené jednotlivé stavební práce – Konstrukčními prvky – Funkčními díly

– Technologickými etapami stavebních objektů – Stavebními objekty – Stavbami

• Kalkulované množství – celkový počet kalkulačních jednic (počet, délka, hmotnost, objem) pro něž se zjišťují nebo stanovují najednou vlastní náklady. Podle technických možností přiřazovaných nákladů jejich nositelů se člení náklady na přímo přičitatelné a nepřímo přičitatelné Za přímé náklady považujeme ty náklady, které lze jednotlivým výkonům přímo přiřazovat, jsou jimi vyvolané, lze je započítat k jednotce produkce. Nepřímé náklady jsou vynakládány v souvislosti s více druhy výrobků, dokonce v některých případech s celou produkcí.

• Přímý materiál – patří sem veškeré suroviny, materiál,nakupované polotovary a polotovary vlastní výroby, jejichž spotřebu lze stanovit přímo na kalkulační jednici.

Do přímého materiálu zahrnujeme zejména– Materiál, který ve výrobním nebo jiném procesu vstupuje do výkonu, aby se stal jeho součástí– Materiál, který přispívá k vytvoření potřebných vlastností výkonu– Materiál, který se sice nestává součástí výkonu, ale kterého je třeba k uskutečnění výkonu nebo jehož spotřeba umožňuje technologický proces – Výrobní obaly, jestliže jsou nezbytným doplňkem výrobku nebo jeho obvyklou součástí, výrobek se při zhotovení do nich balí a jsou součástí ceny odbytového výkonu – Nepatří sem podíl zásobovací režie ani vedlejší náklady spojené s pořízením materiálu

• Přímé mzdy – patří sem mzdy zahrnované do nákladů, popřípadě i ostatní osobní náklady, přímo související s provedením výkonu, které lze stanovit přímo na kalkulační jednici. Jsou to zpravidla mzdy výrobních dělníků za odpracovanou dobu nebo za určitou splněnou práci, popřípadě jiných pracovníků, pokud jejich mzda souvisí s výrobním nebo jiným procesem a lze ji stanovit na kalkulační jednici. Patří sem zejména:– Základní mzdy– Příplatky a doplatky ke mzdě– Prémie a odměny, pokud přímo souvisí s kalkulovaným výkonem

• Ostatní přímé náklady – patří sem ostatní časově rozlišené prvotní i druhotné náklady, pokud 

je lze hospodárně stanovit přímo na kalkulační jednici jako:– Technologické palivo– Technologické energie– Odpisy základních prostředků– Náklady na provoz strojů a zařízení– Opravy a udržování (tvorba fondu oprav)– Přepravné

– Náklady na záruční opravy– Cestovní náhrady– Odvody z objemu přímých mezd – Náklady na geologické a průzkumné práce– Ztráty z vadné výroby– Náklady na skrývky

• Výrobní režie – patří sem všechny časově rozlišené prvotní i druhotné náklady, související s řízením, činností a obsluhou procesu provádění výkonu (spojené s řízením a obsluhou výroby) rozpočtované a účtované jako výrobní režie, kterou nelze stanovit přímo na kalkulační jednici, jako např.– Materiál– Palivo– Energie

– Náklady na opravy a udržování základních prostředků a předmětů postupné spotřeby v používání– Náklady na technický rozvoj– Přepravné– Odpisy základních prostředků– Cestovné a nájemné– Ostatní osobní náklady– Odvod z objemu mezd připadající na mzdy a ostatní osobní náklady– Podíl nákladů společných vnitropodnikových útvarů (příprava výroby,výdaje nářadí)– Náklady na záruční opravy, majetkové pojistné

• Správní režie – patří sem všechny časově rozlišené prvotní i druhotné náklady, související s řízením a správou organizace nebo vnitřní organizační jednotky, s organizací a všeobecnou obsluhou činností výrobní nebo nevýrobní, zásobování a odbytu,

rozpočtované a účtované jako správní režie, které nelze stanovit na kalkulační   jednici a nepatří do režie výrobní jako např.– Materiál– Energie– Náklady na opravy a udržování základních prostředků– Náklady na technický rozvoj


– Přepravné– Odpisy ZP, výkony materiální povahy, náklady na spoje– Náklady na společenskou spotřebu– Cestovné, nájemné, komunální služby, výpočetní technika– Základní mzdy a doplatky ke mzdám, prémie, odměny– Ostatní osobní náklady– Odvod z přímých mezd– Poplatky, ostatní finanční náklady, náklady na záruční opravy

• Zisk – sleduje se zde zisk nebo ztráta vypočtené jako rozdíl mezi prodejní cenou a úplnými vlastními náklady výkonu.Vlastní náklady podniku + hospodářský výsledek podniku = výnosy podniku Vlastní náklady výrobku + zisk výrobku = cena výrobku

• Do celkové ceny musíme ještě započítat:

– Vedlejší rozpočtové náklady (VRN, NUS) – náklady spojené s individuální výstavbou, mimostaveništní dopravou, kulturními památkami, přepravou stavebních kapacit, vybudováním,

udržováním a demontáží zařízení staveniště, provozní přirážky, provoz investora apod.)

– Kompletační činnost – (IČD – inženýrská činnost dodavatelská) činnost hlavního zhotovitele směrem ke svým podzhotovitelům

– Daň z přidané hodnoty – DPH základní 19% a snížená 5%

57) Charakterizujte druhy cen staveb, popište formy financování staveb, popište platební doklady.

• Formy financování staveb jsou např.:

Zálohování stavby – probíhá většinou podle předem dohodnutého platebního kalendáře dle smlouvy při dodržení určitých termínů, ke kterým se právo vystavit zálohu váže. V

tomto případě se vystavují zálohové listy na předem dohodnuté částky a ty se pak na konci stavby zúčtují s konečnou fakturou, od které se odečtou. Poskytování záloh neodpovídá skutečnému rozsahu provedených prací, ale napomáhá zvláště menším zhotovitelům obstarat příslušné finanční zdroje na rozjezd a dokončení stavby. Vystavení zálohy není zdanitelným plněním a nesmí se k ní účtovat DPH!

Zálohování na začátku stavby a pak postupná fakturace – jedná se o kombinaci dvou metod, kdy v první fázi zhotovitel vystaví jednu nebo více záloh dle smlouvy a pak, rovněž dle smlouvy je postupně nebo naráz v průběhu stavby zúčtovává.

Tento způsob je pro zhotovitele výhodný, neboť na počátku

získají finanční zdroje, ale v průběhu výstavby již počítají s DPH, které pak nemusí odvádět naráz na konci za celou stavbu

Dílčí fakturace ucelených částí – dle této metody se dohodnou ve smlouvě ucelené části (zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, rozvody, kompletace, konečné úpravy) včetně jejich finančních objemů a úhrada těchto objemů se provádí po jejich splnění a dílčím převzetí objednatelem. V tomto případě zhotovitel objednatele předfinancovává.

Položková fakturace skutečně provedených prací – nejčastější způsob fakturace, kdy 

zhotovitel na základě smlouvy v předem stanovených intervalech (týden, měsíc) vystavuje soupisy provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a po jejich odsouhlasení objednatelem pak zhotovitel vystavuje dílčí faktury. Dle tohoto způsobu mají oba smluvní partneři jednoznačný přehled o rozpracovanosti díla.

Předfinancování celé stavby – velké, stabilní stavební firmy s potřebným technickým a 

ekonomickým zázemím si mohou dovolit stavět tak, že celou stavbu financují a až po jejím dokončení ji prodají objednateli za tržní cenu v místě a čase obvyklém. Stavební firma tak obvykle sežene PD, obstará pozemek, zajistí vyjádření a rozhodnutí. Nejedná se pak o smlouvu o dílo, ale kupní smlouvu. Tento způsob financování staveb se u nás standardně neprovádí.

• Platební doklady : žádná dnešní právní norma neupravuje ani názvy, ani formu a vzhled platebních dokladů

– Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví určuje náležitosti účetního dokladu

a) označení účetního dokladu,

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku

a vyjádření množství,

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný

s okamžikem dle písm.d),

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. – Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty definuje

náležitosti daňového dokladu a případy, kdy nastává tzv.zdanitelné plnění, tj. případy, kdy je osoba nebo organizace odpovědná za vystavení DPH na výstupu povinna vystavit daňový doklad

– Náležitosti daňového dokladu

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

e) evidenční číslo daňového dokladu,

f) rozsah a předmět plnění,

g) datum vystavení daňového dokladu,

h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve,

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,

i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

j) základ daně,

k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od

daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů

nebo na padesátihaléře

– Platební doklady – pojmy jsou zavedeny v obchodním styku, lze je tedy zobecnit následovně

• Zálohový list – na jeho základě se uskutečňuje platba předem, není daňovým dokladem, protože nedošlo ke zdanitelnému plnění. Nelze tedy k zálohovým částkám

připočítávat DPH. doklad musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o účetnictví

• Splátkový list ( záloha placená pozadu) – někdy se používá v souvislosti s předpisem platby, tedy splátky určité finanční částky z celkové ceny za podmínky částečného splnění předmětu smlouvy (dílo je rozpracované, ale nedochází k dílčímu převzetí díla). Zdanitelné plnění se uskuteční teprve zaplacením splátkového listu a dodavatel je povinen vůči objednateli vystavit ode dne zaplacení do 15 dnů daňový doklad (dílčí fakturu)

• Dílčí faktura – vystavená dodavatelem ke dni uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle smlouvy, plní funkci daňového dokladu, je na ní uplatňována sazba DPH. tato dílčí faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu. Pokud je dílčí faktura vyhotovena v souladu s SOD, ve které je dílčí plnění definováno, nemusí být dále podložena protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.

• Konečná faktura – je daňový doklad vystavený nejpozději do 15 dnů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, stvrzeného protokolem o předání a převzetí díla. Musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

• Zádržné (pozastávka) – smluvená částka z fakturovaných cen, která bude zaplacena později (odstranění vad a nedodělků, záruční doba), jedná se pouze o platební podmínku a nemá vliv na základ DPH a povinnost tak uplatnit DPH z celého základu daně

58) Bezpečnostní management a jeho postavení a úkoly v průběhu přípravy a realizace stavby.

• Bezpečnost a ochrana zdraví musí být v popředí v průběhu celého výstavbového procesu

• Bezpečnostní opatření primárně nevytvářejí žádné hodnoty, ale sekundárně tyto hodnoty tvoří (pracovníci jsou v procesu, firma neplatí sankční pokuty za chybné zajištění BOZ nebo za pracovní úrazy)

• Bezpečnost a ochrana zdraví má více hledisek

Humánní – primární hledisko, kdy bolest či dokonce život postiženého a psychický stres 

zraněného nebo jeho blízkých nelze ničím nahradit

Ekonomické – je podřízeno humánnímu, ale je rovněž velmi významné

• Každý úraz znamená ekonomickou ztrátu buď přímo – narušení výrobního procesu, náhrady postiženému, přirážky k pojistnému pro opakující se úrazovost firmy nebo i nepřímo jako daňovým poplatníkům, kdy platíme zdravotní péči

• Výchova, výuka a výcvik pracovníka stojí nemalé prostředky

• Zkušenosti a další odborné i lidské vlastnosti postiženého představují často značnou hodnotu a přímo se promítají do ekonomických výsledků firmy

• Zvýšená úrazovost poškozuje image firmy jak u vlastních pracovníků, tak i u potencionálních zákazníků

• Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví

– Nezajištění výkopů proti sesutí stěn

– Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách

– Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách

– Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky

– Nebezpečný způsob provádění bouracích prací

– Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy

– Nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů

– Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zvedacích zařízení

– Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro přepravu osob

– Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení

• Bezpečnostní management – každý řídící pracovník na daném stupni řízení, který je odpovědný přímo nebo metodicky za plnění požadavků vyplývajících ze zákonů, vyhlášek, nařízení, norem apod.)

• Pro celý bezpečnostní management platí dvě obecné zásady:

Prevence – efektivnější je nehodám předcházet než odstraňovat jejichnásledky

BOZ je věcí všech pracovníků podniku – není záležitostí specializovaných pracovníků, ale každý je tedy:• Povinen vyvarovat se při své činnosti všeho, co by mohlo mít za následek                            porušení bezpečnosti

• Učinit vše co je v jeho silách k odvrácení nehody nebo zmírnění či odstranění jejich následků, aniž by ohrozil sám sebe

59) Podklady a dokumenty pro práci bezpečnostního managementu, obecné zásady práce bezpečnostního managementu a okruh oblastí zájmu.

• Bezpečnostní management zahrnuje zejména oblasti:– Bezpečnost a ochrana zdraví

– Požární ochrana– Ochrana životního prostředí– Ochrana vodního hospodářství

– Zajištění odpadového hospodářství– Zabezpečení hmotného a nehmotného majetku

• Základní legislativní podklady pro práci bezpečnostního managementu:

– Zák.č.262/2006 Sb. – zákoník práce

– Zák.č.309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci

– Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

– Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

– Zák.č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky

– Zák.č.102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků

– Vyhláška č.110/1975 Sb. – o evidenci a registraci pracovních úrazů

– Zák.č.183/2006 Sb. – stavební zákon

– Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně

– Zák.č.500 /2004 Sb. – správní řád

– Zák.č.100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí

– Zák.č.185/2001 Sb. – o odpadech

– Zák.č.86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší

– Zák.č.254/2001 Sb. – vodní zákon

– Zák.č.251/2005 Sb. - o inspekci práce

– NV 494/2001 Sb. – kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

– NV 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

60) Druhy pracovních úrazů, evidence a registrace pracovních úrazů.

– Za pracovní úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly pracovníkovi způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi

– Pracovnímu úrazu dle předchozího bodu se klade naroveň i úraz, který utrpěl pracovník na pracovišti nebo v prostorách organizace při činnosti, která nesouvisí s plněním pracovních úkolů nebo jiná osoba, která se s vědomím organizace zdržuje na jejich pracovištích nebo v prostorách, které nejsou jinak veřejně přístupné

– Pracovním úrazem není úraz, který se pracovníkovi přihodil na cestě do zaměstnání a zpět   • Druhy pracovních úrazů:
Smrtelné – každý pracovní úraz, který způsobil pracovníkovi smrt ihned nebo kdykoliv později, nastala-li smrt podle lékařského posudku následkem tohoto pracovního úrazu

Těžké – každý pracovní úraz, který měl za následek ztrátu orgánu (anatomickou nebo funkční) nebo jeho podstatné části nebo takové poškození zdraví, včetně průmyslových 

otrav, které lékař označil za těžké (ztráta oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolání potratu, roztržení plic, poranění srdce, otřes mozku spojený s bezvědomím, roztržení nebo rozdrcení ledviny, roztržení jater, sleziny, popáleniny II. a III. stupně a větší horozsahu

Hromadné – každý pracovní úraz, kdy při téže události byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna těžce nebo smrtelně nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob

Ostatní – všechny úrazy neuvedené v předchozích bodech

• Evidence a registrace:
– Organizace je povinna vést evidenci o každém pracovním úraze v knize úrazů tak, aby tento zápis mohl být použit jako podklad pro stanovení potřebných opatření a pro pozdější sepsání

záznamu o úrazu, projeví-li se následky úrazu později. Organizace je povinna provést registraci pracovního úrazu, pokud byla způsobena tímto úrazem smrt nebo pracovní neschopnost delší jak 3 kalendářní dny. Registrací pracovního úrazu se rozumějí následující úkony:

• Odpovědné a spolehlivé zjištění příčin a všech dalších okolností vzniku pracovního úrazu

• Sepsání záznamu o pracovním úrazu podle výsledku zjištěného dle předchozího bodu

• Stanovení potřebných opatření proti opakování podobných pracovních úrazů

– Zaměstnanec je povinen neprodleně svému přímému nadřízenému nahlásit pracovní úraz

– Zaměstnavatel je povinen takto nahlášený pracovní úraz řádně zaznamenat

