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1. Obecné informace o stavbě
Jedná se o rodinný dům.Objekt se nachází na mírně svažitém terénu a má 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukční výška je 3,03 m. Obvodové stěny jsou vyzděny ze zdiva POROTHERM, tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdivo ze zdiva POROTHERM tl. 440 mm. Jednotlivé zdící prvky jsou kladeny na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z příčkovek Pk-CD, Tloušťka příček je 150 mm. Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, které jsou v konstrukci stabilizovány za pomocí prostého betonu, pozední ztužující věnec z betonu B 20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. Objekt je osazen na mírně svažitém terénu. Objekt sousedí s jednou parcelou. K budově vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace. Okolí budovy bude v konečné úpravě zatravněno.

2. Materiály

Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem IVECO EUROTRAKKER Cursor - MP340E. .HB 8x4 o objemu 8m3 z betonárky vzdálené 15 km. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 auta. Po uložení betonu do bednění se zvibruje ručním ponorným vibrátorem. 

Stropy jsou navrženy ze systému POROTHERM ( nosník + tvarovka ). Jedná se o ztracené bednění. Ztužující věnec bude zhotoven z betonu C 16/20 chráněn a tepelně izolován  věncovkou POROTHERM. Tloušťka stropu bude 285mm.

Ocel:                                          154kg
Stropní dílce:

POROTHERM – stropní nosník POT, délka 8000mm, šířka 160, výška 230
POROTHERM – stropní nosník POT, délka 7250mm, šířka 160, výška 230

POROTHERM – vložka MIAKO 23/50, délka 400mm, šířka 250, výška 230

Dobetonávka + ŽB monolit. věnec:
Stropní betonová deska z C 16/20
V = 9,1*7,5*0,225 + 9,1*6,975*0,225 + 0,75*2,3*0,225 = 30,05m3
ŽB monolit. věnec z C 16/20

V = 10,0*0,35*0,285 + 2*7,6*0,35*0,285 + 11,0*0,35*0,285 + 2*7,875*0,35*0,285 + 3,45*0,35*0,285 + 2*0,75*0,35*0,285 + 2,3*0,35*0,285 + 4,25*0,35*0,285 = 6,33m3
Každou dodávku bude stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr zaznamenávat do stavebního deníku.

Podpěrná konstrukce:
Stropní podpěra DOKA ECO 20 300 – 42 Ks

Dřevěný podpěrný nosník DOKA H 20 N 3,90m – 8 Ks
Dřevěný podpěrný nosník DOKA H 20 N 2,65m – 16 Ks

Dřevěný podpěrný nosník – trám 200/200 – 2,30m – 1 Ks
3. Převzetí staveniště a pracoviště
K převzetí staveniště dojde 1.4.2007 mezi investorem a dodavatelem.

K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, který je předběžně stanoven 

na 3.4.2007.

O převzetí staveniště a pracoviště se zhotoví záznam do stavebního deníku. 

4. Obecné pracovní podmínky

V termínu provádění prací již nebude zimní období.Pokud by počasí bránilo ve vykonávání prací bude termín odložen na neurčito. Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenán ve stavebním deníku. Přípojky elektrického proudu a vody jsou zavedeny na kraj pozemku. Na staveništi jsou zbudovány  šatny, kancelář stavbyvedoucího a přenosné WC.

5. Personální obsazení

Na provádění základů bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury. Nutno dodržet přesně hutnění betonové směsi.


Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření.

Na pracovišti bude pracovat: 
1 stavbyvedoucí

6 dělníků na zhotovení podpěrných konstrukcí, armování 

a betonáž s hutněním betonové směsi.
3 řidiči

6. Stroje a pracovní podmínky

	Použité stroje pro provádění 

výkopových prací
	Označení stroje
	Parametry stroje

	Automatický domíchávač
	IVECO EUROTRAKKER Cursor - MP340E. .HB 8x4
	Výkon: 259 kW

Objem bubnu: 8 m3

Provozní hmotnost: 34 t

Max. rychlost: 85 km/h

	Vibrátor
	Ponorný PMV 600
	Frekvence: 180 Hz 

Výkon: 6 m3/h



	Čerpadlo betonové směsi
	IVECO EUROTRAKKER Cursor - MP340E. .HB 8x4
	Výkon: 259 kW

Provozní hmotnost: 34 t

Max. rychlost: 85 km/h


7. Pracovní postup
1) Vytvoření ztraceného bednění z POROTHERM ze stropních nosníků POT a vložek MIAKO.
2) Zároveň s bodem 1) bude tvořena podpěrná konstrukce z podpor DOKA ECO 20 300 a    dřevěných bednících nosníků DOKA H 20 N. 
3) Armování ŽB věnců. Jedná se o Podélnou výztuž R8 s třmínky R5. 
4) Betonáž – beton vyroben v betonárce a na staveniště dovezen automatickým                  domíchávačem AM 369. 
5) Hutnění – provedeno kvalifikovanou osobou ponorným vibrátorem PMV 600 dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru vibrátoru.

6) Technologická pauza – pokračování betonování nebo následného zdění svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle počasí).

7) Odstranění podpěrných konstrukcí.
8) Ošetřování povrchu betonu - během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle ČSN 732400, čl. 11.2. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou chránit před vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu).

8. Jakost a kontrola kvality
Kontrola kvality bude spočívat v kontrole  rozměrů, polohy a nivelety konstrukce. Mezikontrola pak bude u převzetí výztuže, při dobetonávce a betonáži ŽB věnců. Bude také provedena zkouška odebraných vzorků v jednotlivých fázích betonáže.

Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

9. Bezpečnost práce při provádění zemních prací

BOZ při provádění zemních prací určuje vyhláška 324 z roku 1990 Sb. 

Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy.

10. Použitá literatura

ČSN 732403 – Beton – Vlastnosti , výroba, ukládání a kritéria hodnocení

ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

324/90 Sb.  Bezpečnost práce

11. Ekologie

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.
