Technologický předpis - Obvodový plášť

Úvodní informace

Obvodový plášť budovy budou tvořeny nosnými profily firmy RC systém (ELEGANCE 52 ST). Prosklení fasády bude tvořeno izolačním dvojsklem. 

Montáž obvodového pláště si nevyžaduje mokrý proces.

Připravenost staveniště

Před zahájením montáže obvodového pláště se musí převzít spodní stavba, tedy základové konstrukce. Kontrolují se hlavní rozměry konstrukce, její pevnost a rovinnost. Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí. Pro montáž obvodového pláště je nutná přípojka el. energie a jeřáb. Doprava a skladování materiálu

Hliníková nosná konstrukce bude dopravena nákladními automobily na stavbu a uložena na skládku. Odtud bude jeřábem přemisťována na místo montáže.

Skleněné tabule budou dopravena výrobcem na nákladních automobilech s železnými stojany opatřenými gumovými podložkami proti rozbití. 

Složení pracovní čety

Montážní četu tvoří 4 proškolení montážníci, z nichž jeden bude zároveň vedoucím čety a 1 jeřábník.
Stroje a pomůcky

Četa je vybavena klasickým montážním nářadím pro montážní práce (vrtačka, sada vrtáků, el. utahovačky, vodováha, apod.) Pro vetší fasády se doporučuje pro zaměření výšek použití nivelačního přístroje.

Technologický postup prací

Po smontování fasády na staveništi se celý prvek přemístí jeřábem a nahrubo se upevní např. smršťovací fólií. Následovně se fasáda přesně usadí a srovná.

Po usazení fasády se začne kotvením. Kotvení se realizuje pomocí speciálních hliníkových kotev, které jsou k podestám přichyceny plastovými hmoždinkami s vruty o průměru 12 mm a délky 80 mm. Kotvy se osazují asi po 300 mm. Po celkovém ukotvení se nosné profily osadí speciálními pryžovými profily, které oddělí sklo od nosného sloupu. (Fasáda se tzv. „zagumuje“)

Po ukončení montáže fasády se provádí zasklívání. Sklo se přenáší za pomocí pryžových příchytek a usazuje se na místo. Sklo je podloženo distančními plastovými podložkami. Stejným způsobem jako sklo se osadí i ostatní prvky (okna, dveře, atd.) 

Sklo je z venkovní strany přichyceno kousky příchytných lišt o délce asi 200 mm. Po hrubém zasklení se z venkovní strany upevní sedmimetrové příchytné lišty. Tyto lišty se přichycují pomocí speciálních kadmiových šroubů, které se utahují elektrickým utahovákem. 

Svislé lišty by měly být pokud možno průběžné. Vodorovné se zařezávají, aby byly asi 7 mm od svislých. 

Po ukončení příchytných lišt se tyto lišty opatří naklapávacími lištami, které se řežou přímo na stavě a osazují se na doraz. 

Na závěr se celá fasáda přetmelí, provedou se finální úpravy a očistí.

Kontrola jakosti a kvality

Po ukončení díla musí být proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém musí být uveden datum převzetí díla, zhodnocení jeho kvality, popřípadě seznam zjištěných závad a nedodělků, dohodnutého termínu jejich odstranění.

Fasáda bude kontrolována vizuálně. Především se klade důraz na její svislost, celistvost a funkčnost oken vložených do fasády.

BOZP

Pracovníci musí být vyškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní oděv a obuv, rukavice…).

Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č.591/2006 a č.362/2005!

Při provádění prací je nutné dodržovat nařízení týkající se bezpečnosti, zejména pak:

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou:


I: Zajištění proti pádu technickou konstrukcí- 2. při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení, 4. zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky min 150mm nad terénem, je-li výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m,  5. jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce je nutno po tuto dobu přijata náhradní opatření.


II: Zajištění proti pádu pomocí OOPP- 1. zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům, 4. zaměstnanec je povinen se přesvědčit  o plné funkčnosti OOPP, 9. Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP.


III: Používání žebříků- 1.Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. elekt. pila apod., 3. Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 4. na žebříku smí pracovat jen jedna osoba, 7. žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, 10. Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky, 11. žebříky se smí používat jen dle návodu k použití.


IV: Zajištění proti pádu předmětů- 1. materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí


V: Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí- 6. Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak.


VI: Práce na střeše- 1. Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory

VII: Dočasné stavební konstrukce: 1. Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu, 5. Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou osobou, 6. Kce musí být pravidelně podrobována kontrolám, 7. Dočasná konstrukce sní být montována a demontována pověřenou a kvalifikovanou osobou.

XIII: Shazování předmětu a materiálu- 2. Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich dopadu.

XI: Školení zaměstnanců: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon.

Obecné požadavky:

I: Požadavky na zajištění staveniště- 1. Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m, 4. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní dopravu. 6. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých komunikacích.


II: Zařízení pro rozvod energie- 1. Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu


III: Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi- 4. Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 5. Práce musí být přerušeny, mohlo by li dojít k ohrožení zdraví pracovníku z důvodu povětrnostních vlivů.

Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti:

I: Obecné požadavky při používání strojů- 1. Pracovníci musí být seznámeni s návodem k obsluze, 2. při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu, 4. Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými světly, 


II: Míchačky: 1. Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena, 2. Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu, 6. Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy. je-li stroj odpojen od zdroje energie.


XIII: Stavební výtahy: Je nutné zajistit jejich pravidelné revize 


XV: Přeprava strojů- při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani poškození stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze.

Požadavky na organizaci a pracovní postupy:


I: Skladování a manipulace s materiálem- 1. Materiál musí být skladován dle požadavků výrobce, 2. Materiál musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození, 3. Skládky materiálu musí být dostatečně únosné, 5. Prvky skladovány nad sebou musí být vybaveny prokládky (ne kulatina), 7. při ručním odběru se smí materiál skladovat do max. výšky 2m, 14. Prvky pravidelných tvarů mohou být při mechanickém odběru skladovány do výšky 4m, nestanoví-li výrobce jinak, 15. Upevňování prvku lze provádět jen dle stanoveného technologického postupu.


XI: Montážní práce- 1. Montážní práce smí být zahájeny až po řádném převzetí pracoviště fyzickou osobou, 2. Osoby provádějící montážní práce musí být vybaveny OOPP,  4. Zvolené vázací dílce musí odpovídat požadavkům výrobce, 9. Při odebírání dílců ze skládky musí být zajištěna stabilita ostatních dílců, 11. Při zvedání dílců se ostatní osoby pohybují v bezpečné vzdálenosti, 12. svislé dílce se musí při montáži zajistit šrouby proti překlopení, 13. Následující dílec se smí začít montovat až tehdy, je-li předchozí dílec bezpečně ukotven, 16. Ocelové konstrukce musí být po celou dobu montáže uzemněny.
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním deníku.

