Technologický předpis na provedení omítek

Obecné informace

Technologický předpis je vyhotoven pro nepodsklepený montovaný skelet. Jedná se o dvoupodlažního objekt půdorysných rozměrů 18,6 x 14,4 m. Objekt je zastřešen pozinkovaným plechem.

Konstrukční výška běžného podlaží je 3,5 m a výška celého domu je 9,7 m. Prostor staveniště přímo navazuje na zpevněnou komunikaci.

Materiály

Laminátová parketa

- Parkety Miester Compact – clic, balení = 2,47m2 
- Okrajová lišta


- PVC folie Fatra tl. 2mm, balení = 18m2 


- Betonová mazanina tl. 60mm



- Lepenka A 330H tl. 1mm = balení = 18m2 


- Zvuková izolace Orsil N tl. 25mm, balení = 11,5m2 

Keramická dlažba

- Dlažba Egres 33*33*0,9cm = 0,33*0,33=0,1089m2 → 1m2=9ks 


- Lepící tmel tl. 7mm



- Pojistná hydroizolace tl. 1,5mm, balení 15m2 


- Betonová mazanina tl. 58mm



- Lepenka A 330H tl. 1mm = balení = 18m2 


- Zvuková izolace Orsil N tl. 25mm, balení = 11,5m2 


- Spárovací malta Hasit 1,7m2/kg 
Materiál bude skladován v suchých prostorech a na dřevěném roštu.
Soupis množství materiálu přiložen v příloze.
Převzetí pracoviště

Probíhá mezi subdodavatelem a hlavním dodavatelem stavby. Předání se zapisuje do stavebního deníku. Při předání budou dokončené veškeré zdící práce v 1NP a omítky. Před předáním bude provedena vstupní kontrola. 
Obecné pracovní podmínky

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 400V, která bude napojena na elektrický sloup. Voda bude napojena z vodovodní přípojky a bude mít svůj vodoměr. Práce v nočních hodinách se nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na osvětlení staveniště. Přístupová cesta na staveniště je přímo z přilehající komunikace, přístupová cesta na staveniště je zpevněná, tvoří ji prefabrikované panely. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek , přípojky se zbudují nově. Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZ.
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Pracovní stroje a pomůcky

- Laminát: metr, truhlářský úhelník, tužka, šňůra, děrovka s kovovým pilovým listem, tvárná litina, 4-5 montážních svěráků nebo utahovací souprava, kladivo, stěrka z umělé hmoty, jemná pilka a hadr.

- Dlažba: cementová stěrka, zubová stěrka, brusné hladítko, kbelík, libela, gumové kladívko, šňůra, úhlová bruska s diamantovým kotoučem.
Pracovní postup

Laminát

Podklad: Podklad musí být pevný, rovný a suchý dle normy. Nerovnost nesmí přesahovat hodnoty      2 mm na 2 m délky. Nerovnosti vyrovnejte. Na podkladní beton položíme nejdříve PVC fólii silnou 2mm, která bude překrývat okraje o cca 20 cm. Pod betonovou mazaninu bude položena ještě izolace Orsil N proti kročejovému hluku.

Pokládání: Všechny prvky plovoucí podlahy budou do sebe zaklesnuty systémem pero – drážka.  Je nutné odstranit případné cizí prvky mezi drážkou a perem a jemným brusným papírem případně dočistit malé nerovnosti. U zdi dodržíme odstup minimálně 10 mm, vytvořený špalíčky. Stejně tak odstupy od pevně zabudovaných předmětů (např. topení) musí činit nejméně 10 mm. Spoje mezi jednotlivými dílci by měly být v následující řadě přesazeny nejméně o 40 cm k řadě předchozí. První řadu položíme drážkami rovně ke stěně.  Prvky prvních tří řad k sobě nasuneme pomocí měřící šňůry nebo latě. Přezkoušíme rovnost. Poté postupně přikládáme další dílce podlahy. Poslední řadu upravíme podle vzniklé mezery a položíme ji pevně k řadě předchozí. Během celé doby pokládání ponecháme špalíčky u stěn.
Závěrečné práce: 2 hodiny po položení odstraníme špalíčky u stěn. Necháme podlahu 24 hodin „sednout“, teprve potom je možno na podlahu vstupovat nebo ji zatěžovat. Krajní spáry zakryjeme lištami. Lišty připevníme na zeď a ne na podlahu!!!!
Dlažba

Podklad: Nezbytným předpokladem k zahájení kladečských prací je příprava stabilního podkladu, který musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných skvrn a přebytečné vody.

Lepení: Keramické dlažby se mohou provádět jen tehdy, jestliže teplota podkladu, materiálu a místnosti neklesne pod +5°C. Plochy nesmí být promáčené. Čerstvě nanesený tmel se před pokládáním dlažeb chrání před rychlou ztrátou vlhkosti. Na rovný podklad se nejprve nanese tenká vrstva tmelu jako podklad. Tato vrstva se pak rozprostře vhodnou zubatou stěrkou, aby byla zajištěna rovnoměrná vrstva tmelu. Do takto upravené plochy jsou pokládány jednotlivé obkladové prvky. Pro zajištění pravidelných spár se používají různé distanční pomůcky.  Tmelem znečištěné obkladové prvky je nutno včas očistit.

Spárování: Po dostatečném vytvrdnutí tmelu lze provádět spárování. Šířka spár je 5 mm. Spárovací hmota musí zcela zaplnit spáry v celé hloubce bez mezer a dutin.  
Jakost a kontrola kvality
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím a stavebním dozorem investora.
Vstupní kontrola – Před samotnou montáží zkontrolujeme, není-li materiál poškozený, zlomené rohy u desek, dlaždic, vlhké desky, zprohýbané, zkroucené desky, povrchové vady (fleky, tečky, atd.).  Kontrola správnosti druhu a množství dodávané podlahové krytiny. Zkontrolovat rovinatost podkladu, max. odchylky na dvoumetrové lati ±5mm.

Mezioperační – Dlažba: kontrola rovinatosti spár, dodržení správnosti vzoru, kontrola dodržení správnosti skladby podlahy. 

Plovoucí podlaha: správný doraz desek bez viditelných spár, odstupy od stěn.

Výstupní – U poslední výstupní kontroly si všímáme hlavně rovinné přesnosti, kterou měříme 2 metrovou vodováhou. Povolená tolerance při měření rovinné přesnosti je ± 2 mm. Nakonec vizuální kontrola připojení na stěny, dilatace a povrchu bez vad.
BOZ

Je třeba dbát a dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle sbírky zákonů 591/2006

· Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

I. Skladování a manipulace s materiálem

XIV.Lepení krytin na podlahy

XV. Malířské a natěračské práce 
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